



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 236 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.: 43400581-73

Ag

C/C

Orgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTA

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Reduzido: 265

F. de Recurso: 31607

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTU

41607

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 6/2014

Data Licitação: 26/11/2014

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

4.000.000,00

Saldo Anterior

4.000.000,00

Valor

415.696,32

Saldo Atual

3.584.303,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1

1

unid

Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas Ruas do município de Marialva

VLR. UNITÁRIO

415.696,32

VLR. TOTAL

415.696,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

415.696,32

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

PRF 101 11022015000041900007504 111415.496,32-


Prefeitura do Município de Maringá

Secretaria Municipal de Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Número da NFS-e: **323**Código Verificação: **NW2-IZ2-IAK**Data Emissão: **14/01/2015 15:53:03**
Prestador de Serviços
CNPJ: **79.986.949/0001-62**Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**Município: **MARINGA-PR**Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772

Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços
CNPJ: **76.282.680/0001-45**Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**Município: **MARIALVA-PR**Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014 - PMM, E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO Nº 01.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

Paula@weiller.com.br
AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **06/14** DE **01/15**
Valor Total da NFS-e
R\$ 415.696,32
Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	415.696,32	3,00	12.470,89
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	1.454,93	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	401.770,50	01/2015	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO :

17/12/2014

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

:

EMPRESA VENCEDORA

WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 306/2014

DATA :

26/11/2014

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$2.667.295,07

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

638.322,86

ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA
		% MES	(R\$) MES			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.339,04	54,62%	3.339,04	1.823,86
2	DEMOLIÇÕES	0,42%	57,82	3,01%	13.645,25	410,40
3	DRENAGEM	40,00%	290.193,84		725.484,60	-
4	BASE/SUB-BASE	20,00%	9.479,36	2,89%	47.396,78	1.371,00
5	PINTURA	20,00%	25.915,64	27,07%	129.578,20	35.078,06
6	REVESTIMENTO	20,00%	309.337,17	24,38%	1.546.685,83	377.013,00
7	PAISAGISMO/URBANISMO		-		65.492,28	-
8	SINALIZAÇÃO		-		135.673,11	-
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			638.322,86			415.696,32
		C.P.M. (%)	-	C.P.M. (%)		-
		F. Perido (%)	-	F. Perido (%)		-
		F.D.U. (%)	100,00%	F.D.U. (%)	100,00%	415.696,32

Importa a presente medição no valor total de R\$ 415.696,32 (Quatrocentos e quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos.)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos li-citatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 006/2014, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS

CREA 129.944/D-PR

Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER

CREA 13.086/D-PR

Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

med1-recape weiller

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

17/12/2014

ESTADO DO PARANÁ

ASSOCIAÇÃO

AMUSEP

MUNICÍPIO:

MARIALVA

Mês

Dezembro

SUBPROJETO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Ano

2014

PARCELA

1/5

FIRMA EMPREITEIRA:

WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nº

306/2014

CONTRATO DE EMPREITADA

26/11/2014

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Formosa entre Rua Pedro Monari e Rua João Pinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - caixa	ton	331,43	331,43	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	110,48	110,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	261,88								
	DEMOLIÇÕES										
	Rua Prof Dorcilas S. Parpineili entre Rua Gastão vidigal e Rua Papa João XXIII										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									

med1-recapex weiller

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	78,05	78,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentação e=1,0cm	ton	26,02	26,02	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	90,40								
	Av. Dr. Eurico J. Domelas de Barros entre Av. Oreste Napoli e Rua Angelo Bomla										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de vias - 1ª cal	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4311,51	4311,51	100,00%						

med1-recape weiller

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	323,36	323,36	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	107,79								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	182,66								
	Rua Epitácio Pessoa entre Rua Santa Efigênia e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amiação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amiação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	93,87								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	31,29	31,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	70,98								
	Rua Angelo Borna entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									



med1-recapex weller

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Releto com aplicamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1028,26	1028,23	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	77,12								
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	25,71	25,71	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	63,41								
	Rua Santa Efigênia entre Av. Rui Barbosa e Alameda Guilherme de Poli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Releto com aplicamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1312,00	1312,00	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	98,40	98,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	32,80	32,80	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	74,13								
	Rua Washington Luiz entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amiação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amiação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	64,50	64,50	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	21,50	21,50	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	62,16								
	Rua Atílio Fierri entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Und	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Ex- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	54,83	54,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	18,28	18,28	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	57,77								
	Rua Pedro G. Borsari entre Rua Lucio Galo e Rua Eleuterio Bonina										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						

med1-recapae weller

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	129,00	129,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	43,00	43,00	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	88,92								
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lodo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	91,13								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	30,38	30,38	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	71,96								
	Av. Rui Barbosa entre E.R.F.S.A. e Av. Cristóvão Colombo										

med1-recape weiller

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	145,09	145,09	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	48,36	48,36	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	6,00								
	Pintura de faixas	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	72,00								
	DEMOLIÇÕES										
	Rua Domingos de Moraes entre Rua Pres. Nereu Ramos e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influhn.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	588,00	588,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	44,10	44,10	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton	14,70	14,70	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	50,31								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	1571,33	1571,33	1571,33	1571,33
2	DEMOLIÇÕES	m	7,00	1,00	14,29%	0,0006	0,01%	252,53	252,53	1767,71	1515,18
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	498,73	15,00	3,01%	0,0051	0,02%	27,36	410,40	13645,25	13234,85
3	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de vias - 1º cal.	m3	6705,68			0,0181		7,18		48146,78	48146,78
	Relevo com aplicamento	m3	5246,28			0,0387		19,70		103351,72	103351,72
	Corpo de BSTD e 0,40 sem berço	m	1796,00			0,0387		57,47		103216,12	103216,12
	Corpo de BSTD e 0,60 sem berço	m	969,75			0,0376		103,52		100388,52	100388,52
	Corpo de BSTD e 0,80 amação simples sem berço	m	117,00			0,0103		234,57		27444,69	27444,69
	Corpo de BSTD e 1,00 amação simples sem berço	m	579,05			0,0663		305,41		176847,66	176847,66
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud	8,00			0,0010		324,62		2596,96	2596,96
	Boca de lobo simples	ud	112,00			0,0252		600,00		67200,00	67200,00
	Pogo de visitação - 0,40	ud	18,00			0,0102		1515,96		27287,28	27287,28
	Pogo de visitação - 0,60	ud	16,00			0,0099		1657,53		26520,48	26520,48
	Pogo de visitação - 0,80	ud	2,00			0,0014		1866,59		3733,38	3733,38
	Pogo de visitação - 1,00	ud	11,00			0,0083		2000,84		22009,24	22009,24
	Dissipador de energia	ud	1,00			0,0063		16741,77		16741,77	16741,77
4	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	4061,80	100,00	2,46%	0,0037	0,01%	2,46	246,00	9992,03	9746,03
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	498,73	15,00	3,01%	0,0140	0,04%	75,00	1125,00	37404,75	36279,75
5	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	69899,44	20411,49	29,20%	0,0147	0,43%	0,56	11430,44	39143,71	27713,27
	Imprimação com CM-30	m2	3324,80	100,00	3,01%	0,0047	0,01%	3,78	378,00	12567,74	12189,74
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	69899,44	20411,49	29,20%	0,0249	0,73%	0,95	19390,92	66404,47	47013,55
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	12065,56	4082,84	33,84%	0,0043	0,15%	0,95	3878,70	11462,28	7563,58
6	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	737,00			0,0027		9,74		7178,38	7178,38
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	5242,48	1224,66	23,36%	0,3833	8,95%	195,00	238808,70	1022283,60	783474,90
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	904,92	306,22	33,84%	0,0662	2,24%	195,00	59712,90	116459,40	116746,50
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton	1747,51	402,52	23,03%	0,1278	2,94%	195,00	78491,40	340764,45	262273,05
7	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	270,00			0,0148		146,50		39555,00	39555,00
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	96,00			0,0097		270,18		25937,28	25937,28



med1-recape weiller

Nº		DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS						Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
8		SINALIZAÇÃO																
		Placa de regulamentação - Hexágono						ud	61,00			0,0107			467,68		28528,48	28528,48
		Pintura de faixas						m2	4992,76			0,0402			21,46		107144,63	107144,63
								% PREVISTO :	23,93%			% EXECUTADO :	15,58%	SOMAS	415.696,32	2.667.295,09	2.251.598,77	
OBSERVAÇÕES:																		



GPS - Guia de Previdência Social

A33P130020818513118
13/02/2015 08:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
3409603409 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	01/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	1.454,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.454,93

=====

DOCUMENTO: 021332

AUTENTICACAO SISBB: 2.3BF.A83.B12.BBF.806

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
3409603409 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	01/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	1.454,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.454,93

=====

DOCUMENTO: 021332

AUTENTICACAO SISBB: 2.3BF.A83.B12.BBF.806

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos, Convênios e outros

A33N130936288669009
13/02/2015 09:45:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.34
3409603409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
EFETUADO POR: PAULO C GONCALVES

Convenio PREFEITURA AGUA/IPTU
Codigo de Barras 81760000124-9 70892580201-7
50218999915-9 00093299002-1
Data do pagamento 13/02/2015
Valor em Dinheiro 12.470,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12.470,89
=====

DOCUMENTO: 021335
AUTENTICACAO SISBB:
3.CD6.516.289.290.EE2

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00093299002	Exercicio 2015	PROTOCOLO : / 2015 EM 13/02/2015 ÀS 15:08:30
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00014480 2015 59 002		RECEITAS ISS FIXO 12.470,89 Total 12.470,89	VENCIMENTO: 18/02/2015
Contribuinte: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62 OBSERVAÇÕES: REF. SERV. PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONF NF. 323.			Cálculo válido até 18/02/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
			Valor Principal: R\$ 12.470,89 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$- 12.470,89 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00093299002	Exercicio 2015	PROTOCOLO / 2015 EM 13/02/2015 ÀS 15:08:30
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00014480 2015 59 002		RECEITAS ISS FIXO 12.470,89 Total: 12.470,89	VENCIMENTO: 18/02/2015
Contribuinte: 000000009000014480 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62 OBSERVAÇÕES REF. SERV. PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONF NF. 323.			Cálculo válido até 18/02/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
			Valor Principal: R\$ 12.470,89 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$- 12.470,89 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.
		81760000124 970892580201 750218999915 900093299002 1 	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



13/02/2015 15:29:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	21135-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência	3409-6	
Conta corrente	13698-0	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Valor	415.696,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/02/2015 15:02:49
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	13/02/2015 15:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.