



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6718 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 01/06/2015

Credor: 46174 - JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.138 ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONJ. HAB. JC
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 31135 TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA I

Processo.....: 13/2.014,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 9/2.014

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.386.924,87	3.386.924,87	366.569,20	3.020.355,67

Motivo: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Série	Valor
31	Outras Sér	366.569,20
Total documentos:		366.569,20

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	366.569,20
------------------	------	------------------------	------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 1 de junho de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 366.569,20 (trezentos e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)

/ /
Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF:

PM 101 140820150003405000187PG ***171.1 Tesouraria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná****CNPJ 76.282.680/0001-45****Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Nº Ordem Pagamento: 9873 / 2015****DATA EMISSÃO: 14/08/2015**

Credor: 46174 - JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 75.578.872/0001-30

Endereço: , - - /

Órgão: 09.

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002.

Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.138. ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONJ. HAB. JC

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES**Desdob. Despesa.: 01 05 **ESCOLAS/COLÉGIOS**Fonte Rec.: 31135 **TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA 12 SALAS****EMPENHO**
6718 / 2015**LIQUIDACÃO**
1 / 2015**PROCESSO**
13 / 2.014,00**VLR. EMPENHO**
3.386.924,87**VLR. LIQUIDACÃO**
366.569,20**VLR. A PAGAR**
191.171,59

Histórico:

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

TOTAL DA ORDEM: 191.171,59


Banco: -

Documento nº:

AUTORIZO O PAGAMENTO.

SECRETÁRIO_____
TESOUREIRO_____
Data_____
JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 191.171,59 (cento e noventa e um mil cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Gestão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da NFS-e: 31 Código Verificação: LOG-M06-KFB Data Emissão: 01/06/2015 10:55:45				
Prestador de Serviços  CNPJ: 75.578.872/0001-30 Razão Social: JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, ZONA 07 Município: MARINGA-PR Email: marcelo@construtorajust.com.br					Inscrição Municipal: 20799 CEP: 87.020-010 Fone: (44) 3028-2331	
Tomador de Serviços CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO Município: MARIALVA-PR Email: planejamento@marialva.pr.gov.br					CEP: 86.990-000 Fone: (44) 3232-8383	
Discriminação dos Serviços Medição 01 - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR. Materiais: R\$ 219.941,52 M.O: R\$ 146.627,68 Dados para depósito: AG: 0069 C/C: 170787-6 Banco Bradesco Conforme Lei da transparencia 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT Contrato nº 2/2015 - P.M.M Nota de Empenho nº 6718/2015						
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>06/15</u> DE <u> </u> DE <u> </u> 						
Valor Total da NFS-e			R\$ 366.569,20			
Item da Lista de Serviços 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Valor Total Deduções 219.941,52	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 146.627,68	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISSQN 4.398,83		
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00		
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 366.569,20	Competência 06/2015	Resp. Recolhimento do ISS Prestador		
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Marialva-PR		
Outras Informações Nota Fiscal emitida em substituição da NF 029						
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br 						

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUST CONSTR E EMPREEND LTDA**Conta de débito:** 395 / 003 / 00006407-0**Representação numérica do código de barras:**

817200000435 988325802011 507109999155 001130470022

Convênio: PM DE MARIALVA**Valor:** 4.398,83**Data de vencimento:** 02/06/2015**Data de débito:** 02/06/2015**Data/hora da operação:** 02/06/2015 08:28:24**Código da operação:** 00022973**Chave de segurança:** Q83EKQNFTUSS1T1Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00113047002	Exercício 2015	PROTOCOLO : / 2015 EM 01/06/2015 ÀS 16:40:01
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00013923 2015 59 003		RECEITAS ISS FIXO 4.398,83 Total 4.398,83	
Contribuinte: JUST CONSTRUÇOES E EMPREEMD. LTDA RODOVIA ..., 0 - LOCAL CPF / CNPJ: 75.578.872/0001-30		VENCIMENTO: 10/07/2015 Cálculo válido até 10/07/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA Valor Principal: R\$ 4.398,83 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$- 4.398,83 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.	
OBSERVAÇÕES: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOTA FISCAL 31 DE 01/06/2015.			

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00113047002	Exercício 2015	PROTOCOLO : / 2015 EM 01/06/2015 ÀS 16:40:01
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00013923 2015 59 003		RECEITAS ISS FIXO 4.398,83 Total: 4.398,83	
Contribuinte: 000000009000013923 JUST CONSTRUÇOES E EMPREEMD. LTDA RODOVIA ..., 0 - LOCAL CPF / CNPJ: 75.578.872/0001-30		VENCIMENTO: 10/07/2015 Cálculo válido até 10/07/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA Valor Principal: R\$ 4.398,83 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$- 4.398,83 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.	
OBSERVAÇÕES REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOTA FISCAL 31 DE 01/06/2015.			
81720000043 5 98832580201 1 50710999915 5 00113047002 2 			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

77363




Planilha de medição nº 1

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
CONCORRÊNCIA nº 09/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE
LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO
LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1 - REMANESCENTE - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIÇÃO Nº 01		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36,332.63	100.00%	36,332.63	100.00%	36,332.63	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	27,249.77	41.61%	11,337.45	41.61%	11,337.45	
3	FUNDAÇÕES	516,305.81	61.77%	318,899.12	61.77%	318,899.12	
4	SUPERESTRUTURA	330,001.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111,042.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
6	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	98,098.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	111,121.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
8	ALVENARIA	77,078.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	6,269.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
10	SISTEMA DE COBERTURA	596,289.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
11	COBERTURA	233,609.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
12	ESQUADRIAS	221,446.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
13	VIDROS	18,346.71	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
14	REVESTIMENTOS	115,571.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
15	FORRO	28,108.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
16	PISO	549,538.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
17	PINTURA	216,777.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	93,737.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
	TOTAL	3,386,924.87	10.82%	366,569.20	10.82%	366,569.20	

Custo Total em R\$ 3,386,924.87
Valor total da medição em R\$ 366,569.20
% da medição 10.82%
Valor total da medição acumulada em R\$ 366,569.20
% da medição acumulada em R\$ 10.82%
Data da medição: 20/05/2015


Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

DOCUMENTOS GERAIS



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Revisão 01
Data 04/11/2010

DOCUMENTO NÃO CONTROLADO

EMITENTE: Jefferson Matos Gonzales


LOCAL: Maringá - PR

DATA: 24/04/2015

DESTINATÁRIO: Aline - Fiscal ISS Const Civil - PMM

LOCAL: Maringá - PR

ID	QTD	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	
	1	NOTA FISCAL 029 ✓	
	1	ART	
	1	MATRICULA CEI ✓	
	1	CERTIDÃO FGTS ✓	
	1	CERTIDÃO INSS ✓	
	1	PLANILHA DE MEDIÇÃO ✓	
RECEBIDO POR:			DATA:



Início

Ajuda | Sa

Contribuinte: JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.229.72145/72

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome * OBRA DE JUST CONST. CMS - ESCOLA MARIA LVA

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) * AV. DOS CARDEAIS, 300

Bairro CJ HAB RENATO UNGARI

CEP * 86990970

Telefone (44) 30322405

Fax (44) 30322405

E-mail DP@ESCGOMES.COM.BR

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc) AV. PRUDENTE DE MORAES, 698

Bairro ZONA 07

CEP 87020010

Vínculo do Responsável * Construtora

Vínculo com o Governo * Federal

FPAS * 507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CML

CNAE * 45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)

Natureza Jurídica * 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Dados da Obra

A.R.T./ C.R.E.A. 000000000

Local Imóvel em área Urbana

Alvará

Data do Início da Obra * 01/03/2015 (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado? Não

Tipo da Obra Residências, lojas e outros, em alvenaria

Uso da Obra Unidade Comercial

Quantidade de Unidades 1

Quantidade de Pavimentos 1

Quantidade de Unidades com 2 Quartos 1

Quantidade de Unidades com 3 Quartos 0

Demolição

Pré-Fabricado? Não

Tipo da Demolição

Uso da Demolição	
Quantidade de Unidades	0
Quantidade de Pavimentos	0
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	0
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	0

Comercial

Área Existente	0,00	m²
Área da Reforma	0,00	m²
Área da Demolição	0,00	m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	3.121,38	m²
Área Resultante	0,00	m²

Residencial

Área Existente	0,00	m²
Área da Reforma	0,00	m²
Área da Demolição	0,00	m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	0,00	m²
Área Resultante	0,00	m²

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75578872/0001-30

Razão Social: JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAES 698 / ZONA 07 / MARINGA / PR / 87020-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2015 a 20/05/2015

Certificação Número: 2015042102104132662912

Informação obtida em 24/04/2015, às 09:00:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 75.578.872/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:20:42 do dia 03/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2015.

Código de controle da certidão: **0F6A.2A23.4DEC.0DC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PLANILHA DE SERVIÇOS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO
 MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ
 PROPONENTE: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 75.578.872/0001-30
 DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 36.332,63	1,07%
1.1	Barracão de obra	R\$ 277,76	m²	59,00	R\$ 16.388,12	0,48%
1.2	Instalações provisórias de água	R\$ 806,96	un	1,00	R\$ 806,96	0,02%
1.3	Instalações provisórias de energia	R\$ 1.171,53	un	1,00	R\$ 1.171,53	0,03%
1.4	Instalações provisórias de esgoto	R\$ 806,96	un	1,00	R\$ 806,96	0,02%
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	R\$ 5,15	m²	3121,38	R\$ 16.062,98	0,47%
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	R\$ 182,68	m²	6,00	R\$ 1.096,09	0,03%
				Subtotal	R\$ 36.332,63	1,07%
2	SERVIÇO EM TERRA				R\$ 27.249,77	0,80%
2.1	Escavação manual de valas até profundidade de 1 metro	R\$ 31,67	m³	716,01	R\$ 22.674,89	0,67%
2.2	Reaterro com apiloamento	R\$ 31,35	m³	112,03	R\$ 3.512,12	0,10%
2.3	Aterro interno com apiloamento	R\$ 3,77	m³	282,24	R\$ 1.062,76	0,03%
				Subtotal	R\$ 27.249,77	0,80%
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS				R\$ 516.305,81	15,24%
3.1	Embasamento com tijolo comum	R\$ 471,66	m³	72,12	R\$ 34.015,86	1,00%
3.2	Estaca a trado diâmetro 30 cm inclusive ferragem	R\$ 64,88	m	1904,00	R\$ 123.534,57	3,65%
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	R\$ 31,67	m³	145,90	R\$ 4.620,42	0,14%
3.4	Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas)	R\$ 31,35	m³	95,28	R\$ 2.987,01	0,09%
3.5	Escavação tubulões a céu aberto (obras civis)	R\$ 167,81	m³	32,51	R\$ 5.455,62	0,16%
3.6	Concreto simples para lastro	R\$ 317,29	m³	214,51	R\$ 68.062,36	2,01%
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	R\$ 1.381,21	m³	130,00	R\$ 179.556,74	5,30%
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para tubulão	R\$ 1.381,21	m³	58,00	R\$ 80.109,93	2,37%
3.9	Fundação em pedra rachão	R\$ 279,63	m³	64,24	R\$ 17.963,31	0,53%
				Subtotal	R\$ 516.305,81	15,24%
4	ESTRUTURA				R\$ 330.001,13	9,74%
4.1	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	R\$ 1.381,21	m³	170,50	R\$ 235.495,57	6,95%
4.2	Forro laje pré-moldada, inclusive capeamento (e=2,0cm) c/ ferr.distrib.	R\$ 81,58	m²	1158,51	R\$ 94.505,56	2,79%
				Subtotal	R\$ 330.001,13	9,74%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LOGICA				R\$ 196.199,63	5,79%
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met sup.90 gr<100w. completa, inclusive lâmpada conforme projeto	R\$ 71,85	un	50,00	R\$ 3.592,63	0,11%
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	R\$ 96,72	un	5,00	R\$ 483,62	0,01%
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10 cmcls	R\$ 6,48	un	5,00	R\$ 32,39	0,00%
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	R\$ 13,38	un	6,00	R\$ 80,29	0,00%
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3	R\$ 21,82	un	1,00	R\$ 21,82	0,00%
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m/kg)	R\$ 5,87	m	425,00	R\$ 2.494,85	0,07%
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	R\$ 15,64	m	38,00	R\$ 594,36	0,02%
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	R\$ 5,65	m	1350,00	R\$ 7.625,04	0,23%
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	R\$ 8,27	m	56,56	R\$ 468,00	0,01%
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	R\$ 3,01	m	400,00	R\$ 1.204,94	0,04%
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	R\$ 15,40	m	92,00	R\$ 1.416,77	0,04%
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	R\$ 4,10	m	2700,00	R\$ 11.079,11	0,33%
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	R\$ 4,24	m	700,00	R\$ 2.966,98	0,09%
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	R\$ 32,49	m	280,00	R\$ 9.096,94	0,27%
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	R\$ 3,01	m	5200,00	R\$ 15.664,27	0,46%
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	R\$ 3,66	m	350,00	R\$ 1.280,74	0,04%
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	R\$ 4,54	m	37,00	R\$ 167,90	0,00%
5.18	Cabo isolado PP 3x4,0mm²	R\$ 8,77	m	106,00	R\$ 929,27	0,03%

000430

PLANILHA DE SERVIÇOS

Página 5 de 11

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ

PROponente: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 75.578.872/0001-30

DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	R\$ 2,35	m	44,00	R\$ 103,23	0,00%
5.20	Cabo telefônico coe-50-4 pares	R\$ 16,51	un	305,00	R\$ 5.035,57	0,15%
5.21	Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno)	R\$ 4,44	m	17,00	R\$ 75,50	0,00%
5.22	Cabo UTP-4p, cat. 5e, 24 awg	R\$ 1,91	m	1150,00	R\$ 2.198,44	0,06%
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	R\$ 18,28	un	11,00	R\$ 201,05	0,01%
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	R\$ 87,30	un	1,00	R\$ 87,30	0,00%
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	R\$ 151,50	un	1,00	R\$ 151,50	0,00%
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3x3)	R\$ 6,21	un	8,00	R\$ 49,67	0,00%
5.27	Caixa metálica octagonal fundo móvel, dupla 4	R\$ 4,67	un	302,00	R\$ 1.411,25	0,04%
5.28	Caixa metálica quadrada 4x4x2	R\$ 5,00	un	16,00	R\$ 80,02	0,00%
5.29	Caixa metálica ret. 4x4x2	R\$ 3,90	un	696,00	R\$ 2.714,83	0,08%
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/ tampa	R\$ 20,24	un	11,00	R\$ 222,61	0,01%
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	R\$ 63,17	un	15,00	R\$ 947,59	0,03%
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	R\$ 67,48	un	29,00	R\$ 1.956,89	0,06%
5.33	Certificado digital	R\$ 9,56	un	119,00	R\$ 1.137,46	0,03%
5.34	Condutete PVC lb 3/4 s/ tampa	R\$ 15,44	un	6,00	R\$ 92,63	0,00%
5.35	Condutete PVC t 3/4 s/ tampa	R\$ 6,74	un	13,00	R\$ 87,61	0,00%
5.36	Condutete PVC x 3/4 s/ tampa	R\$ 6,74	un	1,00	R\$ 6,74	0,00%
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	R\$ 466,77	un	4,00	R\$ 1.867,08	0,06%
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	R\$ 8,78	un	73,00	R\$ 640,68	0,02%
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	R\$ 60,31	un	32,00	R\$ 1.930,07	0,06%
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	R\$ 60,31	un	10,00	R\$ 603,15	0,02%
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	R\$ 699,66	un	1,00	R\$ 699,66	0,02%
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	R\$ 97,24	un	8,00	R\$ 777,88	0,02%
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	R\$ 326,17	un	1,00	R\$ 326,17	0,01%
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1 inclusive conexões	R\$ 8,98	m	1500,00	R\$ 13.468,73	0,40%
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2 inclusive conexões	R\$ 16,32	m	920,00	R\$ 15.011,59	0,44%
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3 inclusive conexões	R\$ 30,16	m	50,00	R\$ 1.508,11	0,04%
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4 inclusive conexões	R\$ 8,05	m	1450,00	R\$ 11.675,79	0,34%
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4 inclusive conexões	R\$ 43,04	m	110,00	R\$ 4.734,62	0,14%
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3 inclusive conexões	R\$ 52,46	m	7,00	R\$ 367,19	0,01%
5.50	Espelho baquelite 4 x 2 2 furos RJ-45	R\$ 2,30	un	42,00	R\$ 96,51	0,00%
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	R\$ 3,36	un	280,00	R\$ 940,78	0,03%
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	R\$ 4,04	m	370,00	R\$ 1.493,24	0,04%
5.53	Haste Copperweld 5/8 x 3,00m c/ conector	R\$ 37,59	un	18,00	R\$ 676,56	0,02%
5.54	Interruptor para ventilador	R\$ 5,06	un	11,00	R\$ 55,65	0,00%
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	R\$ 15,39	un	7,00	R\$ 107,73	0,00%
5.56	Interruptor simples (1 seção)	R\$ 10,84	un	41,00	R\$ 444,55	0,01%
5.57	Interruptor simples (2 seções)	R\$ 16,96	un	24,00	R\$ 407,13	0,01%
5.58	Interruptor simples (3 seções)	R\$ 27,04	un	1,00	R\$ 27,04	0,00%
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	R\$ 22,54	un	2,00	R\$ 45,09	0,00%
5.60	Line cord up - 4p.cat.5 e, flexível, 2,0 m	R\$ 4,34	un	66,00	R\$ 286,12	0,01%
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	R\$ 91,51	un	21,00	R\$ 1.921,71	0,06%
5.62	Luminária conj.c/1 petala simpl.(ate 400 w) padrão b	R\$ 1.903,54	un	3,00	R\$ 5.710,62	0,17%
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2x32 ou 2x40w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	R\$ 113,31	un	149,00	R\$ 16.883,35	0,50%
5.64	Organizador de cabos (guia)	R\$ 22,05	un	12,00	R\$ 264,62	0,01%
5.65	Patch cord utp-4p, cat 5e, flexível 2,0 m	R\$ 14,37	un	97,00	R\$ 1.393,56	0,04%
5.66	Patch pannel padrão 19 cat. 5e, com 24 portas	R\$ 259,82	un	10,00	R\$ 2.598,16	0,08%
5.67	Petrolet c 1 s/tampa	R\$ 15,74	un	1,00	R\$ 15,74	0,00%

000431

Página 6 de 11

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ

PROponente: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 75.578.872/0001-30

DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
5.68	Petrolet e 3/4 s/tampa	R\$ 15,74	un	6,00	R\$ 94,43	0,00%
5.69	Petrolet II, 1r ou lb 1 s/tampa	R\$ 15,74	un	1,00	R\$ 15,74	0,00%
5.70	Poste circular em fºgº d=100/60mm e h=12 m	R\$ 1.322,73	un	8,00	R\$ 10.581,80	0,31%
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	R\$ 30,36	un	25,00	R\$ 759,12	0,02%
5.72	Projektor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	R\$ 51,99	un	3,00	R\$ 155,98	0,00%
5.73	Projektor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	R\$ 58,76	un	14,00	R\$ 822,64	0,02%
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	R\$ 219,06	un	4,00	R\$ 876,25	0,03%
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	R\$ 219,06	un	1,00	R\$ 219,06	0,01%
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	R\$ 376,25	un	5,00	R\$ 1.881,23	0,06%
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	R\$ 974,31	un	1,00	R\$ 974,31	0,03%
5.78	Rack de telecomunicacoes fechado em acrílico 19 12u's	R\$ 348,67	un	1,00	R\$ 348,67	0,01%
5.79	Rack de telecomunicacoes fechado em acrílico 19 40u's	R\$ 776,09	un	4,00	R\$ 3.104,35	0,09%
5.80	Regua com 8 tomadas	R\$ 49,60	un	5,00	R\$ 247,99	0,01%
5.81	Rele foto eletrico com base	R\$ 42,04	un	4,00	R\$ 168,15	0,00%
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	R\$ 184,46	un	6,00	R\$ 1.106,75	0,03%
5.83	Tampa cega condutete PVC 1	R\$ 2,41	un	21,00	R\$ 50,69	0,00%
5.84	Tampa cega petrolet 1	R\$ 3,93	un	2,00	R\$ 7,86	0,00%
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	R\$ 123,72	m2	10,00	R\$ 1.237,19	0,04%
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	R\$ 149,58	un	15,00	R\$ 2.243,77	0,07%
5.87	Tampa de PVC 4 x 2 com furo central	R\$ 2,22	un	3,00	R\$ 6,66	0,00%
5.88	Tampa de PVC 4 x 2 x 2 com furo central	R\$ 2,22	un	8,00	R\$ 17,77	0,00%
5.89	Tomada de 2 polos mais terra	R\$ 26,49	un	179,00	R\$ 4.742,30	0,14%
5.90	Tomada de 3 polos mais terra	R\$ 23,13	un	15,00	R\$ 347,00	0,01%
5.91	Tomada logica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	R\$ 13,38	un	134,00	R\$ 1.793,17	0,05%
5.92	Tomada universal	R\$ 13,60	un	2,00	R\$ 27,21	0,00%
5.93	Ventilador para rack	R\$ 163,08	un	10,00	R\$ 1.630,83	0,05%
				Subtotal	R\$ 196.199,63	5,79%
6	SUBESTAÇÃO				R\$ 12.942,63	0,38%
6.1	Caixa de inspecão de aterramento 250x250x250mm	R\$ 112,47	un	1,00	R\$ 112,47	0,00%
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	R\$ 229,69	un	1,00	R\$ 229,69	0,01%
6.3	Caixa para medidor trifasico padrao concessionaria local	R\$ 657,80	un	1,00	R\$ 657,80	0,02%
6.4	Chave fusivel, 15 kV, 100a	R\$ 195,09	un	3,00	R\$ 585,27	0,02%
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	R\$ 61,86	un	2,00	R\$ 123,72	0,00%
6.6	Curva de 90 graus de PVC rigido diam. 4	R\$ 44,91	un	2,00	R\$ 89,81	0,00%
6.7	Disjuntor termomagnetico tripolar 200a	R\$ 911,67	un	1,00	R\$ 911,67	0,03%
6.8	Eletroduto de PVC rigido diametro 4	R\$ 36,37	m	7,00	R\$ 254,59	0,01%
6.9	Elo fusivel 6k	R\$ 5,28	un	3,00	R\$ 15,84	0,00%
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	R\$ 4,23	un	3,00	R\$ 12,69	0,00%
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	R\$ 5,94	un	1,00	R\$ 5,94	0,00%
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	R\$ 16,04	un	3,00	R\$ 48,11	0,00%
6.13	Para raios distribuicao, valvula bloco 12 kV, 5 kVA	R\$ 31,93	un	3,00	R\$ 95,79	0,00%
6.14	Poste de concreto SC 111400	R\$ 1.288,02	un	1,00	R\$ 1.288,02	0,04%
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo t	R\$ 103,42	un	1,00	R\$ 103,42	0,00%
6.16	Transformador trifasico 112,5 kVA	R\$ 8.407,81	un	1,00	R\$ 8.407,81	0,25%
				Subtotal	R\$ 12.942,63	0,38%
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 111.121,97	3,28%
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	R\$ 29,14	un	9,00	R\$ 262,25	0,01%
7.2	Caixa alv.p/ torneira jardim	R\$ 79,04	un	7,00	R\$ 553,25	0,02%
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	R\$ 109,47	un	12,00	R\$ 1.313,62	0,04%
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	R\$ 193,95	un	8,00	R\$ 1.551,60	0,05%

PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO
MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ
PROponente: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 75.578.872/0001-30
DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	R\$ 388,04	un	1,00	R\$ 388,04	0,01%
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	R\$ 292,43	un	1,00	R\$ 292,43	0,01%
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	R\$ 229,69	un	20,00	R\$ 4.593,85	0,14%
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	R\$ 60,01	un	11,00	R\$ 660,06	0,02%
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braco metálico	R\$ 120,87	un	9,00	R\$ 1.087,84	0,03%
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	R\$ 31,23	un	7,00	R\$ 218,64	0,01%
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	R\$ 34,69	un	8,00	R\$ 277,52	0,01%
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	R\$ 14,71	un	4,00	R\$ 58,86	0,00%
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	R\$ 16,89	un	7,00	R\$ 118,21	0,00%
7.14	Cuba de louca de embutir oval	R\$ 33,72	un	13,00	R\$ 438,42	0,01%
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	R\$ 1.001,04	un	1,00	R\$ 1.001,04	0,03%
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	R\$ 161,55	un	5,00	R\$ 807,74	0,02%
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	R\$ 483,65	un	1,00	R\$ 483,65	0,01%
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	R\$ 1.297,98	un	1,00	R\$ 1.297,98	0,04%
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	R\$ 4.971,75	un	1,00	R\$ 4.971,75	0,15%
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	R\$ 16,40	un	10,00	R\$ 164,04	0,00%
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	R\$ 15,74	un	4,00	R\$ 62,95	0,00%
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	R\$ 15,74	un	4,00	R\$ 62,95	0,00%
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	R\$ 9,75	un	8,00	R\$ 78,01	0,00%
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m3	R\$ 80,74	un	1,00	R\$ 80,74	0,00%
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	R\$ 1.184,88	un	1,00	R\$ 1.184,88	0,03%
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação, ligação e fixadores	R\$ 526,62	un	8,00	R\$ 4.212,98	0,12%
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2	R\$ 11,81	un	4,00	R\$ 47,23	0,00%
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	R\$ 190,87	un	5,00	R\$ 954,35	0,03%
7.29	Papeleira louca- embutir	R\$ 42,53	un	13,00	R\$ 552,89	0,02%
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150	R\$ 4,95	un	10,00	R\$ 49,53	0,00%
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	R\$ 3,32	un	6,00	R\$ 19,93	0,00%
7.32	Porta grelha quadrado p/grel. red. blanc. diam. 100 mm	R\$ 5,41	un	2,00	R\$ 10,81	0,00%
7.33	Porta grelha quadrado p/grel. red. crom. diam. 100 mm	R\$ 4,51	un	6,00	R\$ 27,05	0,00%
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1	R\$ 43,39	un	2,00	R\$ 86,78	0,00%
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2	R\$ 65,49	un	2,00	R\$ 130,98	0,00%
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2	R\$ 111,51	un	2,00	R\$ 223,01	0,01%
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1	R\$ 53,62	un	8,00	R\$ 428,99	0,01%
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4	R\$ 103,10	un	1,00	R\$ 103,10	0,00%
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4	R\$ 56,03	un	18,00	R\$ 1.008,50	0,03%
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4	R\$ 68,33	un	9,00	R\$ 614,96	0,02%
7.41	Saboneteira de louca de embutir	R\$ 39,26	un	9,00	R\$ 353,32	0,01%
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1x1.1/2	R\$ 21,80	un	13,00	R\$ 283,41	0,01%
7.43	Sifão p/pia 1.1/2 x 2 metal	R\$ 101,27	un	10,00	R\$ 1.012,71	0,03%
7.44	Sifão p/tanque 1 x 1.1/2 - PVC	R\$ 13,52	un	1,00	R\$ 13,52	0,00%
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	R\$ 1.759,18	un	3,00	R\$ 5.277,54	0,16%
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	R\$ 89,87	un	12,00	R\$ 1.078,42	0,03%
7.47	Tampa p/vaso sanitário	R\$ 20,20	un	7,00	R\$ 141,39	0,00%
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	R\$ 546,44	un	1,00	R\$ 546,44	0,02%
7.49	Torneira bôia diâmetro 1 (25 mm)	R\$ 55,52	un	1,00	R\$ 55,52	0,00%
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4	R\$ 16,26	un	4,00	R\$ 65,04	0,00%
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam 3/4	R\$ 66,86	un	7,00	R\$ 468,03	0,01%

000433

Página 8 de 11

PLANILHA DE SERVIÇOS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO
 MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA - PARANÁ
 PROPONENTE: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 75.578.872/0001-30
 DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
7.52	Torneira de parede, de 1a linha, p/ bebedouro diam. 1/2	R\$ 41,35	un	10,00	R\$ 413,52	0,01%
7.53	Torneira de parede, de 1a linha, p/tanque diam. 1/2 e 3/4	R\$ 26,68	un	1,00	R\$ 26,68	0,00%
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2	R\$ 37,86	un	21,00	R\$ 795,00	0,02%
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2 e 3/4 parede	R\$ 127,75	un	7,00	R\$ 894,22	0,03%
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1. 1/2	R\$ 74,91	m	3,50	R\$ 262,20	0,01%
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	R\$ 35,46	m	72,00	R\$ 2.553,32	0,08%
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	R\$ 43,42	m	24,00	R\$ 1.042,04	0,03%
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	R\$ 50,82	m	36,00	R\$ 1.829,66	0,05%
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	R\$ 59,76	m	96,00	R\$ 5.737,39	0,17%
7.61	Tubo soldável p/sgoto diam. 40 mm com conexões	R\$ 20,85	m	100,00	R\$ 2.085,48	0,06%
7.62	Tubo soldável p/sgoto diam. 50 mm com conexões	R\$ 23,48	m	110,00	R\$ 2.582,91	0,08%
7.63	Tubo soldável p/sgoto diam. 100 mm com conexões	R\$ 71,74	m	365,00	R\$ 26.183,88	0,77%
7.64	Tubo soldável p/sgoto diam. 75 mm com conexões	R\$ 47,71	m	54,00	R\$ 2.576,09	0,08%
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	R\$ 11,80	m	200,00	R\$ 2.359,68	0,07%
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	R\$ 16,87	m	160,00	R\$ 2.698,77	0,08%
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	R\$ 20,85	m	35,00	R\$ 729,92	0,02%
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	R\$ 23,48	m	125,00	R\$ 2.935,12	0,09%
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	R\$ 33,98	m	133,00	R\$ 4.518,80	0,13%
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	R\$ 47,71	m	125,00	R\$ 5.963,17	0,18%
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	R\$ 60,09	m	3,00	R\$ 180,28	0,01%
7.72	Válvula de descarga - cromada	R\$ 137,08	m	3,00	R\$ 411,25	0,01%
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	R\$ 213,87	m	10,00	R\$ 2.138,68	0,06%
7.74	Válvula de fluxo 3/4	R\$ 85,21	m	1,00	R\$ 85,21	0,00%
7.75	Válvula de retenção horizontal 1	R\$ 77,82	m	1,00	R\$ 77,82	0,00%
7.76	Válvula de retenção vertical 1	R\$ 77,82	un	1,00	R\$ 77,82	0,00%
7.77	Válvula para bebedouro metálica diam. 1	R\$ 14,28	un	3,00	R\$ 42,84	0,00%
7.78	Válvula p/ pia metálica 1. 1/2 x 3. 3/4	R\$ 37,11	un	5,00	R\$ 185,57	0,01%
7.79	Válvula p/ pia tip americana diam. 3. 1/2 (metal)	R\$ 38,89	un	5,00	R\$ 194,45	0,01%
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	R\$ 135,65	un	13,00	R\$ 1.763,49	0,05%
				Subtotal	R\$ 111.121,97	3,28%
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				R\$ 77.078,42	2,28%
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	R\$ 35,74	m²	1710,32	R\$ 61.131,64	1,80%
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	R\$ 33,96	m²	40,23	R\$ 1.366,08	0,04%
8.3	Elemento vazado de concreto	R\$ 71,03	m²	205,27	R\$ 14.580,70	0,43%
				Subtotal	R\$ 77.078,42	2,28%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 6.269,13	0,19%
9.1	Impermeabilização vigas baçdrames e=2,0cm	R\$ 6,31	m²	631,46	R\$ 3.987,27	0,12%
9.2	Impermeabilização - argam. Sint. Semi-felxível	R\$ 25,39	m²	32,74	R\$ 831,36	0,02%
9.3	Impermeabilização - com cimento cristalizante 3 demãos	R\$ 46,73	m²	31,04	R\$ 1.450,51	0,04%

00043

Página 9 de 11

PLANILHA DE SERVIÇOS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO
 MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ
 PROPONENTE: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 75.578.872/0001-30
 DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
				Subtotal	R\$ 6.269,13	0,19%
					R\$ 596.289,42	17,61%
10	ESTRUTURAS METÁLICAS				R\$ 596.289,42	17,61%
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	R\$ 11,53	kg	51725,00	R\$ 596.289,42	17,61%
				Subtotal	R\$ 596.289,42	17,61%
					R\$ 233.609,82	6,90%
11	COBERTURAS				R\$ 127.865,45	3,78%
11.1	Cobertura eco telha colonial-plan	R\$ 52,76	m²	2423,32	R\$ 127.865,45	3,78%
11.2	Cobertura com telha fiber-glass com véu proteção 1,5mm	R\$ 57,23	m²	75,00	R\$ 4.291,89	0,13%
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,50 mm, inclusive pintura	R\$ 56,90	m²	1607,00	R\$ 91.433,34	2,70%
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	R\$ 14,36	m	259,40	R\$ 3.724,20	0,11%
11.5	Cumeeira para telha de aço galvanizado trapezoidal 0,50 mm, inclusive pintura	R\$ 43,55	m	46,10	R\$ 2.007,83	0,06%
11.6	Embocamento de beiral	R\$ 5,94	m	504,00	R\$ 2.992,66	0,09%
11.7	Embocamento lateral	R\$ 5,94	m	218,00	R\$ 1.294,45	0,04%
				Subtotal	R\$ 233.609,82	6,90%
					R\$ 221.446,32	6,54%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 107,70	0,00%
12.1	Escada de marinho de metalon	R\$ 36,76	m	2,93	R\$ 107,70	0,00%
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	R\$ 45,67	m	7,00	R\$ 319,68	0,01%
12.3	Esquadria basculante com ferragens	R\$ 336,29	m²	88,39	R\$ 29.724,97	0,88%
12.4	Esquadria de correr com ferragens	R\$ 299,82	m²	135,65	R\$ 40.670,14	1,20%
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro ferragens	R\$ 261,94	m²	1,26	R\$ 330,04	0,01%
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	R\$ 256,09	m²	0,42	R\$ 107,56	0,00%
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	R\$ 326,55	m	120,00	R\$ 39.186,17	1,16%
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8 x 7/8 nas esquadrias	R\$ 53,10	m²	141,72	R\$ 7.525,69	0,22%
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	R\$ 326,55	m	144,00	R\$ 47.023,40	1,39%
12.10	Guarda bicicletas	R\$ 84,92	m	24,00	R\$ 2.037,98	0,06%
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	R\$ 244,65	m²	3,36	R\$ 822,02	0,02%
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	R\$ 244,65	m²	18,72	R\$ 4.579,81	0,14%
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	R\$ 285,94	m²	4,92	R\$ 1.406,84	0,04%
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	R\$ 212,10	m²	79,53	R\$ 16.868,40	0,50%
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	R\$ 383,96	m²	23,83	R\$ 9.149,77	0,27%
12.16	Porta de enrolar com ferragens	R\$ 179,92	m²	1,94	R\$ 349,05	0,01%
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	R\$ 166,36	m²	64,00	R\$ 10.775,29	0,32%
12.18	Portão tela em chapa 16 c/ferragens	R\$ 573,89	m²	15,86	R\$ 9.101,95	0,27%
12.19	Portão tela/cano ch. 16 paraf.c/30-pintada	R\$ 216,34	m²	4,80	R\$ 1.048,02	0,03%
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	R\$ 19,95	m	8,15	R\$ 162,57	0,00%
12.21	Veneziana ch. 16 φ 60 cm2 unid.	R\$ 261,94	m²	0,57	R\$ 149,31	0,00%
				Subtotal	R\$ 221.446,32	6,54%
					R\$ 18.346,71	0,54%
13	VIDROS				R\$ 16.908,79	0,50%
13.1	Vidro liso 3 mm	R\$ 81,36	m²	207,82	R\$ 16.908,79	0,50%
13.2	Vidro mini-boreal	R\$ 82,26	m²	17,48	R\$ 1.437,92	0,04%
				Subtotal	R\$ 18.346,71	0,54%
					R\$ 115.571,09	3,41%
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 14.365,65	0,42%
14.1	Chapisco comum	R\$ 3,60	m²	3999,00	R\$ 14.365,65	0,42%
14.2	Emboço (1ci:4arml)	R\$ 21,93	m²	565,00	R\$ 12.388,48	0,37%
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3)	R\$ 20,20	m²	3416,00	R\$ 68.997,26	2,04%
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	R\$ 30,09	m²	161,00	R\$ 4.845,24	0,14%
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	R\$ 37,07	m²	404,00	R\$ 14.974,48	0,44%
				Subtotal	R\$ 115.571,09	3,41%
15	FORROS				R\$ 28.108,55	0,83%

000435

Página 10 de 11

PLANILHA DE SERVIÇOS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO
 MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ
 PROPONENTE: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 75.578.872/0001-30
 DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
15.1	Chapisco rolado (1cm:3 arml)+(1 cola:10 cm)	R\$ 6,30	m²	818,00	R\$ 5.149,36	0,15%
15.2	Cornija de gesso	R\$ 21,93	m	684,00	R\$ 14.997,73	0,44%
15.3	Gesso corrido em teto	R\$ 9,60	m²	806,00	R\$ 7.735,24	0,23%
15.4	Reboco paulista em forro (1calh.4armic+150kgcl/m3)	R\$ 20,20	m²	11,20	R\$ 226,22	0,01%
	Subtotal				R\$ 28.108,55	0,83%
16	REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 549.538,13	16,23%
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	R\$ 60,05	m²	80,41	R\$ 4.828,95	0,14%
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	R\$ 25,88	m²	720,00	R\$ 18.630,29	0,55%
16.3	Grama em placas	R\$ 6,76	m²	2227,00	R\$ 15.051,18	0,44%
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	R\$ 60,05	m²	1274,00	R\$ 76.508,92	2,26%
16.5	Granitina c/regular. e=2cm junta plástica 27mm	R\$ 60,05	m²	1993,00	R\$ 119.687,82	3,53%
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	R\$ 58,18	m²	890,00	R\$ 51.781,12	1,53%
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	R\$ 25,88	m²	1902,96	R\$ 49.239,85	1,45%
16.8	Passeio proteção em conc. Desempen. Polido 5 cm 1:2,5:3,5	R\$ 44,07	m²	350,28	R\$ 15.435,24	0,46%
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	R\$ 30,64	m²	190,00	R\$ 5.822,54	0,17%
16.10	Piso em conc desempenado e= 7 cm 1:2,5:3,5	R\$ 44,07	m²	862,00	R\$ 37.984,39	1,12%
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	R\$ 46,96	m²	863,00	R\$ 40.528,14	1,20%
16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	R\$ 279,21	m³	192,90	R\$ 53.860,18	1,59%
16.13	Aplicação de resina acrílica dus demãos	R\$ 11,29	m²	720,00	R\$ 8.126,42	0,24%
16.14	Rodapé de granitina	R\$ 42,77	m	922,00	R\$ 39.435,46	1,16%
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	R\$ 42,77	m	295,00	R\$ 12.617,64	0,37%
	Subtotal				R\$ 549.538,13	16,23%
17	PINTURA				R\$ 216.777,11	6,40%
17.1	Demarc. Quadra/vagas tinta bor. Clorada	R\$ 29,75	m	26,10	R\$ 776,40	0,02%
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	R\$ 8,83	m²	1581,00	R\$ 13.967,07	0,41%
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	R\$ 6,43	m²	1160,86	R\$ 7.464,60	0,22%
17.4	Fundo super galvite 1 demão	R\$ 3,58	m²	9,60	R\$ 34,39	0,00%
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	R\$ 70,45	m²	2,00	R\$ 140,91	0,00%
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem. c/selador	R\$ 9,80	m²	212,00	R\$ 2.077,56	0,06%
17.7	Pint. esmalte/esquad. Ferro c/fundo anticor.	R\$ 20,24	m²	1500,00	R\$ 30.355,32	0,90%
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem. (pisos e cimentados)	R\$ 6,89	m²	1000,00	R\$ 6.893,67	0,20%
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	R\$ 5,80	m²	155,00	R\$ 899,41	0,03%
17.10	Pintura com selador acrílico	R\$ 3,24	m²	548,00	R\$ 1.777,76	0,05%
17.11	Pintura esmalte est. Metal. 1 demão	R\$ 7,87	m²	1272,00	R\$ 10.009,15	0,30%
17.12	Pintura esmalte est. Metal. 2 demãos	R\$ 15,70	m²	3781,00	R\$ 59.358,03	1,75%
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	R\$ 13,04	m²	1966,00	R\$ 25.644,32	0,76%
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	R\$ 15,44	m²	72,69	R\$ 1.122,21	0,03%
17.15	Pintura PVA látex acrílica 2 demãos com selador	R\$ 13,21	m²	860,86	R\$ 11.370,27	0,34%
17.16	Pintura PVA látex acrílica 2 demãos sem selador	R\$ 10,84	m²	2964,00	R\$ 32.137,36	0,95%
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	R\$ 14,50	m²	879,11	R\$ 12.748,69	0,38%
	Subtotal				R\$ 216.777,11	6,40%
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				R\$ 0,00	0,00%
18.1	Captor tipo Franklin	R\$ 0,00	un	1,00	R\$ 0,00	0,00%
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	R\$ 0,00	m	1071,00	R\$ 0,00	0,00%
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	R\$ 0,00	m	804,00	R\$ 0,00	0,00%
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/quina	R\$ 0,00	un	51,00	R\$ 0,00	0,00%
18.5	Haste em caixa de inspeção	R\$ 0,00	un	51,00	R\$ 0,00	0,00%
18.6	Suporte guia reforçado	R\$ 0,00	un	267,00	R\$ 0,00	0,00%
	Subtotal				R\$ 0,00	0,00%
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO
 MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ
 PROPONENTE: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 75.578.872/0001-30
 DATA: 15/12/2014

	Descrição do Item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
19.1	Extintor pgs 6 kg	R\$ 0,00	un	1,00	R\$ 0,00	0,00%
19.2	Extintor pgs 4 kg	R\$ 0,00	un	8,00	R\$ 0,00	0,00%
19.3	Extintor co2 4 kg	R\$ 0,00	un	8,00	R\$ 0,00	0,00%
19.4	Suporte tipo I para extintor	R\$ 0,00	un	17,00	R\$ 0,00	0,00%
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	R\$ 0,00	un	17,00	R\$ 0,00	0,00%
				Subtotal	R\$ 0,00	0,00%
20	DIVERSOS				R\$ 93.736,59	2,77%
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 - 39	R\$ 97,96	m²	83,20	R\$ 8.150,24	0,24%
20.2	Bancada de concreto polido	R\$ 140,55	m²	51,93	R\$ 7.298,65	0,22%
20.3	Bancada de granito c/ espelho	R\$ 140,55	m²	40,20	R\$ 5.650,02	0,17%
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	R\$ 120,60	m	33,80	R\$ 4.076,30	0,12%
20.5	Barra p/ deficiente físico	R\$ 428,76	un	4,00	R\$ 1.715,04	0,05%
20.6	Bebedouro em lavanderia para 6 torneiras azulejados (sem inst. H. sanit.), conf. Detalhamento	R\$ 606,66	un	1,00	R\$ 606,66	0,02%
20.7	Canaleta concr. Desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quad. φ3/8	R\$ 33,75	m	274,00	R\$ 9.248,56	0,27%
20.8	Escada marinheiro s/guar. Corpo ch. ferro redondo	R\$ 44,99	m	1,40	R\$ 62,99	0,00%
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	R\$ 182,77	un	1,00	R\$ 182,77	0,01%
20.10	Colifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	R\$ 731,10	un	1,00	R\$ 731,10	0,02%
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (essent. Pintado)	R\$ 978,54	un	1,00	R\$ 978,54	0,03%
20.12	Quadro de giz emboco/lam. Melaminico compl. 6,87x1,39m	R\$ 1.102,26	un	12,00	R\$ 13.227,16	0,39%
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	R\$ 204,71	un	2,00	R\$ 409,41	0,01%
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 x 0,60 m + suporte	R\$ 956,05	un	2,00	R\$ 1.912,10	0,06%
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 x 0,50 m - estacion.	R\$ 153,52	un	2,00	R\$ 307,05	0,01%
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 x 0,30 m	R\$ 61,41	un	8,00	R\$ 491,25	0,01%
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 x 0,40 m	R\$ 5,40	un	48,00	R\$ 259,06	0,01%
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 x 0,31 m	R\$ 14,62	un	16,00	R\$ 233,88	0,01%
20.19	Conjunto para vôlei com pintura (2 suportes)	R\$ 815,45	un	1,00	R\$ 815,45	0,02%
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	R\$ 1.509,58	un	2,00	R\$ 3.019,16	0,09%
20.21	Suporte em tubo indust. Removível para tabela de basquete assentada e pintada	R\$ 1.928,72	un	2,00	R\$ 3.857,44	0,11%
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	R\$ 972,49	un	2,00	R\$ 1.944,98	0,06%
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	R\$ 194,47	un	2,00	R\$ 388,94	0,01%
20.24	Limpeza final de obra	R\$ 5,54	m²	5083,00	R\$ 28.169,83	0,83%
				Subtotal	R\$ 93.736,59	2,77%
				Total da Obra	R\$ 3.386.924,87	100,00%

Just Construções e Empreendimentos Ltda
 CNPJ 75.578.872/0001-30
 Eng. Civil Roberto Cezar Ferreira da Silva - Resp. Técnico
 CPF 047.471.119-64 - CREA PR 90986/D

Just Construções e Empreendimentos Ltda
 CNPJ 75.578.872/0001-30
 Luciana Bolela Just Bertocco
 CPF 005.245.979-95



14/08/2015 16:47:33

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	21188-5	PM MARIALVA-PAR -

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	69	MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV)	1707876	
CNPJ	75.578.872/0001-30	
Nome favorecido	JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	81.403
------------------	--------

Valor	191.171,59
-------	------------

Data transferência	14/08/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7F41733A3913E25A
--------------------	------------------

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	14/08/2015 16:46:03
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/08/2015 16:47:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná****CNPJ 76.282.680/0001-45****Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Nº Ordem Pagamento: 9874 / 2015****DATA EMISSÃO: 14/08/2015****Credor: 46174 - JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ/CPF: 75.578.872/0001-30****Endereço: , - - /****Órgão: 09.****SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO****Unidade: 09.002.****Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.138. ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONJ. HAB. JC****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Desdob. Despesa.: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS****Fonte Rec.: 31135 TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA 12 SALAS****EMPENHO**
6718 / 2015**LIQUIDAÇÃO**
2 / 2015**PROCESSO**
13 / 2.014,00**VLR. EMPENHO**
3.386.924,87**VLR. LIQUIDAÇÃO**
252.888,77**VLR. A PAGAR**
159.623,63**Histórico:**

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

TOTAL DA ORDEM: 159.623,63**Banco: -****Documento nº:****AUTORIZO O PAGAMENTO.****SECRETÁRIO****TESOUREIRO****Data****JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA****DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 159.623,63 (cento e cinquenta e nove mil seiscientos e vinte e três reais e sessenta e três centavos)**

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 21188-5

PM MARIALVA-PAR -

Creditado

Banco 237
Agência (sem DV) 69
Conta corrente (com DV) 1707876
CNPJ 75.578.872/0001-30
Nome favorecido JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 81.404
Valor 159.623,63
Data transferência 14/08/2015
"C" - CNPJ diferente

BANCO BRADESCO S.A.
MARINGA-CTO

Autenticação SISBB 7CF565E15932D90C

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

14/08/2015 16:46:39

14/08/2015 16:47:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.