



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12769 / 2015

Ordinário

Data: 01/10/2015

Página 1 / 1

Credor: 102254 CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.381.717/0001-23

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Prog. Trabalho: 26.782.0021.1.117. ALARGAR A PONTE DO RIO KELLER
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 02 03 PONTES E VIADUTOS
Reduzido: 238
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 7/2015

Data Licitação.: 30/03/2015

Nº Contrato....: 201570/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

31.000,00

Valor

29.952,25

Saldo Atual

1.047,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO JOSÉ GARBUGIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção da Ponte José Garbugio sobre o Ribeirão Marialva	29.952,25	29.952,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29.952,25

Empenhado por:

Rafael Bolonha Ferreira Silva

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 17.381.717/0001-23



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 384/2015

Data : 17/11/2015

Conta Creditada CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 757861

Valor Pago: 29.053,68

Nº Autenticação: E6411F268509C2A5

Planilha de Medição nº 02

Contrato nº 70/2015 - PMM - Firmado em 30/03/2015

Tomada de Preços nº 07/2015

LOCAL: Ponte José Garbugio e Ponte dos Coleta sobre o Ribeirão Marialva.

OBRA: LOTE Nº 01 - Construção da Ponte José Garbugio

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	2ª MEDIÇÃO		MED ACUMULADA	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Administração e canteiro de obras	4.001,85	100,00%	4.001,85	100,00%	4.001,85
2.0	Armação aço CA-50 1/4x5/8 fornec/corte/dobra e colocação	12.907,27	100,00%	12.907,27	100,00%	12.907,27
3.0	Formas de madeira compensada resinada p/m2 incl mont.e desmontagem	3.380,82	100,00%	3.380,82	100,00%	3.380,82
4.0	Concreto inclusive transporte	9.550,76	100,00%	9.550,76	100,00%	9.550,76
5.0	Lipeza final	111,55	100,00%	111,55	100,00%	111,55
	TOTAL	29.952,25	100,00%	29.952,25	100,00%	29.952,25

Custo Total do Lote 1 em R\$

29.952,25

29.952,25

100,00%

29.952,25

100,00%

Data da medição: 11/09/2015

Custo Total do Lote 1 em R\$

29.952,25

29.952,25

100,00%

29.952,25

100,00%

Data da medição: 11/09/2015


Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 29228/D



INOVAR
Engenharia e Construção
Av. Duque de Caxias 852 - Sala 13 Maringá - PR
Fone: 44-3269-1520

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA
TOMADA DE PREÇOS 07/2015 - PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
"PONTE JOSE GABRIUGO"
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIPR (OUTUBRO/2014)



INOVAR
Engenharia e Construção
Av. Duque de Caxias 852 - Sala 13 Maringá - PR
Fone: 44-3269-1520

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO PARCIAL DO ITEM (R\$)	PERCENTUAL AGOSTO 2015	TOTAL MEDIO (R\$)	PERCENTUAL ADJUDICADO (R\$)	VALOR ADJUDICADO (R\$)
1	92.390	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (2x1,5)	M2	3,00	R\$ 310,00	\$ 930,00	R\$ 930,00	100%	R\$ 930,00	100%	R\$ 930,00
2	92.390	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABULES DE MADEIRA, COBERTURA EM FERROCEMENTO 4 MM INCLUIDO PISO ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	M2	7,50	R\$ 409,58	\$ 3.071,85	R\$ 3.071,85	100%	R\$ 3.071,85	100%	R\$ 3.071,85
3	92.390	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (14) - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 10% DO BRACO DE 10% DO BRACO	KG	274,89	R\$ 10,85	\$ 2.982,56	R\$ 2.982,56	100%	R\$ 2.982,56	100%	R\$ 2.982,56
4	92.390	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0 (20) - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 10% DO BRACO DE 10% DO BRACO	KG	342,07	R\$ 10,85	\$ 3.711,41	R\$ 3.711,41	100%	R\$ 3.711,41	100%	R\$ 3.711,41
5	92.390	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (25) - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 10% DO BRACO DE 10% DO BRACO	KG	114,40	R\$ 10,85	\$ 1.241,28	R\$ 1.241,28	100%	R\$ 1.241,28	100%	R\$ 1.241,28
6	92.390	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 (32) - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 10% DO BRACO DE 10% DO BRACO	KG	458,25	R\$ 10,85	\$ 4.972,02	R\$ 4.972,02	100%	R\$ 4.972,02	100%	R\$ 4.972,02
7	92.390	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/ M2 INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - VIGAS TRAVESSIEIRO	M2	14,30	R\$ 67,00	\$ 958,10	R\$ 958,10	100%	R\$ 958,10	100%	R\$ 958,10
8	92.390	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/ M2 INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - SUPERESTRUTURA	M2	20,16	R\$ 67,00	\$ 1.350,72	R\$ 1.350,72	100%	R\$ 1.350,72	100%	R\$ 1.350,72
9	92.390	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/ M2 INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - CRIBECEIRAS E SAPATAS	M2	16,00	R\$ 67,00	\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	100%	R\$ 1.072,00	100%	R\$ 1.072,00
10	92.390	CONCRETO 25MPA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA ELEVACAO DAS ALAS	M3	4,61	R\$ 452,00	\$ 2.081,46	R\$ 2.081,46	100%	R\$ 2.081,46	100%	R\$ 2.081,46
11	92.390	CONCRETO 25MPA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA ELEVACAO DAS ALAS	M3	8,45	R\$ 452,00	\$ 3.817,14	R\$ 3.817,14	100%	R\$ 3.817,14	100%	R\$ 3.817,14
12	92.390	CONCRETO 18MPA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA ELEVACAO DAS ALAS	M3	3,04	R\$ 452,00	\$ 1.374,08	R\$ 1.374,08	100%	R\$ 1.374,08	100%	R\$ 1.374,08

Juliano P. Silva
CONSTRUTORA SILVA - ENRELL - ME
CNPJ: 17.281.777-0001-03

Ad

INOVAR Engenharia e Construção Av. Duque de Caxias 892 - Sala 13 Maringá - PR Fone: 44-3269-1520				PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA TOMADA DE PREÇOS 007/2015 - PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA "FONTE JOSE GARELUGO" TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIF (OUTUBRO/2014)				INOVAR Engenharia e Construção Av. Duque de Caxias 892 - Sala 13 Maringá - PR Fone: 44-3269-1520			
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO PARCIAL DOTEM (R\$)	REDUÇÃO AGOSTO 2015	TOTAL MEDIDO (R\$)	PERCENTUAL ACUMULADO (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	
4.1	4.106	CONCRETO 25 MPa, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA VIGAS TRAVESEIROS	M3 5,04	R\$ 452,00	\$ 2.278,08		100%	R\$ 2.278,08	100%	R\$ 2.278,08	
6	314.002.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA									
6.1	6.101	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2 49,80	R\$ 2,24	\$ 111,55		100%	R\$ 111,55	100%	R\$ 111,55	
TOTAL (COM BDI INCLUIDO)						VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 23.952,25	R\$ 23.952,25		R\$ 23.952,25	

MARINGÁ, 04 DE SETEMBRO DE 2015.


 Eng.º Juliano Polizeli - CPF: 016.470.829-43
 RG: 6045205-9
 CONSTRUTORA INOVA - EIRELI-ME
 CNPJ 17.381.717/0001-23

Planilha de Medição nº 02

Contrato nº 70/2015 - PMM - Firmado em 30/03/2015

Tomada de Preços nº 07/2015

LOCAL: Ponte José Garbugio e Ponte dos Coleta sobre o Ribeirão Marialva.

OBRA: LOTE Nº 02 - Construção da Ponte dos Coletas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	2ª MEDIÇÃO		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Administração e canteiro de obras	3.998,85	0,00%	0,00	100,00%	3.998,85
2.0	Armação aço CA-50 1/4a5/8 fornec/corte/dobra e colocação	13.707,10	0,00%	0,00	100,00%	13.707,10
3.0	Formas de madeira compensada resinada p/m2 incl mont e desmontagem	12.412,20	0,00%	0,00	100,00%	12.412,20
4.0	Concreto inclusive transporte	31.085,08	17,58%	5.466,04	100,00%	31.085,08
5.0	Lipeza final	126,97	100,00%	126,97	100,00%	126,97
TOTAL		61.330,20	9,12%	5.593,01	100,00%	61.330,20

Custo Total do Lote 1 em R\$ 61.330,20

Valor total da medição em R\$ 5.593,01

% da medição 9,12%

Valor total da medição acumulada em R\$ 61.330,20

% da medição acumulada em R\$ 100,00%

Data da medição: 11/09/2015


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 2928/D



INOVAR
Engenharia e Construção
Av. Duque de Caxias, 882 - Sala 13 Maringá - PR
Fone: 44-3269-1520

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA
TOMADA DE PREÇOS: 007/2013-PM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
"PONTE DOS COLETA"

UBR-PR (setembro/2013)

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA



INOVAR
Engenharia e Construção
Av. Duque de Caxias, 882 - Sala 13 Maringá - PR
Fone: 44-3269-1520

PLANTILHA DE MEDICÃO - DATA 04/09/2015													PÁGINA 01 DE 02	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO PARCIAL DO ITEM (R\$)	PERCENTUAL MÊS AGOSTO 2015	VALOR MÊS AGOSTO 2015	PERCENTUAL MÊS SETEMBRO 2015	VALOR MÊS SETEMBRO (R\$)	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	VALOR ACUMULADO (R\$)		
FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/M2 INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - VIGAS E SAPATAS														
1.1	74209/001	M2	3,00	R\$ 309,00	R\$ 927,00		100%	R\$ 927,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 927,00	RS 927,00	
1.2	74310/001	M2	7,50	R\$ 409,58	R\$ 3.071,85		100%	R\$ 3.071,85	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.071,85	RS 3.071,85	
2	73000/001	KG	262,60	R\$ 10,85	R\$ 2.849,25		100%	R\$ 2.849,25	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.849,25	RS 0,00	
2.1	73000	KG	262,60	R\$ 10,85	R\$ 2.849,25		100%	R\$ 2.849,25	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.849,25	RS 2.849,25	
2.2	73000	KG	381,70	R\$ 10,85	R\$ 4.141,46		100%	R\$ 4.141,46	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.141,46	RS 4.141,46	
2.3	73000	KG	134,21	R\$ 10,85	R\$ 1.456,21		100%	R\$ 1.456,21	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.456,21	RS 1.456,21	
2.4	73000	KG	484,81	R\$ 10,85	R\$ 5.260,18		100%	R\$ 5.260,18	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.260,18	RS 5.260,18	
3	71100/001	M2	15,60	R\$ 68,50	R\$ 1.068,60		100%	R\$ 1.068,60	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.068,60	RS 0,00	
3.1	71100	M2	15,60	R\$ 68,50	R\$ 1.068,60		100%	R\$ 1.068,60	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.068,60	RS 1.068,60	
3.2	71100	M2	19,44	R\$ 68,50	R\$ 1.331,64		100%	R\$ 1.331,64	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.331,64	RS 1.331,64	
3.3	71100	M2	146,16	R\$ 68,50	R\$ 10.011,96		100%	R\$ 10.011,96	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.011,96	RS 10.011,96	

Juliano Delfino

CONFERTE: 27/09/2013, 15:00H DE
COTAÇÃO Nº 007/2013

DR



INOVAR
Engenharia e Construção
Av. Duque de Caxias 882 - Sala 13 Maringá
Fone: 44-3269-1520

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

TOMADA DE PREÇOS: 007/2015-PMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
"PONTE DOS COLETA"

08/09/2015



INOVAI
Engenharia e Construção
Av. Duque de Caxias 882 - Sala 13 Maringá
Fone: 44-3269-1520

PLANILHA DE SERVIÇO					PLANILHA DE MEDICAO - DATA 04/09/2015				PÁGINA 01 DE 02		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO PARCIAL DO ITEM (R\$)	PERCENTUAL MEDICAO AGOSTO 2015	VALOR MEDICAO AGOSTO 2015	PERCENTUAL MEDICAO SETEMBRO 2015	VALOR MEDICAO SETEMBRO (R\$)	PERCENTUAL ACUMULADO (%)
4	CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE					R\$ 31.038,80					
4.1	CONCRETO 20MPA INCLUSIVE TRANSPORTE PARA VIGAS LATERAIS E VIGAS DE EXTREMIDADES	M3	4,31	R\$ 452,00	R\$ 1.947,22		0%	R\$	100%	R\$ 1.947,22	100%
4.2	CONCRETO 20MPA INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PREENCHIMENTO DA LAJE INFERIOR E SUPERIOR	M3	10,38	R\$ 452,00	R\$ 4.691,76		25%	R\$ 1.172,94	75%	R\$ 3.518,82	100%
4.3	CONCRETO CICLOPOICO 18 MPa INCLUSIVE TRANSPORTE PARA AS CABECEIRAS	M3	63,34	R\$ 325,00	R\$ 20.510,50		100%	R\$ 20.510,50	0%	R\$ 0,00	100%
4.4	CONCRETO 18 MPa INCLUSIVE TRANSPORTE PARA AS VIGAS TRANSVERSAS	M3	5,4	R\$ 414,00	R\$ 2.235,60		100%	R\$ 2.235,60	0%	R\$ 0,00	100%
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 126,97					
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	60,75	R\$ 2,09	R\$ 126,97		0%	R\$	100%	R\$ 126,97	100%
TOTAL (CUSTO TOTAL INCLUSIVE)						R\$ 51.330,10		R\$ 55.737,19		R\$ 55.737,19	

Marialva, 04 de Setembro de 2015


 Engº Juliano Polizeli - CPF: 016.470.829-43
 RG: 60.452.85-9
 CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME
 CNPJ: 17.381.717/0001-23



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **24**
Código Verificação: **1W8-81U-98D**
Data Emissão: **02/11/2015 09:32:20**



Prestador de Serviços

CNPJ: **17.381.717/0001-23**
Razão Social: **CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **INOVAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**
Endereço: **MARINGÁ-PR**
RUA MARCELINO GIROTO PIONEIRO, 384, RESIDENCIA B, ITALIA II JARDIM
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **inovarengenharia@gmail.com**
CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **inovarengenharia@gmail.com**
CNPJ: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **inovarengenharia@gmail.com**
CNPJ: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

Execução de Obra.
Ponte Garbuglio
Tomada de Preço 07/2015

Serviços: Fundação, montagem das ferragem, formas, escoramento, contenção, concretagem ciclop.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 07/15 DE 11

Assis Munio Lopes
Engenheiro Civil
CREA/PR 29.228-D

INSS: 3% R\$ 898,57
Valor Aproximado de tributos 13,45%
Fonte IBPT --R\$ 4028,58

Conta para depósito
Banco Sicoob - Agencia 4340 - Conta Corrente 75786-1

Valor Total da NFS-e

R\$ 29.952,25

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	29.952,25	2,00	599,05
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	29.952,25	11/2015	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://issse.maringa.pr.gov.br>

03/11/2015 10:59:59