



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7190 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2016 Data: 30/11/2016

Credor: 3731 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 Insc. Est.: 43400581-73

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093 OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeamento

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 2/2.016

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.826.037,03	1.738.104,52	868.887,87	869.216,65

Motivo: REFERENTE A EXECUÇÃO DE RACAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	938	Outras Sér	868.887,87
Total documentos:			868.887,87

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	868.887,87
------------------	------	------------------------	------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 30 de novembro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de
868.887,87 (eight hundred sixty-eight thousand eight
hundred eighty-seven and 87 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF:

PNN 101 07122016000454300000786 11868.887,87-

Tesouraria



07/12/2016 16:26:33

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência	2278-0
Conta corrente	22174-0

	Creditado
Nome	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Agência	3409-6
Conta corrente	13698-0
Valor	868.887,87
Data	Nesta data

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

07/12/2016 16:07:57

07/12/2016 16:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Prefeitura do Município de Maringá

Secretaria Municipal de Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: 938

Código Verificação: ED8-486-6A2

Data Emissão: 25/11/2016 10:41:32



Prestador de Serviços

CNPJ: 79.986.949/0001-62
Razão Social: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Nome Fantasia: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL
Município: MARINGÁ-PR
Email: nf@weiller.com.br

Inscrição Municipal: 95937

Tomador de Serviços

CNPJ: 76.282.680/0001-45
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO
Município: MARIALVA-PR
Email: licitacao@marialva.pr.gov.br

CEP: 87.070-772
Fone: (44) 3028-5070

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.

MEDIÇÃO 05.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.236.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 151.099,60 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☒ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02/16 DE 02.06.16

Valor Total da NFS-e

R\$ 868.887,87

Item da Lista de Serviços


07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
521.332,72	0,00	347.555,15	3,00	10.426,65
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	9.557,77	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	848.903,45	11/2016	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

5/11/2016 10:41:41

PARANÁ URBANO	ATESTADO / AUTORIZAÇÃO
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2016, PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO. Em _____ de _____ de _____ Ass.:  Nome.: LEANDRO FABIANO DIAS Cargo: Engenheiro Civil – Fiscal da obra - CREA-PR 129.944/D	
AUTORIZO O PAGAMENTO Ass.:  NOME: EDGAR SILVESTRE Prefeito do Município de Marialva	

PREFEITURA

PARANÁ URBANO	
OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2016, PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. Em _____ de _____ de _____ Ass.:  Nome.: PARANACIDADE-E. R. MARINGÁ Cargo.: ROBERTO KAZUMI KONDO Eng.º Civil - CREA 7229-D-PR	

PARANACIDADE



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **938**
Código Verificação: **ED8-486-6A2**
Data Emissão: **25/11/2016 10:41:32**



Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772
Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.

MEDIÇÃO 05.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.236.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 151.099,60 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

Valor Total da NFS-e

R\$ 868.887,87

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
521.332,72	0,00	347.555,15	3,00	10.426,65
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	9.557,77	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	848.903,45	11/2016	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO :

22/11/2016

MUNICÍPIO : MARIALVA

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 115/2016 DATA : 30/05/2016

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$3.826.037,03

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

3.224.534,31

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA
		% MÊS	(R\$) MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.410,67	100,00%	4.410,67	4.410,67
2	DEMOLIÇÕES	100,00%	59.553,87	31,50%	59.553,87	18.757,97
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	239.039,47	32,77%	239.039,47	78.333,40
4	PINTURA	84,90%	211.933,25	78,00%	249.626,91	194.709,70
5	REVESTIMENTO	84,90%	2.609.091,95	85,58%	3.073.135,40	2.630.024,60
6	PAISAGISMO/URBANISMO	100,00%	100.105,70		100.105,70	-
7	SINALIZAÇÃO					
8	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	399,40	30,66%	99.765,61	30.584,04
9						
10						
11						
TOTAL CRONOGRAMA			3.224.534,31			2.956.820,38
C.P.M. (%)			-			-
F. Perdo (%)			-			-
F.D.U. (%)		100,00%	3.224.534,31		100,00%	2.956.820,38

Importa a presente medição no valor total de R\$ 868.887,87 (Oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos.)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2016, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS

CREA 129.944/D-PR

Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER

CREA 13.086/D-PR

Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA								ESTADO DO PARANÁ			
22/11/2016								ASSOCIAÇÃO			
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO								AMUSEP			
MUNICÍPIO						Mês		Ano		PARCELA	
SUBPROJETO:						Outubro		2016		5/6	
FIRMA EMPREITEIRA:								CONTRATO DE EMPREITADA			
WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA								Nº		DATA	
								115/2016		30/05/2016	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO			
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Av. dos Cardeais entre Rua dos Curios e Rua dos Sabias										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	200,97	200,97	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	66,99	66,99	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	213,57	153,90	72,06%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Praça Luiz Felício Storto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2067,30	2067,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2067,30	2067,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	155,05	155,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	51,68	51,68	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	128,56	128,56	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Curios entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2008,13	2008,13	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2008,13	2008,13	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	150,61	150,61	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	50,20	50,20	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,68	66,02	69,73%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Coleiras entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas										
	MEIO FIO E SARJETA	m2	94,26	65,62	69,62%						
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Tucanos entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas										
	MEIO FIO E SARJETA	m2	94,26	94,26	100,00%						
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Chopins entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas										
	MEIO FIO E SARJETA	m2	94,26	94,26	100,00%						
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Gralhas entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	110,47	110,47	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	36,82	36,82	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas										
	MEIO FIO E SARJETA	m2	79,32	79,32	100,00%						
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Sabiás entre Av. dos Cardeais e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito										
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1410,89	1410,89	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,82	105,82	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	35,27	35,27	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	62,93	62,93	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Antonio Ungari entre Lote 16/Quadra 22 e Lote 01/Quadra 06										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	97,28	97,28	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	97,28	97,28	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	164,59	156,98	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,86	52,33	95,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Nelson Campante entre Lote 16/Quadra 18 e Lote 01/Quadra 04										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	104,78	104,78	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	104,78	104,78	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Conego Vicente M. Teixeira entre Lote 16/Quadra 15 e Lote Institucional										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	34,80	34,80	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	34,80	34,80	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Secondo Grandi entre Lote 16/Quadra 14 e Lote 01/Quadra 03										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,48	44,48	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	296,50	296,50	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Base de brita graduada (e=15cm)										
	PINTURA	m3	44,48	44,48	100,00%						
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	159,66	152,29	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,22	50,76	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,64	106,64	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Agostinho de Souza entre Lote 16/Quadra 11 e Lote 01/Quadra 02										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Daniel Erlich Filho entre Lote 16/Quadra 10 e Lote 01/Quadra 01										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,93	44,93	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,93	44,93	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	106,68	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Gildo Bonifácio entre Rua Sem Nome e Av. Antonio F. Carrilho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	78,60	78,60	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	524,00	524,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	78,60	78,60	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1539,25	1539,25	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	524,00	524,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1539,25	1539,25	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	115,44	115,44	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	38,48	38,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	89,16								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Eichi Ohta entre Rua Sirio Libanes e Rua Aristides Bonifácio										



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m3									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	472,50	472,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	472,50	472,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	35,44	35,44	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,81	11,81	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	43,90								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Lemuch Buer entre Rua Sirio Libanes e Rua Aristides Bonifacio										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	40,20	40,20	100,00%						
	BASE/SUB-BASE	m3									
	Regularização e compactação do subleito	m2	268,00	268,00							
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	40,20	40,20	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	469,00	469,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	268,00	268,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	469,00	469,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	35,18	35,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,73	11,73	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	43,88								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Papa João XXIII entre Rua Juvenal dos Santos e E.R.F.F.S.A.										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m3									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	453,21	453,21	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	453,21	453,21	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,99	33,99	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,33	11,33	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	17,57								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Juvenal dos Santos entre Rua Papa João XXIII e Av. Padre Thell Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m3									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	450,76	450,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	450,76	450,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,81	33,81	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,27	11,27	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	1,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	27,88								
	MEIO FIO E SARJETA										



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Padre Theil Hermann entre Rua Juvenal dos Santos e Rua Papa João XXIII										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	735,76	735,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	735,76	735,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	55,18	55,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	18,39	18,39	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	60,32								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Cravos entre Av. Padre Theil Hermann e Rua das Orquídeas										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	19,35	19,35	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	129,00	129,00							
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	19,35	19,35	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1528,65	901,90	59,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	129,00	129,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1528,65	901,90	59,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	114,65	67,64	59,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	38,22	22,55	59,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	109,95								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Carlos Bertinelli entre Linha do trem e Rua Pres. Nereu Ramos										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	35,07	35,07	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	167,00	167,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	35,07	35,07	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	584,50	584,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	167,00	167,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	584,50	584,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	584,50	584,50	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	167,00	167,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	58,45								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	43,84	43,84	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	14,61	14,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	1,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	88,04								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Jose Falaschi entre Rua Titoshi Miamoto e Rua Antonio S. de Rezende										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	805,90	680,99	84,50%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	805,90	680,99	84,50%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	60,44	51,07	84,50%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	20,15	17,02	84,47%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	78,90								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua VI entre Rua Manoel Chamorro e Rua Antonio S. de Rezende										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	29,27	29,27	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	195,12	195,12							
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	29,27	29,27	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	340,40	340,40	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	195,12	195,12	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	340,40	340,40	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	25,53	25,53	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	8,51	8,51	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	37,54								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua E/Rua Valdir Borna entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua Juan Morante Soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	33,75	33,75	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	225,00	225,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	33,75	33,75	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2704,45	2704,45	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	225,00	225,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2704,45	2704,45	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	202,83	202,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	67,61	67,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	6,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	135,79								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	13,30								
	Meio fio simples de concreto	m	13,30								
	Ac. Dr. Eurico J.D. de Barros entre Rua Dionísio H. Hernandez e Rua Prof. Adhemar Borna										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	313,20	313,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	313,20	313,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	104,40	104,40	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	12,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	224,46								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Dionísio H. Hernandez entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Cypriano Parpinelli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	261,52								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	261,52	261,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	87,17	87,17	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	14,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	199,70								
	MEIO FIO E SARJETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Campos Sales entre Av. Dr. Eurico J.D. de Barros e Rua Sirio Libanes										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	157,10	157,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	157,10	157,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	52,37	52,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	8,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	123,92								
	MEIO FIO E SARJETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Prof. Adhemar Bornia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	335,38	335,38	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	335,38	335,38	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	111,79	111,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	16,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	236,96								
	MEIO FIO E SARJETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Brasília entre Trav. Alvorada e Rua Juan Morante soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1451,40	1297,65	89,41%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1451,40	1297,65	89,41%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	108,86	97,32	89,40%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	36,29	32,44	89,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	153,52								
	MEIO FIO E SARJETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua João Pepato entre Rua Jose J. Lopes e Rua J. Soriani										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	387,22	387,22	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	387,22	387,22	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	29,04	29,04	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	9,68	9,68	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO		2,00								
	Pintura de faixas	m2	27,18								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Anselmo Mandadori entre Rua Jose J. Lopes e Rua João Pepato										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	467,46	467,46	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	467,46								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	467,46	467,46	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	35,06								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	35,06	35,06	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,69	11,69	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	40,49								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Angelo Regioli entre Rua S. Soriani e Rua João Paulo Rodrigues										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1032,00	825,60	80,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1032,00								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1032,00	825,60	80,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,40								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	77,40	61,92	80,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25,80	20,64	80,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	64,34								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Cariovaldo Ferreira entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	946,00	946,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	946,00	946,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	70,95	70,95	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	23,65	23,65	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	58,49								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Massuo Yoshiy entre Rua Projetada e Av. dos Cardeais e da Rua Parque Industrial e Av. Eneas Modesto dw										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	1376,38								
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	5505,50								
	Base de brita graduada (e=25cm)	m3	1376,38								
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2	5505,50								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	5505,50								



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 4,0 cm - capa	ton	550,55								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	190,49								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Gerrino Ricieri entre Av. Massuo Yoshiy e Fim da Rua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	972,40								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	972,40								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	972,40								
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50,00								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	72,93								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	72,93								
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	24,31								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	1,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	44,77								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Cristóvão Colombo entre Av. Floriano Peixoto e Estrada Perobinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	18526,30	18526,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	18526,30	18526,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	1389,47	1389,47	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	463,16	463,16	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	24,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	627,54								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Trav. Luiz Macente entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1380,72	1380,72	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1380,72								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1380,72	1380,72	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	103,55								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	103,55	103,55	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	34,52	34,52	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	68,32								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Wenceslau Bras entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	62,85	62,85	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	419,00	419,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	62,85	62,85	100,00%						
	PINTURA										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1621,81	1621,81	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	419,00	419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1621,81	1621,81	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	121,64	121,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	40,55	40,55	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	71,16								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	RESUMO GERAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	1740,57	1740,57	1740,57	
	Placa de acompanhamento	m	10,00	10,00	100,00%	0,0006	0,06%	267,01	2670,10	2670,10	
2	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	2009,24	632,86	31,50%	0,0156	0,49%	29,64	18757,97	59553,87	40795,90
3	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	9657,62	4152,12	42,99%	0,0069	0,30%	2,74	11376,81	26461,88	15085,07
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	2009,24	632,86	31,50%	0,0556	1,75%	105,80	66956,59	212577,59	145621,00
4	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	79407,72	76726,17	96,62%	0,0120	1,16%	0,58	44501,18	46056,48	1555,30
	Imprimação com CM-30	m2	9657,62	4152,12	42,99%	0,0137	0,59%	5,42	22504,49	52344,30	29839,81
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	84913,22	69980,99	82,41%	0,0324	2,67%	1,46	102172,25	123973,30	21801,05
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	18666,32	17487,52	93,68%	0,0071	0,67%	1,46	25531,78	27252,83	1721,05
5	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	217,00	167,00	76,96%	0,0006	0,05%	10,60	1770,20	2300,20	530,00
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	6520,75	5248,55	80,49%	0,5283	42,52%	310,00	1627050,50	2021432,50	394382,00
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	1399,98	1311,57	93,68%	0,1134	10,62%	310,00	406586,70	433993,80	27407,10
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	1985,19	1918,12	96,62%	0,1608	15,54%	310,00	594617,20	615408,90	20791,70
6	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	97,00			0,0089		351,51		34096,47	34096,47
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	133,00			0,0173		496,31		66009,23	66009,23
7	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	4366,11	1338,47	30,66%	0,0261		22,85	30584,04	99765,61	69181,57
8	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	13,30					7,82		104,01	104,01
	Meio fio simples de concreto	m	13,30			0,0001		22,21		295,39	295,39
OBSERVAÇÕES:			% PREVISTO :	84,28%	% EXECUTADO :	77,28%	SOMAS	2.956.820,38	3.826.037,03	869.216,65	
								Valor Total do Contrato:	R\$3.826.037,03		
								Medição Acumulada:	R\$2.956.820,38		
								Total Anterior:	R\$2.087.932,51		
								Valor Desta Medição:	R\$868.887,87		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos)											
LEANDRO FABIANO DIAS			JOÃO WEILLER			EDGAR SILVESTRE					
CREA 129.944/D-PR			CREA 13.086/D-PR								
Fiscal da obra - Prefeitura			Fiscal da empresa executora			Prefeito Municipal					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	9.557,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.557,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	9.557,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.557,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Voltar

Retornar ao início

CAIXA			
Pagador:WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
Nosso Número 14991600116305002-1			
Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1			
Tipo Cadastro	Ano	Divida	SubDiv
9 00011900	2016	59	018
Parcela	Vencimento		
1 / 1	10/12/2016		
QUADRA: 0 LOTE: 0			
(=) Valor Documento 10.426,65			
(-) Descontos/Abatimentos			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acrescimos			
(=) Valor Cobrado			
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 938 EMITIDA EM 25/11/2016.			
Protocolo			
Em Às 15:27:53			

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 11630.500251 3 70040001042665

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/12/2016	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1	
Data de Emissão 25/11/2016	Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 25/11/2016	Nosso Número 14991600116305002-1	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.426,65	
INSTRUÇÕES "APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"					(-) Desconto	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 938 EMITIDA EM 25/11/2016.					(-)Outras Deduc/Abat	
Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 79.986.949/0001-62 Nº0 Bairro: RUA BRAZ IZELLI, 501					(+)Mora/Multa	
Cadastro: 00011900 QUADRA: 0 LOTE: 0					(+)Outros Acres	
Exercício Divida Subdiv Parc 2016 59 018 1					(=)VI. Cobrado 10.426,65	

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Boletos, Convênios e outros

A33B280812077493075
28/11/2016 08:40:10

28/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:40:06
340903409 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496623217199116004611630500251370040001042665
NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 10.426,65
VALOR COBRADO 10.426,65

=====

NR.AUTENTICACAO C.4BA.361.9ED.878.080

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R251244985764020
25/11/2016 12:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.43
3409603409 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2016
VALOR DO INSS	9.557,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.557,77

=====

DOCUMENTO: 112560
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F0.C63.D7A.0B5.DAD

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.43
3409603409 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2016
VALOR DO INSS	9.557,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.557,77

=====

DOCUMENTO: 112560
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F0.C63.D7A.0B5.DAD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/12/2016 16:23:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MARIALVA-QSE
Agência	2278-0
Conta corrente	10075-7

Creditado

Nome	FRAGALLI & FRAGALLI LTDA
Agência	2278-0
Conta corrente	35729-4
Valor	5.457,80
Data	Nesta data

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	07/12/2016 15:49:49
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	07/12/2016 16:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
