



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7190 / 2016 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 4 / 2016 **Data:** 11/10/2016

Credor: 3731 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.: 43400581-73

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093 OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeamento

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2.016

Valor do Empenhado

3.826.037,03

Saldo Anterior do Empenho

2.564.892,04

Valor Liquidado

826.787,52

Saldo Atual do Empenho

1.738.104,52

Motivo: REFERENTE A EXECUÇÃO DE RACAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

893

Série

Outras Sér

Valor

826.787,52

Total documentos:

826.787,52

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

826.787,52

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 11 de outubro de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 826.787,52 (eight hundred twenty-six thousand seven hundred eighty-seven and 52 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF:

PMN 101 111020160001772000046P6 11826.787,52-

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **893**
Código Verificação: **47F-E53-845**
Data Emissão: **04/10/2016 16:15:42**



Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: **95937**

CEP: **87.070-772**
Fone: **(44) 3028-5070**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços


REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.

MEDIÇÃO 04.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.236.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 143.778,35 (17,39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.



Valor Total da NFS-e

R\$ 826.787,52

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
496.072,51	0,00	330.715,01	3,00	9.921,45
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	9.094,66	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	817.692,86	10/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

04/10/2016 16:15:15



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 22174-0

Creditado

Nome WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Agência 3409-6
Conta corrente 13698-0
Valor 826.787,52
Data Nesta data

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/10/2016 16:44:37

11/10/2016 17:26:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA DATA DA MEDIÇÃO : 29/09/2016

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
 EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 115/2016 DATA : 30/05/2016
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$3.826.037,03
 VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :
 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) : 2.596.447,67

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$)MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.410,67	100,00%	4.410,67	4.410,67
2	DEMOLIÇÕES	100,00%	59.553,87	18,29%	59.553,87	10.893,29
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	239.039,47	19,07%	239.039,47	45.596,62
4	PINTURA	66,60%	166.251,52	54,09%	249.626,91	135.021,89
5	REVESTIMENTO	66,60%	2.046.708,18	60,57%	3.073.135,40	1.861.426,00
6	PAISAGISMO/URBANISMO	80,00%	80.084,56		100.105,70	-
7	SINALIZAÇÃO		-	30,66%	99.765,61	30.584,04
8	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	399,40		399,40	-
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			2.596.447,67		TOTAL MEDIÇÃO	2.087.932,51
					C.P.M. (%)	-
					F. Perdido (%)	-
					F.D.U. (%)	100,00%
						2.087.932,51

Importa a presente medição no valor total de R\$ 826.787,52 (Oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2016, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra. Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS
 CREA 1.129.944-D-PR
 Fiscal da obra - Prefeitura

JOAO WEILLER
 CREA 13.086/D-PR
 Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE
 Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA								ESTADO DO PARANÁ			
29/09/2016								ASSOCIAÇÃO		AMUSEP	
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO								Ano	2016	PARCELA	4/6
MUNICÍPIO: MARIALVA								CONTRATO DE EMPREITADA			
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS								Nº	115/2016	DATA	30/05/2016
FIRMA EMPREITEIRA: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO			
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Av. dos Cardeais entre Rua dos Curios e Rua dos Sabiás										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	200,97	200,97	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	66,99	66,99	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	213,57	153,90	72,06%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Praça Luiz Felício Storto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2067,30	2067,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2067,30	2067,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	155,05	155,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	51,68	51,68	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	128,56	128,56	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Curios entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2008,13	2008,13	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2008,13	2008,13	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	150,61	150,61	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	50,20	50,20	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,68	66,02	69,73%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Coleiras entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,26	65,62	69,62%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Tucanos entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,26	94,26	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Chopins entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,26	94,26	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Gralhas entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	110,47	110,47	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	36,82	36,82	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	79,32	79,32	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Sabiás entre Av. dos Cardeais e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Sanc. Contrat.
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,82	105,82	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	35,27	35,27	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	62,93	62,93	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Antonio Ungari entre Lote 16/Quadra 22 e Lote 01/Quadra 06										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	97,28	97,28	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	97,28	97,28	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	164,59	156,98	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,86	52,33	95,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Nelson Campante entre Lote 16/Quadra 18 e Lote 01/Quadra 04										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	104,78	104,78	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	104,78	104,78	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Conego Vicente M. Teixeira entre Lote 16/Quadra 15 e Lote Institucional										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	34,80	34,80	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	34,80	34,80	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Secondo Grandi entre Lote 16/Quadra 14 e Lote 01/Quadra 03										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,48	44,48	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,48	44,48	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2128,75	2030,50	95,38%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contratado
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	159,66	152,29	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,22	50,76	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,64	106,64	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Agostinho de Souza entre Lote 16/Quadra 11 e Lote 01/Quadra 02										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Daniel Erlich Filho entre Lote 16/Quadra 10 e Lote 01/Quadra 01										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,93	44,93	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,93	44,93	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	106,68	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Elvira Valdir Borna entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua Juan Morante Soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	33,75	33,75	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	225,00	225,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	33,75	33,75	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2704,45	2704,45	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	225,00	225,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2704,45	2704,45	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	202,83	202,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	67,61	67,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	6,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	135,79								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	13,30								
	Meio fio simples de concreto	m	13,30								
	Ac. Dr. Eurico J.D. de Barros entre Rua Dionísio H. Hernandez e Rua Prof. Adhemar Borna										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Sendo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	313,20	313,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	313,20	313,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	104,40	104,40	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	12,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	224,46								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Dionísio H. Hernandez entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Cypriano Parpinelli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3486,90								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	261,52								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	261,52	261,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	87,17	87,17	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	14,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	199,70								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Campos Sales entre Av. Dr. Eurico J.D. de Barros e Rua Sirio Libanes										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	157,10	157,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	157,10	157,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	52,37	52,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	8,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	123,92								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Prof. Adhemar Bornia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	335,38	335,38	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	335,38	335,38	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	111,79	111,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	16,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	236,96								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Cristóvão Colombo entre Av. Floriano Peixoto e Estrada Perobinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	18526,30	7344,60	39,64%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	18526,30	7344,60	39,64%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	1389,47	550,84	39,64%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	463,16	183,62	39,65%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	24,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	627,54								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	RESUMO GERAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	1740,57	1740,57	1740,57	
	Placa de acompanhamento	m	10,00	10,00	100,00%	0,0006	0,06%	267,01	2670,10	2670,10	
2	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	2009,24	367,52	18,29%	0,0156	0,29%	29,64	10893,29	59553,87	4866,43
3	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	9657,62	2450,00	25,37%	0,0069	0,18%	2,74	6713,00	26461,88	19741,96
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	2009,24	367,52	18,29%	0,0556	1,02%	105,80	38883,62	212577,59	17369,42
4	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	79407,72	51989,74	65,47%	0,0120	0,79%	0,58	30154,05	46056,48	15902,42
	Imprimação com CM-30	m2	9657,62	2450,00	25,37%	0,0137	0,35%	5,42	13279,00	52344,30	39065,30
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	84913,22	48502,84	57,12%	0,0324	1,85%	1,46	70814,15	123973,30	53159,15
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	18666,32	14229,24	76,23%	0,0071	0,54%	1,46	20774,69	27252,83	6478,14
5	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	217,00			0,0006		10,60		2300,20	2300,20
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	6520,75	3637,69	55,79%	0,5283	29,47%	310,00	1127683,90	2021432,50	893748,60
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	1399,98	1067,20	76,23%	0,1134	8,64%	310,00	330832,00	433993,80	103161,80
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	1985,19	1299,71	65,47%	0,1608	10,53%	310,00	402910,10	615408,90	212498,80
6	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	97,00			0,0089		351,51		34096,47	34096,47
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	133,00			0,0173		496,31		66009,23	66009,23
7	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	4366,11	1338,47	30,66%	0,0261		22,85	30584,04	99765,61	69181,57
8	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	13,30					7,82		104,01	104,01
	Meio fio simples de concreto	m	13,30			0,0001		22,21		295,39	295,39
			% PREVISTO :	67,86%	% EXECUTADO :	54,57%	SOMAS	2.087.932,51	3.826.037,03	1.738.104,52	
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato			
								Medição Acumulada			
								Total Anterior			
								Valor Desta Medição			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
LEANDRO ARBINO DAS CREA 129.644/D-PR Fiscal da obra - Prefeitura			JOÃO WEILLER CREA 13.086/D-PR Fiscal da empresa executora			EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	9.094,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.094,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	9.094,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.094,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAIXA**Pagador:WEILLER CONSTRUCAO****CIVIL LTDA**

Nosso Número

14991600113913002-9

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv

9 00011900 2016 59 017

Parcela

Vencimento

1 / 1**10/11/2016****QUADRA: 0****LOTE: 0**

(=) Valor Documento

9.921,45

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 893 EMITIDA EM
04/10/2016.**Protocolo**

Em Às 10:25:50

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 11391.300222 7 69740000992145

Descrição do

ISS FIXO

Imposto ou Taxa:

PAGAMENTO
VÁLIDO ATÉ:**10/11/2016**

Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Data de Emissão

Nº.do Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data de Proc.

05/10/2016**DM****N****05/10/2016**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

01**R\$**

Valor Principal: 9.921,45

INSTRUÇÕES**"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E
NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"**REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 893 EMITIDA EM 04/10/2016.**Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 79.986.949/0001-62**

, Nº0 Bairro: RUA BRAZ IZELLI, 501

Cadastro: 00011900

Exercício Dívida Subdiv Parc

QUADRA: 0**LOTE: 0****2016 59 017 1**

Nosso Número

14991600113913002-9

(=) Valor do Documento

9.921,45

(-) Desconto

(-)Outras Deduc/Abat

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acres

(=)VI. Cobrado

9.921,45**PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.**Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Emissão de comprovantes

A33B051103786561013
05/10/2016 11:12:21

05/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
340903409 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10496623217199116004611391300222769740000992145
NR. DOCUMENTO 100.502
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 9.921,45
VALOR COBRADO 9.921,45
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F9A.41C.C60.0DA.F94

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.



A33R050733034444059
05/10/2016 07:57:32

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.30
3409603409 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2016
VALOR DO INSS	9.094,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.094,66

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCB.DEF.B61.C6B.BB2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.30
3409603409 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2016
VALOR DO INSS	9.094,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.094,66

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCB.DEF.B61.C6B.BB2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.