



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

101
783-4
64400-5

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6675 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2016 Data: 08/09/2016

Credor: 102954 - CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.332.166/0001-33

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.332 Construção de um CMEI no Antonio de Almeida Rosa
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 21/2.016,00

Tipo de Licitação: Tomada de Pre

Nº Licitação.....: 3/2.016

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
806.125,21	598.270,25	198.963,50	399.306,75

Motivo: REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO CONJUNTO HAB. ANTONIO DE ALMEIDA ROSA.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

2.091,00

Total de descontos:

2.091,00

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

73

Série

Outras Sér

Valor

198.963,50

Total documentos:

198.963,50

Total Retenções: 2.091,00

Total Líquido a Pagar: 196.872,50

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 8 de setembro de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 196.872,50 (one hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-two and 50 / 100)

Data

Banco BB

No da Conta 5380-5

Cheque(s) Ted

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP
CPF: 19.332.166/0001-33

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **73**
Código Verificação: **C87-66D-0A0**
Data Emissão: **05/09/2016 17:01:23**



Substitui a NFS-e Nº 72 de 05/09/2016 16:58:23

Prestador de Serviços

CNPJ: **19.332.166/0001-33**
Razão Social: **CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **MERIDIONAL**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 57, DT 3 4 SOBRELOJA SALA 2, ZONA 02**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **dorival-fernandes@hotmail.com**

Inscrição Municipal: **156295**

CEP: **87.013-260**
Fone: **(44) 3031-9917**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email:

CEP: **86.990-000**
Fone:

Discriminação dos Serviços

3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO DE ALMEIDA ROSA - CONTRATO N. 20/2016

CEI 512351770376

VALOR GLOBAL R\$ 198.963,50
VALOR MATERIAL R\$ 129.263,50
VALOR MAO OBRA R\$ 69.700,00

RETENÇÕES

ISSQN 3% R\$ 2.091,00
INSS 11% R\$ 7.667,00

DADOS P/PGTO

BANCO BRASIL AG. 1483-4 C/C 64400-5

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0316 DE 29/02/16

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

valor aproximado dos tributos R\$ 45.960,56

Valor Total da NFS-e

R\$ 198.963,50

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
129.263,50	0,00	69.700,00	3,00	2.091,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	7.667,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	189.205,50	09/2016	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

05/09/2016 17:01:01

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 29/07/2016 HORA: 10:36:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA

RUA SANTA EFIGENIA 680

CENTRO

86990-000

MARIALVA

PR

(0044) 30319917

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

19/08
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 07/2016

5 - IDENTIFICADOR 512351770576

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 993,07

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 993,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 29/07/2016 HORA: 10:36:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA

RUA SANTA EFIGENIA 680

CENTRO

86990-000

MARIALVA

PR

(0044) 30319917

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 07/2016

5 - IDENTIFICADOR 512351770576

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 993,07

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 993,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

marialva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2016 - 10:36:06

05/08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30319917
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.683,36	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.332.166/0001-33	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.854,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.854,66	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

858400000280 546601801601 807595200816 933216600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2016 - 10:36:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30319917
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.683,36	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.332.166/0001-33	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.854,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.854,66	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

858400000280 546601801601 807595200816 933216600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.332.166/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:33:05 do dia 18/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2016.

Código de controle da certidão: **4146.5B1D.E970.91E7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014876422-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.332.166/0001-33**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/10/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Certidão Negativa de Débitos N° 37980 / 2016

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL LTDA**, CPF/CNPJ n° **19.332.166/0001-33**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A **TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros **Mobiliários e Imobiliários**), até a presente data, no CPF/CNPJ n° **19.332.166/0001-33**, situado(a) na cidade de Maringá, **o(a) qual não se encontra inscrito(a) nos referidos cadastros.**

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Certidão emitida com base nas seguintes normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 564/2010

Emitida em **02/08/2016**

Válida até **29/01/2017**

Código de autenticação: **33623.33472.23636**

Certidão emitida gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.332.166/0001-33

Certidão n°: 73902534/2016

Expedição: 02/08/2016, às 07:58:25

Validade: 28/01/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.332.166/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19332166/0001-33
Razão Social: CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL LTDA
Endereço: TIRADENTES 57 / ZONA 01 / MARINGÁ / PR / 87013-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2016 a 25/09/2016

Certificação Número: 2016082703071552772488

Informação obtida em 05/09/2016, às 16:09:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Planilha de medição nº 3

Contrato nº 20/2016 - PMM - Firmado em 29/02/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CEMEI

LOCAL: CONJ. HAB. ANTONIO DE ALMEIDA ROSA

LOTE: 01, 02, 03, 04, 05, 06 - UNIFICAÇÃO - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIDAÇÃO Nº 03		MED ACUMUL	
		DO ITEM	PREÇO	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVICOS PRELIMINARES	24,008.25		0.00%	0.00	100.00%	24,008.25
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,219.96		0.00%	0.00	100.00%	2,219.96
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	52,082.89		0.00%	0.00	100.00%	52,082.89
4	CONCRETO	94,048.75		8.90%	8,368.02	100.00%	94,048.75
5	CINTAS E VERGAS	2,659.81		0.00%	0.00	100.00%	2,659.81
6	ALVENARIA	60,542.90		19.00%	11,505.60	82.71%	50,074.18
7	COBERTURA	121,283.91		96.66%	117,234.57	96.66%	117,234.57
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	81,176.34		0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	44,407.77		10.11%	4,488.58	10.11%	4,488.58
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	51,505.82		27.74%	14,288.82	27.74%	14,288.82
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	2,648.45		100.00%	2,648.45	100.00%	2,648.45
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	82,930.55		48.75%	40,429.47	51.93%	43,064.21
13	PISOS	45,784.53		0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	PINTURAS	43,648.65		0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	PREVENÇÃO DE INCENDIO	3,469.92		0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,165.23		0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	IMPLANTAÇÃO	80,451.58		0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1,089.90		0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	806,125.21		0.00%	198,963.51	9.71%	406,818.47

Custo Total em R\$ 806,125.21

Valor total da medição em R\$ 406,818.47

% da medição 50.47%

Valor total da medição acumulada em R\$ 198,963.51

% da medição acumulada em R\$ 24.68%

Data da medição: 02/09/2016


LEANDRO FABIANO DIAS
ENGENHEIRO FISCALIZADOR
CREA-PR 129.944/D

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO			
CONSTRUÇÃO CRECHE										Período:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA													
END:	RUA PROJETADA "C",		ÁREA : 544,95m2										
MUN:	MARIALVA - PR		BDI:30%										
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO													
DATA: Janeiro/2016													
RESPONSÁVEL TÉCNICA: SAVI													
REG. CREA: PR-24321/D													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO										QUANT.			PREÇO R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES													
limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	1.463,96		CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)								
					24.008,25								
limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	1.463,96	0,55		805,18	-	-	1.463,96	-	-	805,18		
barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	10,00		435,94	4.359,40	-	-	10,00	-	-	4.359,40		
tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaprov 2x	m2	307,60		50,37	15.493,81	-	-	307,60	-	-	15.493,81		
placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50		359,03	897,58	-	-	2,50	-	-	897,58		
locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, reaproveitamento 3x	m2	544,95		4,50	2.452,28	-	-	544,95	-	-	2.452,28		
MOVIMENTO DE TERRA													
escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	25,01		60,77	1.519,86	-	-	25,01	-	-	1.519,86		
reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	10,00		70,01	700,10	-	-	70,01	-	-	700,10		
FUNDACOES E ESTRUTURAS													
estaca a trado (broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in loco	m	456,00		63,28	28.855,68			456,00			28.855,68		
forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	200,02		31,61	6.322,63			200,02			6.322,63		
armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	15,01		615,16	9.233,55			15,01			9.233,55		
concreto fck=15mpa, virado em betoneira, com impermeabilizantes, sem lancamento	m3	15,01		426,99	6.409,12			15,01			6.409,12		
lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	15,01		78,74	1.181,89			15,01			1.181,89		
lastro de brita	m3	1,02		78,45	80,02			1,02			80,02		
CONCRETO													
forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m2	538,06		25,92	13.946,52			25,92			13.946,52		
armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	25,94		600,16	15.568,15			600,16			15.568,15		
concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	9,07		410,46	3.722,87			410,46			3.722,87		
concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	16,87		400,37	6.754,24			400,37			6.754,24		
lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	25,94		98,74	2.561,32			98,74			2.561,32		
laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	700,24		73,54	51.495,65			73,54			51.495,65		
CINTAS E VERGAS													
					2.659,81								

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO		
CONSTRUÇÃO CRECHE										Período:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA										MEDIÇÃO ACUMULADA		
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO										MEDIÇÃO PERÍODO		
DATA: Janeiro/2016										QUANT.		
REG. CREA: PR-24321/D										PREÇO R\$		
RESPONSÁVEL TÉCNICA: SAVI										PREÇO R\$		
MUN: MARIALVA - PR										QUANT.		
END: RUA PROJETADA "C", BDI:30%										QUANT.		
ÁREA : 544,95m2										QUANT.		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO										PREÇO R\$		
UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)									
m	167,60	15,87	2.659,81									
m2	832,35	60,16	50.074,18									
m2	15,20	328,77	4.997,30									
m	72,45	75,52	5.471,42									
			121.283,91									
m2	691,29	105,51	72.938,01									
m2	691,29	60,64	41.919,83									
m	155,75	20,87	3.250,50									
m	103,95	23,53	2.445,94									
m	24,20	30,15	729,63									
			81.176,34									
un	15,00	215,40	3.231,00									
un	15,00	180,44	2.706,60									
un	15,00	28,14	422,10									
un	3,00	215,23	645,69									
un	3,00	175,15	525,45									
un	3,00	27,58	82,74									
un	15,00	75,37	1.130,55									
un	3,00	57,71	173,13									

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO			
CONSTRUÇÃO CRECHE										Período:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA													
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO													
DATA: Janeiro/2016													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO													
porta em aluminio de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, forn e inst	m2	13,98	905,43	12.657,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
porta de correr em aluminio, com 2 folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	m2	6,72	635,88	4.273,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
porta de abrir em aluminio, com 2 folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	m2	3,36	702,60	2.360,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
janela basculante de aluminio com vidro incolor	m2	72,69	700,77	50.938,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
espelho cristal espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m2	4,84	419,08	2.028,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA													
entrada de energia eletrica trifasica, aerea em muro, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medição e aterramento	un	1,00	1.400,60	1.400,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
caixa de passagem 40x40x40 com tampa e dreno brita	un	1,00	175,67	175,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	26,00	10,77	280,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	1,00	22,56	22,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	1,00	37,00	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tomada de embutir 2p+t 20a/250v, com placa - fornecimento e instalacao	un	77,00	22,56	1.737,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	105,00	8,77	920,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	138,00	10,12	1.396,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 16mm (1/2") fornecimento e instalacao	m	321,00	5,00	1.605,00	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00	1.400,00	280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	288,00	5,74	1.653,12	250,00	1.435,00	250,00	1.435,00	1.435,00	250,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao	m	153,00	8,53	1.305,09	130,00	1.108,90	130,00	1.108,90	1.108,90	130,00	1.108,90	1.108,90	1.108,90
eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 32mm (1.1/4") fornecimento e instalacao	m	48,00	10,68	512,64	43,00	459,24	43,00	459,24	459,24	43,00	459,24	459,24	459,24
eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 40mm (1.1/2") fornecimento e instalacao	m	9,00	10,68	96,12	8,00	85,44	8,00	85,44	85,44	8,00	85,44	85,44	85,44
luminaria tipo calha, de sobrepôr, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	125,00	97,73	12.216,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Carimbos e Assinaturas:

2

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO			
CONSTRUÇÃO CRECHE					ÁREA : 544,95m2					Período:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					END:	RUA PROJETADA "C",				BDI:30%			
					MUN:	MARIALVA - PR							
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO					RESPONSÁVEL TÉCNICA: SÁVI								
DATA: Janeiro/2016					REG. CREA:	PR-24321/D							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)					
luminária de sobrepor, 28w, completa					un	12,00	125,56	1.506,72		-	-	-	
cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao					m	696,00	2,02	1.405,92		-	-	-	
cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao					m	4.901,00	2,83	13.869,83		-	-	-	
cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao					m	216,00	4,80	1.036,80		-	-	-	
cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao					m	87,00	6,31	548,97		-	-	-	
cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao					m	16,00	8,99	143,84		-	-	-	
cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao					m	4,00	10,61	42,44		-	-	-	
cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao					m	14,00	17,27	241,78		-	-	-	
quadro de distribuicao de energia e embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao					un	2,00	359,33	718,66		-	-	-	
quadro de distribuicao de energia e embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao					un	1,00	400,55	400,55		-	-	-	
disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao					un	17,00	16,00	272,00		-	-	-	
disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao					un	8,00	23,41	187,28		-	-	-	
disjuntor termomagnético bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao					un	4,00	72,60	290,40		-	-	-	
disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao					un	1,00	102,16	102,16		-	-	-	
disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao					un	2,00	140,91	281,82		-	-	-	
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS								51.505,82					
hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - forn e inst					un	1,00	125,51	125,51		-	-	-	
tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao					m	72,00	48,82	3.515,04		60,00	2.929,20	2.929,20	
tubo pvc esgoto predial dn 50mm - fornecimento e instalacao					m	36,00	25,91	932,76		30,00	777,30	777,30	



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO						3a. MEDIÇÃO		
CONSTRUÇÃO CRECHE						Período:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA								
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro/15 - DESONERADO								
DATA: Janeiro/2016								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
ÁREA : 544,95m2	END: RUA PROJETADA "C",	BDI:30%						
MUN: MARIALVA - PR								
RESPONSÁVEL TÉCNICA: SÁVIA								
REG. CREA: PR-24321/D								
UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)			QUANT.	PREÇO R\$	MEDIÇÃO ACUMULADA
tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	90,00	16,27	1.464,30			80,00	1.301,60	80,00
curva curta pvc 90° esgoto 100mm - forn e inst	14,00	25,49	356,86			12,00	305,88	12,00
curva pvc 90° esgoto 50mm - forn e inst	10,00	11,99	119,90			6,00	71,94	6,00
curva pvc 90° esgoto 100mm - forn e inst	14,00	25,49	356,86			10,00	254,90	10,00
joelho pvc 90°, esgoto 40mm - forn e inst	51,00	6,06	309,06			45,00	272,70	45,00
joelho pvc 45°, esgoto 40mm - forn e inst	30,00	6,32	189,60			26,00	164,32	26,00
joelho pvc 45°, esgoto 50mm - forn e inst	10,00	7,16	71,60			8,00	57,28	8,00
junção simples, pvc, esgoto 50X50mm - forn e inst	14,00	14,96	209,44			11,00	164,56	11,00
te, pvc, esgoto 40X40mm - forn e inst	2,00	9,10	18,20			2,00	18,20	2,00
tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	120,00	17,13	2.055,60			108,00	1.850,04	108,00
tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, fornecimento e instalacao	35,00	23,82	833,70			30,00	714,60	30,00
ponto de consumo de água fria, com tubulação de pvc, dn 25mm, incl rasgo e chumbamento em alvenaria	53,00	120,14	6.367,42			45,00	5.406,30	45,00
registro gaveta c/ canopla, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	98,91	890,19			-	-	-
registro pressao c/ canopla, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	98,61	591,66			-	-	-
registro gaveta 3/4" bruto latao - forn e inst	un	30,22	60,44			-	-	-
registro gaveta 2" bruto latao, forn e inst	un	123,89	247,78			-	-	-
caixa de gordura em concreto 60x60	un	178,49	356,98			-	-	-
caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	150,57	451,71			-	-	-
caixa de areia 60X60X60cm em alvenaria - execução	un	167,81	671,24			-	-	-
caixa sifonada pvc 100X100X40mm com grelha - forn e inst	un	25,19	151,14			-	-	-
caixa sifonada pvc 150X150X50mm com grelha - forn e inst	un	50,59	404,72			-	-	-
vaso sanitario sifonado louça branca, padrao popular, com conjunto para fixação com parafuso, arruela e bucha, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalacao	un	264,66	793,98			-	-	-
vaso sanitario infantil sifonado louça branca, com acessórios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalacao	un	490,73	4.416,57			-	-	-
valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	239,34	2.872,08			-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO							
CONSTRUÇÃO CRECHE										Período:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA																	
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO										END: ÁREA : 544,95m2							
DATA: Janeiro/2016										MUN: MARIALVA - PR		BDI:30%					
										RESPONSÁVEL TÉCNICA: SÁVI							
										REG. CREA:		PR-24321/D					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO										UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
lavatorio louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexivel em plastico e torneira cromada de mesa										un	14,00	155,93	2.183,02	-	-	-	-
tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação.										un	2,00	335,09	670,18	-	-	-	-
cuba de embutir redonda em louça branca, minØ 30cm, fornecimento e instalação										un	12,00	100,54	1.206,48	-	-	-	-
cuba de embutir de aço inoxidável media, forn e inst										un	4,00	137,29	549,16	-	-	-	-
banheira de embutir, min 50x74cm, forn e instalação										un	1,00	700,30	700,30	-	-	-	-
valvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2", para lavatorio e tanque, forn e instalação										un	13,00	20,88	271,44	-	-	-	-
valvula em metal cromado 3.1/2" x 1.1/2", para pia, forn e instalação										un	4,00	51,42	205,68	-	-	-	-
sifão do tipo flexivel em pvc 3/4"x1.1/2", forn e instalação										un	13,00	19,84	257,92	-	-	-	-
engate flexivel em plastico branco 1/2"x40cm, forn e instalação										un	13,00	9,04	117,52	-	-	-	-
chuveiro eletrico										un	6,00	69,50	417,00	-	-	-	-
torneira cromada, tubo móvel de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, forn e inst										un	4,00	72,64	290,56	-	-	-	-
torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular, forn e inst										un	12,00	36,20	434,40	-	-	-	-
Torneira para tanque e jardim 1/2" ou 3/4", padrão popular, forn e inst										un	4,00	13,33	53,32	-	-	-	-
caixa d'agua em polietileno, 1000 litros, com acessorios										un	2,00	870,29	1.740,58	-	-	-	-
fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, 1500 litros, revestida internamente com barra lisa										un	1,00	1.407,71	1.407,71	-	-	-	-
sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço , diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa de concreto										un	1,00	1.409,09	1.409,09	-	-	-	-
bancada de granito amendoa polido, com furo para cuba, com rodapia fornecimento e instalação										m	15,80	500,22	7.903,48	-	-	-	-
papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolaço										un	12,00	58,00	696,00	-	-	-	-
toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado										un	19,00	58,00	1.102,00	-	-	-	-
saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio - 800 a 1500ml										un	19,00	55,56	1.055,64	-	-	-	-
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS													2.648,45	-	-	-	-
impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.										m2	230,10	11,51	2.648,45	230,10	2.648,45	230,10	2.648,45

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											3a. MEDIÇÃO		
CONSTRUÇÃO CRECHE				RUA PROJETADA "C",		ÁREA : 544,95m2		Período:		MEDIÇÃO ACUMULADA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				MUN: MARIALVA - PR		BDI:30%							
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO				RESPONSÁVEL TÉCNICA: SÁVI									
DATA: Janeiro/2016				REG. CREA:		PR-24321/D							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)						
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES INTERNO							82.930,55						
chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira				m2	1.013,36	2,60	2.634,74			2.634,74			
massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm				m2	1.013,36	23,68	23.996,36	816,00		19.322,88		19.322,88	
AZULEJOS													
chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira				m2	364,99	3,00	1.094,97						
emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm				m2	364,99	20,95	7.646,54						
revestimento ceramico paredes em pastilha porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo				m2	13,69	156,98	2.149,06						
revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara				m2	351,30	40,83	14.343,58						
EXTERNO													
chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecanico				m2	357,85	5,01	1.792,83	357,85		1.792,83		1.792,83	
emboço ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa				m2	357,85	25,68	9.189,59	82,00		2.105,76		2.105,76	
TETO													
chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica, argamassa traço 1:4, com adesivo, preparo mecanico				m2	700,24	4,00	2.800,96	600,00		2.400,00		2.400,00	
massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm				m2	700,24	24,68	17.281,92	600,00		14.808,00		14.808,00	
PISOS							45.784,53						
lastro de brita				m3	25,06	80,45	2.016,08						
lastro de concreto não estrutural, e-5cm				m2	501,20	30,87	15.472,04						
contrapiso autonivelante, espessura 2cm				m2	501,20	18,52	9.282,22						
revestimento ceramico para piso com placas tipo gres				m2	501,20	30,84	15.457,01						

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO												
CONSTRUÇÃO CRECHE					3a. MEDIÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					Período:							
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO					MUN: MARIALVA - PR		RUA PROJETADA "C",		ÁREA : 544,95m2			
DATA: Janeiro/2016					RESPONSÁVEL TÉCNICA/CEIA SAVI		REG. CREA: PR-24321/D		BDI:30%			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
PINTURAS												
TETO												
aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão					m	272,50	6,76	1.842,10	-	-	-	-
soleira de granito amendoa, esp 2cm, largura 15cm, assentada com argamassa colante					m2	21,30	80,52	1.715,08	-	-	-	-
PAREDE								43.648,65	-	-	-	-
aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão					m2	1.013,36	2,38	2.411,80	-	-	-	-
emassamento com massa acrílica, uma demao					m2	1.013,36	9,43	9.555,98	-	-	-	-
aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos					m2	1.013,36	9,73	9.859,99	-	-	-	-
pintura com tinta texturizada acrílica					m2	357,85	14,59	5.221,03	-	-	-	-
pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos					m2	59,22	13,55	802,43	-	-	-	-
PREVENÇÃO DE INCENDIO								3.469,92	-	-	-	-
extintor co2 5B:C- fornecimento e instalacao					un	6,00	434,71	2.608,26	-	-	-	-
extintor ABC-2-A-20-B:C -fornecimento e colocacao					un	2,00	118,91	237,82	-	-	-	-
placa de sinalização de emergência, conforme npt20					un	12,00	20,39	244,68	-	-	-	-
iluminação de emergência - lâmpadas fluorescentes ou led, bateria 12v-127v					un	4,00	33,39	133,56	-	-	-	-
pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado					m2	8,00	30,70	245,60	-	-	-	-
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								12.165,23	-	-	-	-
barra de apoio para banheiro em inox, comprimento 80cm					un	2,00	230,04	460,08	-	-	-	-
prateleiras de granito amendoa polido, fixados na parede, largura 60 cm, fornecimento e instalação					m	18,40	500,22	9.204,05	-	-	-	-
bancada de granito amendoa polido, fornecimento e instalação					m	5,00	500,22	2.501,10	-	-	-	-
IMPLANTAÇÃO								80.451,58	-	-	-	-
execução de calçada em concreto 12Mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), espessura 7cm, com junta de dilatação de madeira					m2	166,02	38,54	6.398,41	-	-	-	-
plantio de grama esmeralda em rolo					m2	456,21	5,90	2.691,64	-	-	-	-
lastro de brita - e - 5cm					m3	12,26	80,45	986,32	-	-	-	-
portão de ferro com vara 1/2" , com requadro					m2	12,60	300,92	3.791,59	-	-	-	-

Carimbos e Assinaturas:

2

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO		
CONSTRUÇÃO CRECHE										Período:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA												
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO												
DATA: Janeiro/2016												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO												
tubo pvc, serie R, água pluvial, dn 100mm, fornecimento e instalação												
caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, paredes em alvenaria, fundo de concreto,												
tampa concreto com grade												
MURO ALVENARIA, chapisco/reboco/pintura- h=1,80m												
MOVIMENTO DE TERRA												
escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo												
esgotamento / escoramento												
reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)												
FUNDACOES E ESTRUTURAS												
estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-												
loco												
CONCRETO												
forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x												
forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira												
compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes,												
(fabricacao, montagem e desmontagem - exclus												
armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto												
concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento												
lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas												
ALVENARIA												
alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm),												
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada),												
preparo betoneira, junta 1 cm												
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS												
impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas												
demaos.												
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES												
chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de												
fachada sem vãos, com colher, argamassa traco 1:3 com preparo mecanico												

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										3a. MEDIÇÃO			
CONSTRUÇÃO CRECHE					ÁREA : 544,95m2					Período:		MEDIÇÃO ACUMULADA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					END:	RUA PROJETADA "C",		BDI:30%					
					MUN:	MARIALVA - PR							
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO					RESPONSÁVEL TÉCNICA SÁVI								
DATA: Janeiro/2016					REG. CREA:	PR-24321/D							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)			QUANT.	PREÇO R\$	PREÇO R\$
PINTURAS											-	-	
aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos					m2	608,58	8,73	5.312,90			-	-	
LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS								1.089,90			-	-	
limpeza final da obra					m2	544,95	2,00	1.089,90			-	-	
TOTAL GERAL.....								806.125,21					
3ªMEDIÇÃO.....												198.963,51	406.818,46



NG e guia OK

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P	
Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	

		Creditado
Nome	CONSTRUT MERIDIONAL NORTE	
Agência	1483-4	
Conta corrente	64400-5	
Valor	196.872,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA J6635608 EDGAR SILVESTRE	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

14/09/2016 16:43:29
14/09/2016 17:06:08