



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7190 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2017 Data: 28/03/2017

Credor: 3731 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 Insc. Est.: 43400581-73

Orgão: 06.
Unidade: 06.005.
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00
F. de Recurso: 41613

Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeamento

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 2/2.016

Valor do Empenhado
3.826.037,03

Saldo Anterior do Empenho
869.216,65

Valor Liquidado
486.238,17

Saldo Atual do Empenho
382.978,48

Motivo: REFERENTE A EXECUÇÃO DE RACAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Série	Valor
1033	Outras Sér	486.238,17
Total documentos:		486.238,17

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

486.238,17

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 28 de março de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 486.238,17 (quatrocentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)

Data

WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.033**
Código Verificação: **FD7-A74-2D8**
Data Emissão: **14/03/2017 11:03:24**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772

Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.

MEDIÇÃO 06.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.236.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 84.556,82 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-16 DE 02/06/16

C. 115-16

Valor Total da NFS-e**R\$ 486.238,17****Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
291.742,90	0,00	194.495,27	3,00	5.834,86
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	5.348,62	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	480.889,55	03/2017	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://fis.se.maringa.pr.gov.br>

14/03/2017 11:03:03

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G141054642538050
14/03/2017 11:33:27

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:33:26
340903409 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496623217199117004501447800283171250000583486
NR. DOCUMENTO 31.434
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 5.834,86
VALOR COBRADO 5.834,86
=====

NR.AUTENTICACAO A.C11.AB5.969.92E.B5C

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

CAIXA**Pagador:WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Nosso Número

14991700014478002-5

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv

9 00011900 2017 59 001

Parcela

Vencimento

1 / 1

10/04/2017

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento

5.834,86

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Protocolo /

Em Às 11:20:25

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 1033 EMITIDA EM
14/03/2017.**CAIXA**

104-0 10496.62321 71991.170045 01447.800283 1 71250000583486

Descrição do
Imposto ou Taxa: **ISS FIXO**Beneficiário **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45**

Data de Emissão

Nº.do Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data de Proc.

14/03/2017

DM

N

14/03/2017

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

01

R\$

INSTRUÇÕESValor Principal: **5.834,86****"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS"**REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 1033 EMITIDA EM 14/03/2017.**Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 79.986.949/0001-62**

, Nº0 Bairro: RUA BRAZ IZELLI, 501

Cadastro: 00011900

Exercício Dívida Subdiv Parc

QUADRA: 0 LOTE: 0

2017 59 001 1

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.PAGAMENTO
VALIDO ATÉ: **10/04/2017**

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Nosso Número

14991700014478002-5

(=) Valor do Documento

5.834,86

(-) Desconto

(-)Outras Deduc/Abat

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acres

(=)VI. Cobrado

5.834,86Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G141054642538037
14/03/2017 11:23:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.22
3409603409 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2017
VALOR DO INSS	5.348,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.348,62

=====

DOCUMENTO: 031433
AUTENTICACAO SISBB: C.377.F9F.599.3EA.129

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.22
3409603409 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2017
VALOR DO INSS	5.348,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.348,62

=====

DOCUMENTO: 031433
AUTENTICACAO SISBB: C.377.F9F.599.3EA.129

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	5.348,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.348,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	5.348,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.348,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO : 13/03/2017

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 115/2016 DATA : 30/05/2016

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$3.826.037,03

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

3.826.037,03

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	TOTAL (R\$) CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$)MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.410,67	100,00%	4.410,67	4.410,67
2	DEMOLIÇÕES	100,00%	59.553,87	100,00%	59.553,87	59.553,87
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	239.039,47	100,00%	239.039,47	239.039,47
4	PINTURA	100,00%	249.626,91	94,81%	249.626,91	236.673,44
5	REVESTIMENTO	100,00%	3.073.135,40	93,22%	3.073.135,40	2.864.846,40
6	PAISAGISMO/URBANISMO	100,00%	100.105,70		100.105,70	-
7	SINALIZAÇÃO	100,00%	99.765,61	38,63%	99.765,61	38.534,70
8	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	399,40		399,40	-
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			3.826.037,03	TOTAL MEDIÇÃO		3.443.058,55
C.P.M. (%)			-	C.P.M. (%)		-
F. Perdido (%)			-	F. Perdido (%)		-
F.D.U. (%)			100,00%	F.D.U. (%)		100,00%
			3.826.037,03			3.443.058,55

Importa a presente medição no valor total de R\$

486.238,17

(Quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos.)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2016, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

PAULO ROBERTO UNGARI
CAU A140587
Fiscal da obra, Prefeitura

JOÃO WEILLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA								ESTADO DO PARANÁ			
13/03/2017								ASSOCIAÇÃO		AMUSEP	
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO								Ano	2017	PARCELA	6/6
MUNICÍPIO: MARIALVA								CONTRATO DE EMPREITADA			
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS								Nº	115/2016	DATA	30/05/2016
FIRMA EMPREITEIRA: WELLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA								ORÇAMENTO			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total				
	Av. dos Cardeais entre Rua dos Curios e Rua dos Sabiás										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	200,97	200,97	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	66,99	66,99	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	213,57	213,57	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Praça Luiz Felício Storto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2067,30	2067,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2067,30	2067,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	155,05	155,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	51,68	51,68	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	128,56	128,56	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Curios entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuá										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2008,13	2008,13	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2008,13	2008,13	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	150,61	150,61	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	50,20	50,20	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,68	94,68	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Coleiras entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuá										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,26	94,26	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Tucanos entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuá										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,26	94,26	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Chopins entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,26	94,26	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Gralhas entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	110,47	110,47	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	36,82	36,82	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	79,32	79,32	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Sabiás entre Av. dos Cardeais e Condomínio Itirapuã										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,82	105,82	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	35,27	35,27	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	62,93	62,93	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Antonio Ungari entre Lote 16/Quadra 22 e Lote 01/Quadra 06										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	97,28	97,28	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	97,28	97,28	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	164,59	156,98	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,86	52,33	95,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Nelson Campante entre Lote 16/Quadra 18 e Lote 01/Quadra 04										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	104,78	104,78	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Regularização e compactação do subleito	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	104,78	104,78	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Conego Vicente M. Teixeira entre Lote 16/Quadra 15 e Lote Institucional										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	34,80	34,80	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	34,80	34,80	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Secondo Grandi entre Lote 16/Quadra 14 e Lote 01/Quadra 03										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,48	44,48	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,48	44,48	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	159,66	152,29	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,22	50,76	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,64	106,64	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Agostinho de Souza entre Lote 16/Quadra 11 e Lote 01/Quadra 02										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Daniel Erlich Filho entre Lote 16/Quadra 10 e Lote 01/Quadra 01										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,93	44,93	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,93	44,93	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68	106,68	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Gildo Bonifácio entre Rua Sem Nome e Av. Antonio F. Carrilho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	78,60	78,60	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	524,00	524,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	78,60	78,60	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1539,25	1539,25	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	524,00	524,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1539,25	1539,25	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	115,44	115,44	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	38,48	38,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	89,16								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Eichi Ohta entre Rua Sirio Libanes e Rua Aristides Bonifacio										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	472,50	472,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	472,50	472,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	35,44	35,44	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,81	11,81	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	43,90								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Lemuch Buer entre Rua Sirio Libanes e Rua Aristides Bonifacio										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	40,20	40,20	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	268,00	268,00							
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	40,20	40,20	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	469,00	469,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	268,00	268,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	469,00	469,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	35,18	35,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,73	11,73	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	43,88								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Papa João XXIII entre Rua Juvenal dos Santos e E.R.F.F.S.A.										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	453,21	453,21	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	453,21	453,21	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,99	33,99	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,33	11,33	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	17,57								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Juvenal dos Santos entre Rua Papa João XXIII e Av. Padre Thell Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	450,76	450,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	450,76	450,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,81	33,81	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,27	11,27	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	1,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	27,88								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Padre Theil Hermann entre Rua Juvenal dos Santos e Rua Papa João XXIII										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	735,76	735,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	735,76	735,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	55,18	55,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	18,39	18,39	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	60,32								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Cravos entre Av. Padre Theil Hermann e Rua das Orquídeas										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	19,35	19,35	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	129,00	129,00							
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	19,35	19,35	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1528,65	901,90	59,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	129,00	129,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1528,65	901,90	59,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	114,65	67,64	59,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	38,22	22,55	59,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	109,95								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Carlos Bertinelli entre Linha do trem e Rua Pres. Nereu Ramos										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	35,07	35,07	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	167,00	167,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	35,07	35,07	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	584,50	584,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	167,00	167,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	584,50								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	584,50	584,50	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	167,00	167,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	58,45								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	43,84	43,84	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	14,61	14,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	1,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	88,04								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Jose Falaschi entre Rua Titoshi Miamoto e Rua Antonio S. de Rezende										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	805,90	680,99	84,50%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	805,90	680,99	84,50%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	60,44	51,07	84,50%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	20,15	17,02	84,47%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	78,90								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua VI entre Rua Manoel Chamorro e Rua Antonio S. de Rezende										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	29,27	29,27	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	195,12	195,12							
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	29,27	29,27	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	340,40	340,40	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	195,12	195,12	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	340,40	340,40	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	25,53	25,53	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	8,51	8,51	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	37,54								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua E/Rua Valdir Borna entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua Juan Morante Soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	33,75	33,75	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	225,00	225,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	33,75	33,75	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2704,45	2704,45	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	225,00	225,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2704,45	2704,45	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	202,83	202,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	67,61	67,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	6,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	135,79								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	13,30								
	Meio fio simples de concreto	m	13,30								
	Ac. Dr. Eurico J.D. de Barros entre Rua Dionísio H. Hernandes e Rua Prof. Adhemar Borna										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	313,20	313,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	313,20	313,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	104,40	104,40	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	12,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	224,46								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Dionísio H. Hernandes entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Cypriano Parpinelli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3486,90								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	261,52								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	261,52	261,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	87,17	87,17	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	14,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	199,70								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Campos Sales entre Av. Dr. Eurico J.D. de Barros e Rua Sirio Libanes										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	2094,64	2094,64	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	157,10	157,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	157,10	157,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	52,37	52,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	8,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	123,92								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Prof. Adhemar Borna										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4471,72	4471,72	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	335,38	335,38	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	335,38	335,38	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	111,79	111,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	16,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	236,96								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Brasília entre Trav. Alvorada e Rua Juan Morante soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1451,40	1297,65	89,41%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1451,40	1297,65	89,41%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	108,86	97,32	89,40%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	36,29	32,44	89,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	153,52								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua João Pepato entre Rua Jose J. Lopes e Rua J. Soriani										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	387,22	387,22	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	387,22	387,22	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	29,04	29,04	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	9,68	9,68	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	27,18								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Anselmo Mandadori entre Rua Jose J. Lopes e Rua João Pepato										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	467,46	467,46	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	467,46	467,46	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	467,46	467,46	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	35,06	35,06	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	35,06	35,06	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,69	11,69	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	40,49	40,49	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Angelo Regioli entre Rua S. Soriani e Rua João Paulo Rodrigues										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1032,00	825,60	80,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1032,00								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1032,00	825,60	80,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,40								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	77,40	61,92	80,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25,80	20,64	80,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	64,34								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Cariovaldo Ferreira entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	946,00	946,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	946,00	946,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	70,95	70,95	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	23,65	23,65	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	58,49								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Massuo Yoshii entre Rua Projetada e Av. dos Cardeais e da Rua Parque Industrial e Av. Eneas Modesto dw										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	1376,38	1376,38	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	5505,50	5505,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=25cm)	m3	1376,38	1376,38	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2	5505,50	5505,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	5505,50	5505,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 4,0 cm - capa	ton	550,55	550,55	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	190,49	190,49	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Gerrino Ricieri entre Av. Massuo Yoshii e Fim da Rua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	972,40	972,40	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	972,40	972,40	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	972,40	972,40	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	72,93	72,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	72,93	72,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	24,31	24,31	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	1,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	44,77								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Av. Cristóvão Colombo entre Av. Floriano Peixoto e Estrada Perobinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	18526,30	18526,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	18526,30	18526,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	1389,47	1389,47	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	463,16	463,16	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	24,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	627,54								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Trav. Luiz Macente entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1380,72	1380,72	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1380,72	1380,72	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1380,72	1380,72	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	103,55								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	103,55	103,55	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	34,52	34,52	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	68,32								

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Wenceslau Bras entre Av. Cristovão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	62,85	62,85	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	419,00	419,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	62,85	62,85	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1621,81	1621,81	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	419,00	419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1621,81	1621,81	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	121,64	121,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	40,55	40,55	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	71,16								
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	RESUMO GERAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	1740,57	1740,57	1740,57	
	Placa de acompanhamento	m	10,00	10,00	100,00%	0,0006	0,06%	267,01	2670,10	2670,10	
2	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	2009,24	2009,24	100,00%	0,0156	1,56%	29,64	59553,87	59553,87	
3	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	9657,62	9657,62	100,00%	0,0069	0,69%	2,74	26461,88	26461,88	
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	2009,24	2009,24	100,00%	0,0556	5,56%	105,80	212577,59	212577,59	
4	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	79407,72	77698,57	97,85%	0,0120	1,17%	0,58	45065,17	46056,48	991,31
	Imprimação com CM-30	m2	9657,62	9657,62	100,00%	0,0137	1,37%	5,42	52344,30	52344,30	
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	84913,22	76926,35	90,59%	0,0324	2,94%	1,46	112312,49	123973,30	11660,81
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	18666,32	18459,92	98,89%	0,0071	0,70%	1,46	26951,48	27252,83	301,35
5	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	217,00	217,00	100,00%	0,0006	0,06%	10,60	2300,20	2300,20	
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	6520,75	5907,09	90,59%	0,5283	47,86%	310,00	1831197,90	2021432,50	190234,60
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	1399,98	1384,50	98,89%	0,1134	11,21%	310,00	429195,00	433993,80	4798,80
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	1985,19	1942,43	97,85%	0,1608	15,73%	310,00	602153,30	615408,90	13255,60
6	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	97,00			0,0089		351,51		34096,47	34096,47
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	133,00			0,0173		496,31		66009,23	66009,23
7	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	4366,11	1686,42	38,63%	0,0261		22,85	38534,70	99765,61	61230,91
8	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	13,30					7,82		104,01	104,01
	Meio fio simples de concreto	m	13,30			0,0001		22,21		295,39	295,39
	% PREVISTO :		100,00%		% EXECUTADO :	89,99%		SOMAS	3.443.058,55	3.826.037,03	382.978,48
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$3.826.037,03		
								Medição Acumulada:	R\$3.443.058,55		
								Total Anterior:	R\$2.956.820,38		
								Valor Desta Medição:	R\$486.238,17		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
PAULO ROBERTO UNGARI		JOÃO WEILLER		VICTOR CELSO MARTINI							
CAU 0140997		CREA 13.086/D-PR		Prefeito Municipal							
Fiscal da obra - Prefeitura		Fiscal da empresa executora									



28/03/2017 16:56:12

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência	2278-0
Conta corrente	22174-0

Creditado

Nome	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Agência	3409-6
Conta corrente	13698-0
Valor	486.238,17
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/03/2017 16:41:42
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/03/2017 16:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.