

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6673 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 30/08/2019

Credor: 4397 - USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA

Endereço: Comercial: RUA INDUSTRIAL, 1441, - - C.E.P. 87507010 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 06.927.935/0001-02 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 06.	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 171/2.018,00
Unidade: 06005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093.	Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e	Nº Licitação.....: 4/2.018,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 41613	Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeament	

Valor do Empenhado
76.261,92Saldo Anterior do Empenho
76.261,92Valor Liquidado
76.261,92Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: Contratação de empresa especializada para execução de 14.159,84 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105488	1,00	UNIDADE	EXECUÇÃO DE 14.159,84 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	76.261,92

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	84	76.261,92	Outras Sér	05/07/2019

Valor Liquidado a Pagar : 76.261,92

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
30/08/2019Data do Empenho
23/07/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6673 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 4397 USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA

Endereço: Comercial: RUA INDUSTRIAL, 1441, - - C.E.P. 87507010 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 06.927.935/0001-02

Insc. Est.: ISENTA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0645-9 Conta: 50767-9

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e	Nº Licitação.....: 4/2018
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº NAD.....: 6786
Reduzido: 1174	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recape 41613	
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	76.261,92	76.261,92	0,00

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para execução de 14.159,84 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	EXECUÇÃO DE 14.159,84 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; PINTURA DE LIGAÇÃO; REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ; RAMPAS EM CONCRETO P/ PNE COM PISO TÁTIL, FAIXAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PLACAS DE OBRA E DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA	76.261,92	76.261,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	76.261,92
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONIS CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco 30 AGO 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA
C.N.P.J.: 06.927.935/0001-02

PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA DATA DA MEDIÇÃO : 04/07/2019

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

EMPRESA VENCEDORA : USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 243/2018 DATA : 23/11/2018

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$514.148,90

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) : 342.703,14

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	MEDIDA	TOTAL (R\$) CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$) MÊS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.358,34	100,00%		2.358,34	2.358,34
2	REVESTIMENTO	71,00%	334.559,02	100,00%		471.209,89	471.209,89
3	PAISAGISMO/URBANISMO		-	100,00%		12.077,29	12.077,29
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%		19.823,84	19.823,84
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	66,66%	5.785,78	100,00%		8.679,54	8.679,54
6			-			-	-
7			-			-	-
8			-			-	-
9			-			-	-
10			-			-	-
TOTAL CRONOGRAMA			342.703,14			TOTAL MEDIÇÃO	514.148,90
		C.P.M. (%)	-			C.P.M. (%)	-
		SFM (%)	100,00%			SFM(%)	100,00%
Importa a presente medição no valor total de R\$			76.261,92			(Setenta e seis mil, duzentos e	514.148,90
sessenta e um reais e noventa e dois centavos						)	

Para a emissão da presente Medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados, de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER-PR.


ATESTO para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente a Licitação nº 004/2018, modalidade Concorrência, que vai assinado por mim, Engº Fiscal da Obra, pelo Engº Fiscal da Empresa Executora e pelo Prefeito Municipal ou seu representante legal.



CÁSSIO MURILO LOPES
ENGº CIVIL - CREA/PR - 29.228/D
FISCAL DA OBRA - PREFEITURA



NELSON HASIME SHIRAHIGE
ENGº CIVIL - CREA/PR - 9.260/D
FISCAL DA EMPRESA EXECUTORA



VICTOR CELSO MARTINI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
84

Data e Hora da Emissão	05/07/2019 11:12:36	Competência	5/7/2019	Código de Verificação	347545072
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MARIALVA - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA				
Nome Fantasia	USINA DE ASFALTO UMUARAMA				
CNPJ/CPF	06.927.935/0001-02	Inscrição Municipal	23015	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e Cep	RUA POMPÍLIO PAULINO DE LIRA ,1441 - PARQUE INDUSTRIAL I CEP: 87507-020				
Complemento:		Telefone:	36225717	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREF. MUN. DE MARIALVA				
CNPJ/CPF	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MARIALVA - PR
Endereço e CEP	RUA SANTA EFIGENIA ,680 - CENTRO CEP: 86990-000				
Complemento:		Telefone:	(44)3232-8000	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Execução de 14.159,84 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ com serviços de limpeza e lavagem da pista; pintura de ligação; reperfilamento e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente -CBUQ; rampas em concreto p/ PNE com piso tátil, faixas de sinalização horizontal e placas de obra e de acompanhamento de obra do programa.

Segunda Medição

Matrícula da obra - 51.246.61918/78

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	858726	Código ART	858726
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	76.261,92	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	76.261,92	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	76.261,92	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	76.261,92	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	1.525,24	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PARANÁ URBANO	ATESTADO / AUTORIZAÇÃO
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 243/2018, PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO. Em de de Ass.:  Nome.: CÁSSIO MURILO LOPES Cargo: Engº Civil – Fiscal da obra – CREA 29.228/D-PR	
AUTORIZO O PAGAMENTO Ass.:  NOME: VICTOR CELSO MARTINI Prefeito do Município de Marialva	

PREFEITURA

PARANÁ URBANO
OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 243/2018, PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. Em 08 de JULHO de 2019 Ass.:  Nome.: PARANACIDADE-E. R. MARINGÁ ROBERTO KAZUMI KONDO Cargo.: Engº Civil CREA 7226-D-PR

PARANACIDADE

PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO : 04/07/2019

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

EMPRESA VENCEDORA : USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 243/2018 DATA : 23/11/2018

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$514.148,90

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

342.703,14


ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA
		% MÊS	(R\$) MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.358,34	100,00%	2.358,34	2.358,34
2	REVESTIMENTO	71,00%	334.559,02	100,00%	471.209,89	471.209,89
3	PAISAGISMO/URBANISMO		-	100,00%	12.077,29	12.077,29
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	19.823,84	19.823,84
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	66,66%	5.785,78	100,00%	8.679,54	8.679,54
6			-		-	-
7			-		-	-
8			-		-	-
9			-		-	-
10			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			342.703,14		TOTAL MEDIÇÃO	514.148,90
C.P.M. (%)			-		C.P.M. (%)	-
SFM (%)		100,00%	342.703,14		SFM(%)	100,00%
Importa a presente medição no valor total de R\$			76.261,92		(Setenta e seis mil, duzentos e	
sessenta e um reais e noventa e dois centavos					)	

Para a emissão da presente Medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados, de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER-PR.

ATESTO para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente a Licitação nº 004/2018, modalidade Concorrência, que vai assinado por mim, Engº Fiscal da Obra, pelo Engº Fiscal da Empresa Executora e pelo Prefeito Municipal ou seu representante legal.


CÁSSIO MURILO LOPES
ENGº CIVIL - CREA/PR - 29.228/D
FISCAL DA OBRA - PREFEITURA


NELSON HASIME SHIRAHIGE
ENGº CIVIL - CREA/PR - 9.260/D
FISCAL DA EMPRESA EXECUTORA


VÍCTOR CELSO MARTINI
PREFEITO MUNICIPAL

PPU/SFM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

04/07/2019

ASSOCIAÇÃO

AMUSEP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

MARIALVA

MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ


SUBPROJETO:

USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA.

FIRMA EMPREITEIRA:

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	ORÇAMENTO			
								Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
Av. Dr. Eurico J. D. de Barros entre Rua Profª Adhemar Bornia e Av. Tio Ribas	REVESTIMENTO										
Limpeza e lavagem da pista		m2	6717,19	6717,19	100,00%						
Pintura de ligação com emulsão		m2	6717,19	6717,19	100,00%						
Reperilamento em CBUQ		ton	167,93	167,93	100,00%						
Revestimento em CBUQ		ton	503,79	503,79	100,00%						
PAISAGISMO/URBANISMO											
Rampa para PNE com piso tátil modelo 6		ud	10,00	10,00	100,00%						
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO											
Faixa de sinalização horizontal		m2	378,11	378,11	100,00%						
ENSAIOS TECNOLÓGICOS											
Ensaio de percentagem de Betume - misturas betuminosas		ud	10,00	10,00	100,00%						
Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica		ud	10,00	10,00	100,00%						
Ensaio de densidade do material betuminoso		ud	10,00	10,00	100,00%						
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		ud	10,00	10,00	100,00%						
Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova		gb	1,00	1,00	100,00%						
Av. Dr. Eurico J. D. de Barros entre Av. Tio Ribas e Av. Oreste Napoli	REVESTIMENTO										
Limpeza e lavagem da pista		m2	2102,92	2102,92	100,00%						
Pintura de ligação com emulsão		m2	2102,92	2102,92	100,00%						
Reperilamento em CBUQ		ton	52,57	52,57	100,00%						
Revestimento em CBUQ		ton	157,72	157,72	100,00%						
PAISAGISMO/URBANISMO											
Rampa para PNE com piso tátil modelo 6		ud									
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO											
Faixa de sinalização horizontal		m2	113,75	113,75	100,00%						
ENSAIOS TECNOLÓGICOS											
Ensaio de percentagem de Betume - misturas betuminosas		ud	3,00	3,00	100,00%						
Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica		ud	3,00	3,00	100,00%						
Ensaio de densidade do material betuminoso		ud	3,00	3,00	100,00%						
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		ud	3,00	3,00	100,00%						
Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova		gb									
Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua Cariovaldo Ferreira e Trav. Domingos de Moraes	REVESTIMENTO										
Limpeza e lavagem da pista		m2	2491,65	2491,65	100,00%						
Pintura de ligação com emulsão		m2	2491,65	2491,65	100,00%						
Reperilamento em CBUQ		ton	62,29	62,29	100,00%						
Revestimento em CBUQ		ton	186,87	186,87	100,00%						
PAISAGISMO/URBANISMO											
Rampa para PNE com piso tátil modelo 6		ud	9,00	9,00	100,00%						
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO											
Faixa de sinalização horizontal		m2	153,90	153,90	100,00%						
ENSAIOS TECNOLÓGICOS											
Ensaio de percentagem de Betume - misturas betuminosas		ud	4,00	4,00	100,00%						
Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica		ud	4,00	4,00	100,00%						
Ensaio de densidade do material betuminoso		ud	4,00	4,00	100,00%						
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		ud	4,00	4,00	100,00%						
Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova		gb									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Papa João XXIII entre Rua Profª Doralice S. Parpinelli e Rua Profª Adhemar Bornia										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2848,08	2848,08	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2848,08	2848,08	100,00%						
	Reperilamento em CBUQ	ton	71,20	71,20	100,00%						
	Revestimento em CBUQ	ton	213,61	213,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud	12,00	12,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	202,50	202,50	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de Betume - misturas betuminosas	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prov	gb									
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prov	gb									
	RESUMO GERAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de acompanhamento de obra 1,50 x 0,75 m	ud	1,00	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	327,66	327,66	327,66	
	Placa de obra 4,00 x 2,00 m	ud	1,00	1,00	100,00%	0,0039	0,39%	2030,68	2030,68	2030,68	
2	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	14159,84	14159,84	100,00%	0,0094	0,94%	0,34	4814,35	4814,35	
	Pintura de ligação com emulsão	m2	14159,84	14159,84	100,00%	0,0380	3,80%	1,38	19540,58	19540,58	
	Reperilamento em CBUQ	ton	353,99	353,99	100,00%	0,2173	21,73%	315,58	111712,16	111712,16	
	Revestimento em CBUQ	ton	1061,99	1061,99	100,00%	0,6518	65,18%	315,58	335142,80	335142,80	
3	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud	31,00	31,00	100,00%	0,0235	2,35%	389,59	12077,29	12077,29	
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	848,26	848,26	100,00%	0,0386	3,86%	23,37	19823,84	19823,84	
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de Betume - misturas betuminosas	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0047	0,47%	114,27	2399,67	2399,67	
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0028	0,28%	68,55	1439,55	1439,55	
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0023	0,23%	55,87	1173,27	1173,27	
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0015	0,15%	37,80	793,80	793,80	
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prov	gb	1,00	1,00	100,00%	0,0056	0,56%	2873,25	2873,25	2873,25	
								SOMAS	514.148,90	514.148,90	
OBSERVAÇÕES :											
				% PREVISTO :	66,65%	% EXECUTADO :					
						Valor Total do Contrato:				R\$514.148,90	
						Medição Acumulada:				R\$514.148,90	
						Total Anterior:				R\$437.886,98	
						Valor Desta Medição:				R\$76.261,92	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
 CASSIO MURILO LOPES ENGº CIVIL - CREA/PR - 29.228/D FISCAL DA OBRA - PREFEITURA				 NELSON HASIME SHIRAHIGE ENGº CIVIL - CREA/PR - 9.260/D FISCAL DA EMPRESA EXECUTORA				 VICTOR-CELSO MARTINI PREFEITO MUNICIPAL			



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 51.246.61918/78	Nome da obra PREFEITURA DE MARIALVA	Data do cadastramento 06/05/2019 17:42
Origem do cadastramento BDContrib		
Data do início da obra 03/01/2019	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 03/01/2019
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município MARIALVA	UF PR	CEP 86990000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA DIVERSAS RUAS	Número S/N	

Responsável

Nome USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA	CPF/CNPJ 06.927.935/0001-02	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 03/01/2019	Data de término da responsabilidade	

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Residencial unifamiliar	Alvenaria	14.159,84 m²
Reforma	Residencial unifamiliar	Alvenaria	14.159,84 m²



30/08/2019 15:15:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome 9REFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 22174-0

Creditado

Nome USINA DE ASFALTO UMUARAMA
Agência 645-9
Conta corrente 50767-9
Valor 74.736,68
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

30/08/2019 15:12:31
30/08/2019 15:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVITA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

No 001572019-88888918

Nome: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA

CEI : 51.246.61918/78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que, se apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 2 de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 22/07/2019.

Válida até 18/01/2020.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0.*

001

76*261*92+

76*261*92*

76*261*92x

2.*

1*525*24*+

~~1*525*24-~~

74*736*68*