

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7870 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 25/09/2019

Credor: 102882 - CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.273.736/0001-39

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.446. Ampliação e Reforma do CAPS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 33496

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Tomada de Pre

Nº Licitação.....: 6/2.019,00

Valor do Empenhado
231.304,36

Saldo Anterior do Empenho
165.263,62

Valor Liquidado
74.676,21

Saldo Atual do Empenho
90.587,41

Motivo: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106528	0,32	UNID	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO F	231.304,36

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

91

Valor

74.676,21

Série

Outras Sér

Data

23/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 74.676,21

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

25/09/2019

Data do Empenho

27/08/2019


Liquidado por

Observação

27 SET. 2019

Paulo César Mori

PAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
91

Data e Hora da Emissão	23/09/2019 16:09:34	Competência	23/9/2019	Código de Verificação	871876620
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MARIALVA - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.273.736/0001-39	Inscrição Municipal	35819	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e Cep	ALAMEDA BANDEIRANTES, 1693 - ZONA III CEP: 87504-535				
Complemento:		Telefone:	(44)3639-6707	e-mail:	silvestredegan_fiscal@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				
CNPJ/CPF	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MARIALVA - PR
Endereço e CEP	RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - Marialva CEP: 86990-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2ª Medição referente a obra de Reforma e Ampliação do CAPS (Centro de atenção psicossocial), proveniente da Tomada de Preço 06-2019 e Contrato Administrativo 169-2019. Empenho 7870/2019

VALOR TOTAL: 74.676,21
40% M.OBRA: 29.870,48
60% MATERIAL: 44.805,73

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICREDI
AGENCIA 0726
C/C: 17447-5

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06/19 DE / /

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4120400 - Construção de edifícios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	878003	Código ART	878003
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	3.285,75	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	74.676,21	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	74.676,21	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	44.805,73	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	3.285,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	29.870,48	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,98	
(-) ISS Retido	890,14	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	70.500,32	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	890,14	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20193367231
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: GUILHERME DE BRITO FERREIRA (CPF:078.078.339-55) N° Carteira: PR-151999/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME

N° Registro: 59960

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA 680 CENTRO

CEP: 86990000 MARIÁLVIA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RUA ADEMAR BORNIA 112

Quadra: 20

Lote: 11

CENTRO - MARIÁLVIA PR

CEP: 86990000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo Obra/Serv	015	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO

Dimensão	495,26 M2
Área Existente	418,85 M2
Área Reformada	218,87 M2
Área Ampliada	76,41 M2

Dados Compl. 0

Data Início 16/07/2019

Data Conclusão 16/12/2019

Vlr Obra R\$ 231.304,36 Vlr Contrato

Vlr Taxa R\$ 226,50

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
ESTÁ ART TRATA-SE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS, EM ALVENARIA, EXISTENTE A PERMANECER 199,98 M², Insp.: 4510
EXISTENTE A MODIFICAR 218,87 M² E AMPLIAÇÃO MEDINDO 76,41 M², TOTALIZANDO 495,26 M² TP- 06/2019, SOB. ALVARÁ 25/07/2019
NUMERO 20.787/2019. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Conheça a nova ART do Crea-PR acessando <https://art.crea-pr.org.br> ou através do Código QR ao lado.





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART N° 20193367231
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: GUILHERME DE BRITO FERREIRA (CPF:078.078.339-55) N° Carteira: PR-151999/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME

N° Registro: 59960

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA 680 CENTRO

CEP: 86990000 MARIÁLVIA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RUA ADEMAR BORNIA 112

Quadra: 20

Lote: 11

CENTRO - MARIÁLVIA PR

CEP: 86990000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo Obra/Serv	015	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO

Dimensão	495,26 M2
Área Existente	418,85 M2
Área Reformada	218,87 M2
Área Ampliada	76,41 M2

Dados Compl. 0

Data Início 16/07/2019

Data Conclusão 16/12/2019

Vlr Taxa R\$ 226,50

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
ESTÁ ART TRATA-SE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS, EM ALVENARIA, EXISTENTE A PERMANECER 199,98 M², Insp.: 4510
EXISTENTE A MODIFICAR 218,87 M² E AMPLIAÇÃO MEDINDO 76,41 M², TOTALIZANDO 495,26 M² TP- 06/2019, SOB. ALVARÁ 25/07/2019
NUMERO 20.787/2019. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Conheça a nova ART do Crea-PR acessando <https://art.crea-pr.org.br> ou através do Código QR ao lado.



A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Canto Norte Construções Ltda – Me CNPJ: 23.273.736/0001-39 RUA ALAMEDA BANDEIRANTES N° 1693 - UMUARAMA PR.				ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m² ÁREA REFORMA : 218,87 m² BDI: 25,00%				
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				RUA ADEMAR BORNIA L - 11 / Q 20 MUNICÍPIO: MARIALVA - PR. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira REG. CREA: PR-151.999/D				
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado DATA: 22/04/2019								
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1° MEDIÇÃO	2° MEDIÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.434,49	1.339,58
1.1	74209/1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50	379,93	949,83		949,83
1.2	74077/3	locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleitadas, reaproveitamento 3x	m2	76,41	6,53	498,96		498,96
1.3	97622	demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m3	4,61	54,46	251,06		251,06
1.4	97663	remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	11,87	35,61		35,61
1.5	97645	remoção de janelas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	7,92	25,71	203,62		203,62
1.6	97633	demolição de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento - rodapé e azulejos	m2	9,18	21,81	200,22		200,22
1.7	97634	demolição de revestimento ceramico, de forma mecanica, sem reaproveitamento	m2	46,03	11,97	550,98		550,98
1.8	97640	remoção de forro, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	46,03	1,69	77,79		77,79
1.9	97644	remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	15,75	8,90	140,18		140,18
1.10	97647	remoção de telhas, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	3,24	257,19		257,19
1.11	97650	remoção de trama de madeira para cobertura, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	6,99	554,87		554,87
1.12	97652	remoção de tesoura de madeira, com vão maior ou igual a 8m, manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	175,84	527,52		527,52
1.13	72898	carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	21,55	3,39	73,07		73,07
1.14	72900	transporte de entulho com caminhão basculante	m3	21,55	5,27	113,59		113,59
2		MOVIMENTO DE TERRA					8.820,66	8.820,66
2.1	93358	escavacao manual de vala	m3	10,64	80,38	855,24		855,24
2.2	73964/6	reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	5,95	60,97	362,77		362,77
2.3	74154/1	escavação, carga e transporte de material de 1° cat com trator e caçamba 6m³	m3	661,10	5,21	3.444,33		3.444,33
2.4	96385	execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga e transporte de solo	m3	661,10	6,29	4.158,32		4.158,32
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS					20.705,76	20.705,76
3.1	98229	estaca broca de concreto, diametro de 25cm, escavação manual com trado concha, armada	m	242,00	62,48	15.120,16		15.120,16
3.2	96536	forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento	m2	57,90	46,88	2.714,35		2.714,35
3.3	73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	3,47	436,71	1.515,38		1.515,38
3.4	94965	concreto fck=25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/areia media/brita1), preparo mecanico em betoneira, sem lancamento	m3	3,47	273,68	949,67		949,67
3.5	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	3,47	110,76	384,34		384,34
3.6	6514	lastro de brita	m3	0,30	72,87	21,86		21,86
4		CONCRETO					32.235,88	15.056,58
4.1	92432	montagem e desmontagem de forma em estruturas	m2	254,59	62,81	15.990,80		7.995,40
4.2	73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	m3	11,98	545,89	6.539,76		3.269,88
								3.269,88

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D


PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO									
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado									
DATA: 22/04/2019									
RUA ADEMAR BORNIA L - ENDEREÇO: 11 / Q 20 MUNICÍPIO: MARIALVA - PR. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira REG. CREA: PR-151.999/D									
ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m² ÁREA REFORMA : 218,87 m² BDI: 25,00%									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	
4.3	94965	concreto fck=25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita1), preparo mecanico em betoneira, sem lancamento	m3	14,06	342,10	4.809,93	2.404,97	2.404,96	
4.4	92874	lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	14,06	35,59	500,40		500,40	
4.5	74202/1	laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	39,52	76,13	3.008,66		3.008,66	
4.6	93186	verga moldada in loco em concreto	m	18,70	45,80	856,46	856,46		
4.7	93197	contraverga moldada in loco em concreto	m	11,20	47,31	529,87	529,87		
5		PAREDES E PAINÉIS							
5.1	87503	alvenaria em tijolo ceramico furado, 1/2 vez (espessura 10 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	293,39	68,37	20.059,07	17.134,73	8.000,00	
5.2	73844/2	muro de arrimo em alvenaria de tijolos	m3	13,22	532,59	7.040,84	7.040,84		
5.3	68328	junta de dilataçao com isopor 10mm	m2	4,05	15,89	64,35	64,35		
5.4	composiçao	pingadeira de granito cinza, largura 17cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	11,20	72,70	814,24			
6		COBERTURA							
6.1	92554	fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, para telha ceramica ou de concreto, incluso içamento	ud	3,00	2.126,48	6.379,44	28.391,75	24.885,35	
6.2	92565	fabricação e instalação de estrutura pontaleitada de madeira, para telhados até 2 águas, incluso transporte vertical	m2	28,00	26,75	749,00		749,00	
6.3	92541	trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados até 2 águas, incl transporte vertical	m2	166,03	54,38	9.028,71		9.028,71	
6.4	94446	telhamento com telha ceramica, com mais de 2 águas, incl transporte vertical	m2	166,03	52,57	8.728,20		8.728,20	
6.5	94219	cumeleira e espigão para telha ceramica emboçada com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), mais de 2 águas, incl transporte vertical	m	10,80	29,54	319,03			
6.6	11116-I	domos individual em acrílico branco	ud	1,00	483,49	483,49			
6.7	94231	rufo em chapa de aço galvanizado n 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	38,35	32,98	1.264,78			
6.8	94228	calha em chapa de aço galvanizado n. 24, desenvolvimento de 50cm	m	22,50	63,96	1.439,10			
7		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					23.877,09		
7.1	90822	porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, forn e inst	un	5,00	389,95	1.949,75			
7.2	91288	aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrao popular, forn e inst	un	5,00	197,78	988,90			
7.3	91302	alizar/guarnição de 5x15cm para porta de 80x210cm, fixado com pregos	un	5,00	32,59	162,95			
7.4	91304	fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao de acabamento popular, incluso execucao do furo, forn e inst	un	5,00	79,07	395,35			
7.5	91341	porta de aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, forn e inst	m2	8,82	941,06	8.300,15			
7.6	composiçao	porta de vidro temperado abrir, espessura 10mm, inclusive acessórios - 2,00x2,10m	un	1,00	3.881,79	3.881,79			
7.7	68050	porta de correr em aluminio, 2 folhas incluso vidro incolor, fechadura e puxador	m2	3,15	836,90	2.636,24			
7.8	74238/2	porta com tela arame galvanizado n.12, malha 2" e moldura em tubos, com duas folhas de abrir, inc ferragens	m2	2,40	534,41	1.282,58			
7.9	94579	janela de aluminio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m2	8,72	371,38	3.238,43			
7.10	94575	janela de aluminio basculante, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m2	1,92	542,16	1.040,95			
8		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					9.958,53		

Fernando Mendes Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 174.289/3-0

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

		ÁREA AMPLIAÇÃO:	76,41 m ²
		ÁREA REFORMA :	218,87 m ²
		BDI:	25,00%
		ENDEREÇO:	RUA ADEMAR BORNIA L - 11 / Q 20
		MUNICÍPIO:	MARIALVA - PR.
		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Guilherme de Brito Ferreira
		REG. CREA:	PR-151.999/D
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado	
		DATA: 22/04/2019	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO
8.1	91834	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalação	m	30,00	7,85	235,50		
8.2	91926	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,00	2,93	293,00		
8.3	91935	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16,mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	40,00	16,26	650,40		
8.4	97587	luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas 14w, completa, forn e inst	un	20,00	145,16	2.903,20		
8.5	93128	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	5,00	133,94	669,70		
8.6	93137	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	3,00	156,25	468,75		
8.7	93139	ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	4,00	184,92	739,68		
8.8	93143	ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	20,00	160,28	3.205,60		
8.9	93144	ponto de ar condicionado, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	3,00	195,28	585,84		
8.10	74130/1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00	15,92	63,68		
8.11	74130/3	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00	71,59	143,18		
9		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				6.546,15		1.082,40
9.1	91792	instalação de tubo de pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	40,00	54,12	2.164,80		1.082,40
9.2	89957	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	un	6,00	135,01	810,06		
9.3	89987	registro gaveta bruto c/ canopla, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	3,00	61,94	185,82		
9.4	98104	caixa de gordura simples, capacidade 36l, retangular em alvenaria, fornecimento e instalação	un	1,00	350,02	350,02		
9.5	74156/1	caixa de inspeção em concreto pre moldado dn 60cm com tampa, h 60cm, fornecimento e instalação	un	2,00	214,54	429,08		
9.6	86942	lavatório louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível em plastico e torneira cromada de mesa	un	3,00	186,07	558,21		
9.7	86935	cuba de embutir de aço inoxidável média incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível pvc, forn e inst	un	1,00	222,79	222,79		
9.8	86920	tanque de louça branca suspenso, 30l ou equivalente, incluso sifão em pvc, válvula plastica e torneira de metal cromada, padrão popular, forn e inst	un	1,00	816,96	816,96		
9.9	86910	torneira cromada, tubo móvel de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, forn e inst	un	1,00	78,32	78,32		
9.10	86889	bancada de granito Cinza Andorinha, polido, para pias, espessura 2,5cm, largura 60cm, apoiada mão francesa, fornecimento e instalação	m	3,00	310,03	930,09		
10		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				1.228,11	1.228,11	
10.1	74106/1	impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, 2 demãos (baldrame e muro de arrimo)	m2	111,04	11,06	1.228,11		
11		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				30.468,18		18.025,06
		INTERNO						
11.1	87679	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	202,12	3,57	721,57		649,41
11.2	89173	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	202,12	29,28	5.918,07		5.326,27
		AZULEJOS						


 Fernando Viana
 Engenheiro Civil
 CREA 144403/D

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO									
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²									
ÁREA REFORMA : 218,87 m²									
BDI: 25,00%									
RUA ADEMAR BORNIA L -									
ENDEREÇO: 11 / Q 20									
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.									
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira									
REG. CREA: PR-151.999/D									
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado									
DATA: 22/04/2019									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	
11.3	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	27,80	3,57	99,25			89,32
11.4	87535	emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	39,21	23,93	938,30			844,47
11.5	87265	revestimento com cerâmica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	39,21	46,24	1.813,07			
		EXTERNO							
11.6	87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecanico	m2	343,36	5,57	1.912,52			1.721,26
11.7	87792	emboco ou (massa unica) traco 1:2,8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	343,36	30,40	10.438,14			9.394,33
		TETO							
11.8	87882	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira	m2	39,52	3,96	156,50			
11.9	90406	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8, prep mecanico, aplicado manualmente em teto e=20mm	m2	39,52	40,15	1.586,73			
11.10	96116	forro em reguas de pvc, branco, inclusive estrutura de fixação	m2	116,53	46,44	5.411,65			
11.11	96121	acabamento para forro - roda forro	m	161,80	9,10	1.472,38			
12		PISOS					10.132,19		4.164,52
12.1	6514	lastro de brita	m3	3,32	91,09	302,42			302,42
12.2	95241	lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo mecanico, incl lançamento e adensamento	m2	66,44	23,96	1.591,90			1.591,90
12.3	88470	contrapiso autonivelante, espessura 3cm	m2	116,54	19,48	2.270,20			2.270,20
12.4	87247	revestimento cerâmico para piso com placas tipo gres	m2	116,54	37,60	4.381,90			
12.5	88648	rodapé cerâmico de 7cm de altura, com placas tipo gres	m	115,00	5,23	601,45			
12.6	composição	soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	11,70	84,13	984,32			
13		PINTURAS					22.217,32		-
13.1	88482	aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m2	39,52	3,33	131,60			
13.2	88484	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	m2	39,52	20,40	806,21			
13.3	88486	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m2	39,52	11,04	436,30			
13.4	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	545,48	2,42	1.320,06			
13.5	96130	aplicação manual de massa acrílica, em paredes, uma demão - revestimento novo	m2	202,12	19,80	4.001,98			
13.6	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	587,95	12,47	7.331,74			
13.7	88423	pintura com tinta texturizada acrílica	m2	377,62	16,54	6.245,83			
13.8	84657	fundo sintético nivelador branco	m2	16,80	11,87	199,42			
13.9	84659	pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m2	55,44	18,10	1.003,46			
13.10	73924/2	pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	28,47	30,64	872,32			
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.450,49		-
14.1	94990	execução de calçada com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado - e= 5cm - 56,52m²	m2	2,83	623,51	1.764,53			

PREFEITO: FIDELIS MORAES VIANA
PROFESSOR: CIVIL

REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²

ÁREA REFORMA: 218,87 m²

RUA ADEMAR BORNIA L -

ENDEREÇO: 11 / Q 20

MARIALVA - PR.

Guilherme de Brito Ferreira

REG. CREA:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado

DATA: 22/04/2019

Fernando Pinheiro Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNS BLMAC
Conta Origem:	1267/006/00624001-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0726/17447-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CANTO NORTE CONSTRUÇÕES
CPF/CNPJ	23.273.736/0001-39
Valor:	R\$73.780,10
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	27/09/2019
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00119246
Chave de Segurança:	RC4A25XAYMRH8RFN

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.001.22793/79

Nome da obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Data do cadastramento
31/07/2019 15:25

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do início da obra
16/07/2019

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
16/07/2019

Endereço

País
BRASIL

Município
MARIALVA

UF
PR

CEP
86.990-000

Bairro
CENTRO

Logradouro
RUA ADEMAR BORNIA

Número
112

Complemento
QD 20 E LT 11

Responsável

Nome
CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ
23.273.736/0001-39

Vínculo
Construtora

Data de início da responsabilidade
16/07/2019

Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
76.282.680/0001-45	MUNICIPIO DE MARIALVA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	418,85 m²
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Alvenaria	76,41 m²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	218,87 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	418,85 m²	0,00 m²	418,85 m²
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	76,41 m²	0,00 m²	76,41 m²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	218,87 m²	0,00 m²	218,87 m²

0*

74,670-21*

~~896-11~~

000

73,780-10*