

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10985 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 02/03/2022

Credor: 107772 - CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
Endereço: Comercial: RUA SOROCABA, 309 - - C.E.P. 86062540 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 85.411.544/0001-07 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA

Processo.....: 353/2.021,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 9/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.250.300,23	2.250.300,23	244.011,76	2.006.288,47

Motivo: Prestação de serviços de implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00m e 2,50m de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização horizontal e vertical, acompanhando o traçado original da referida estrada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
108636	0,11	SERV	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O DIS	2.250.300,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	477	244.011,76	Outras Sér	02/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 244.011,76

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 02/03/2022	Data do Empenho 17/12/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 02/03/22 13:31:08

Número da Nota
00000000477Cód. de Verificação
VCTV-4XX1Data de Emissão
02/03/2022Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA**CNPJ/CPF: **85.411.544/0001-07**Inscrição Municipal (CMC): **833894**Endereço: **RUA SOROCABA, 308****COROADOS CEP 86062540**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**CNPJ/CPF: **76.282.680/0001-45**Endereço: **SANTA EFIGENIA, 680 PACO MUNICIPAL****CENTRO CEP 86990000**Município: **MARIALVA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

1ª MEDIÇÃO – CONTRATO 478/2021-PMM – Implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fe, numa extensão de 10.311,00 metros e 2,50 metros de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização vertical e horizontal, acompanhando o traçado original da referida estrada.

TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSR\$ 244.011,76

EMPENHO Nº 10985/2021

REFERENTE.: Contrato Nº 478/2021 PMM –Tomada de Preço nº09/2021

Contrato de repasse: Programa Finisa – Contrato nº 528.556-00/2019

CNO: 90.009.36589/79 --PERÍODO DE EXECUÇÃO: O.S. a 20/02/2022

OBS.:MATERIAL: R\$204.164,64 – 83,67 %

MAO DE OBRA: R\$ 39.847,12 –16,33%

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: INSS: 11% DE R\$ 39.847,12 = R\$4.383,18

CONTA PARA DEPOSITO

BANCO CEF (104) AGENCIA 0394 OP 003 C/C 4454-5 - CHAVE PIX CNPJ 85 411 544 0001 07

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☒	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA C. <u>478</u>
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>09-21</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Retenção ISS: **R\$ 2.196,11**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 4.383,18****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 244.011,76**

Código e Descrição do Serviço

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA...

Deduções de base de cálculo (R\$)

170.808,23

Base de Cálculo ISS (R\$)

73.203,53

Alíquota (%)

3,00

Valor do ISS (R\$)

2.196,11**OUTRAS INFORMAÇÕES**


- Valor líquido: R\$ 237.432,47. Competência: 02/03/2022

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Local da prestação: MARIALVA - PR.

- ISS devido em outro Município.

Certifico que o material/serviço constante desde documento foi recebido/prestado e aceito e que foi prestado em proveito da Prefeitura do Município de Marialva	
Ass: <u>02.03.2022</u>	
Cassio M. Lopes	
Assessor Civil	
CREA PR 2	



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10985 / 2021 Ordinário Data: 17/12/2021 Página 1 / 1

Credor: 107772 CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
Endereço: Comercial: RUA SOROCABA, 309 - - C.E.P. 86062540 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 85.411.544/0001-07 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 194
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 9/2021

Nº NAD.....: 10771

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
5.383.981,59

Saldo Anterior
3.694.425,19

Valor
2.250.300,23

Saldo Atual
1.444.124,96

HISTÓRICO: Prestação de serviços de implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00m e 2,50m de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização horizontal e vertical, acompanhando o traçado original da referida estrada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O DISTRITO DE SANTA FÉ	2.250.300,23	2.250.300,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.250.300,23

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
C.N.P.J.: 85.411.544/0001-07



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29.260

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01									
CONTRATO Nº 478/2021									
LOCAL: MARIALVA - DISTRITO DE SANTA FE									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOFAIXA									
CNPJ: 05.411.544/0001 - 07 - ICM: 601.24618-00									
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR									
SINAPR: ABRIL 2021 DESOBERADO E DEF. JAN 2021 DESOBERADO									
BDI: 28,35%									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PROJETO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PROJETO	QUANT	%
MÉDIO 01									
VALOR									
ACUMUL.									
%									
ACUMULADO									
SALDO									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2.50	1.246,90	2.50	1.246,90	2.50	100,00%
1.1	7420911	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00M X 1,25M)	M2	2.50	1.246,90	2.50	1.246,90	2.50	100,00%
1.2	55213	EXCAÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO	M2	3,00	1.062,51	3,00	1.062,51	3,00	100,00%
1.3	80212	EXCAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	6.460,65	1,00	6.460,65	1,00	100,00%
1.4	93208	EXCAÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	12,00	965,88	12,00	965,88	12,00	100,00%
1.5	400000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	M2	30.938,21	10.938,21	0,68	27.525,01	20.000,00	64,64%
1.6	400300	DESTOCAÇÃO DE ÁRVORES DIAM. > 30CM	UN	14,00	546,98	38,07	17.800,00	20.000,00	89,41%
2		TERREPLANEJAMENTO	M2	250.005,45	250.005,45	0,00%	250.005,45	250.005,45	100,00%
2.1	101126	EXCAÇÃO DE ATERROS (170MPLÁMINA 5,20M3) AF. 07/2020	M3	3.083,82	1.093,82	10,41	32.206,67	2.000,00	64,64%
2.2	401000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	M3	4.021,97	2.021,97	5,06	20.351,17	2.000,00	48,73%
2.3	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO	TXKM	80.439,32	40.439,32	1,67	134.333,66	40.000,00	48,73%
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	30.938,21	26.138,21	2,04	63.113,95	4.600,00	15,51%
3		BASE	M2	618.989,71	618.989,71	0,00%	618.989,71	618.989,71	100,00%
3.1	96396	GRADUAÇÃO SIMPLES - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	2.578,12	2.178,12	106,38	274.260,41	400,00	15,52%
3.2	96401	EXCAÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF. 11/2019	M2	25.781,26	21.781,26	8,64	222.750,09	4.000,00	15,52%
3.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO	M3XKM	60.585,82	51.185,82	2,03	122.989,21	8.400,00	15,52%
4		REVESTIMENTO	M3XKM	60.585,82	51.185,82	2,03	122.989,21	8.400,00	15,52%
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	283.224,85	283.224,85	0,00%	283.224,85	283.224,85	100,00%
6		OBRAS COMPLEMENTARES	M2	6.507,78	6.507,78	10,13	65.923,81	65.923,81	100,00%
6.1	800200	PLANTIO DE GRAMA	M2	6.507,78	6.507,78	10,13	65.923,81	65.923,81	100,00%
TOTAL GERAL:									
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ R\$ 2.250.300,23									
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ R\$ 244.011,76									
% MEDIÇÃO 10,64%									
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ R\$ 244.011,76									
% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ R\$ 10,64%									
DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2022									

Paço Municipal: Rua Santa Efêgênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br

(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO - O.S. A 20/02/2022

TOMADA DE PREÇO Nº TP - 09/2021 - CONTRATO Nº 478/2021 - P.M.M.

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA DA ESTRADA DE SANTA FÉ

BDI: 26,35%

LOCAL: ESTRADA DE SANTA FÉ

DATA BASE (TABELAS REFERENCIA):

01/04/2021 DESONERADO E DE 01/01/2021 DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTITATIVOS			PREÇO UNITÁRIO						
				PROJETO	ACUMULADO	MEDIÇÃO		SALDO	PROJETO	ACUMULADO	MEDIÇÃO	SALDO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	50.567,75	R\$	40.285,76	R\$	10.281,99
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00M X 1,25M)	M2	2,50	2,50	2,50	498,76	1.246,90	1.246,90	1.246,90	-	-	
1.2	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF_02/2016	M2	3,00	3,00	3,00	1.062,51	3.187,53	3.187,53	3.187,53	-	-	
1.3	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	UN	1,00	1,00	1,00	6.460,65	6.460,65	6.460,65	6.460,65	-	-	
1.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOARFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI FRATELEIRAS AF_02/2016	M2	12,00	12,00	12,00	965,89	11.590,68	11.590,68	11.590,68	-	-	
1.5	400000 DER	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	M2	30.938,21	20.000,00	20.000,00	0,89	27.535,01	17.600,00	17.600,00	9.935,01	-	
1.6	400300 DER	DESTOCAMENTO ARVORES DIAM. > 30CM	UN	14,00	-	-	39,07	546,98	-	-	546,98	-	
2		TERRAPLENAGEM						R\$	286.905,45	R\$	197.532,09	R\$	140.473,36
2.1	101126	ESCVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/14MVA 5,20M3) AF_07/2020	M3	3.003,92	2.000,00	2.000,00	1.033,82	10,41	32.236,87	20.630,00	20.630,00	11.606,87	-
2.2	401000 DER	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	M3	4.021,97	2.000,00	2.000,00	2.021,97	6,08	20.351,17	10.120,00	10.120,00	10.231,17	-
2.3	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 100KM) AF_07/2020 DMT = 20 KM	M3/KM	80.439,32	40.000,00	40.000,00	40.439,32	1,67	134.835,05	66.800,00	66.800,00	68.035,05	-
2.4	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	30.938,21	4.300,00	4.300,00	26.138,21	2,04	60.113,55	9.792,00	9.792,00	50.321,55	-
3		BASE						R\$	619.559,71	R\$	36.194,99	R\$	573.364,71
3.1	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUSCUBI BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	2.578,12	400,00	400,00	2.178,12	100,33	374.168,41	42.652,00	42.652,00	331.516,41	-
3.2	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	25.781,26	4.000,00	4.000,00	21.781,26	8,94	127.759,09	34.960,00	34.960,00	92.799,09	-
3.3	93999	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 100KM) AF_07/2020 DMT = 23,5 KM	M3/KM	60.585,82	9.400,00	9.400,00	51.185,82	2,03	122.980,21	19.082,00	19.082,00	103.898,21	-
4		REVESTIMENTO						R\$	580.578,85	R\$	-	R\$	580.578,85
4.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	25.781,26	-	-	25.781,26	2,43	62.648,46	-	-	62.648,46	-
4.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	773,44	-	-	773,44	1.159,38	895.937,43	-	-	895.937,43	-
4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT=23,5KM	M3/KM	18.175,84	-	-	18.175,84	1,21	21.992,77	-	-	21.992,77	-
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$	263.224,85	R\$	-	R\$	263.224,85
5.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR VERMELHA	M2	3.105,00	-	-	3.105,00	19,91	61.903,40	-	-	61.903,40	-
5.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA	M2	385,00	-	-	385,00	18,91	7.297,21	-	-	7.297,21	-
5.3	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR BRANCA	M2	2.127,01	-	-	2.127,01	18,91	40.245,77	-	-	40.245,77	-
5.4	875000 DER	TACHÃO REFLETIVO BIDIREFENCIAL	UN	3.438,00	-	-	3.438,00	39,63	136.247,94	-	-	136.247,94	-
5.5	820500 DER	PLACA SINALIZAÇÃO C/PELÍCULA REFLETIVA	M2	12,94	-	-	12,94	635,91	8.217,03	-	-	8.217,03	-
5.6	822010 DER	SUPORTE METÁLICO GALV. TPOO PERFIL "C" 110X70X25X2,00MM H=3,00M	UN	47,00	-	-	47,00	571,50	26.860,50	-	-	26.860,50	-
6		OBRAS COMPLEMENTARES						R\$	65.923,81	R\$	-	R\$	65.923,81
6.1	800200 DER	PLANTIO DE GRAMA	M2	6.507,78	-	-	6.507,78	10,13	65.923,81	-	-	65.923,81	-
TOTAL GERAL								R\$	2.250.300,23	R\$	244.011,76	R\$	2.006.288,47

CASSIO

(44) 98403 2484

Jorge
Gabriel

(43) 99139 8933

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Conta Destino:	0394/003/00004454-5
Nome do Destinatário:	CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
Valor:	R\$237.432,47
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data de Débito:	03/03/2022 -16:23:51
Data da Operação:	03/03/2022
Código da Operação:	424200618
Chave de Segurança:	4PM8QLGHRLLY5EYX
CPFs Autorizadores:	
	008.537.509-80
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

244,011,76+

2,196,11+

4,383,18-

237,432,47*+

-001

155

155