



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 364/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 6697/2023 Data: 26/09/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71526 - GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: RUA PIONEIRO JOSÉ FAVOTTO FILHO, Número: 175 - LOTEAMENTO SUMARÉ

C.N.P.J.: 16.575.350/0001-16

Insc. Est.:

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 3294-

Conta: 130138-1

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Processo:

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 3

F. de Recurso: 3000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
920.425,29	920.425,29	31.119,05	889.306,24

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.0338	UNIDADE	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA E UM	920.425,29

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0146	31.119,05	Outras Séries	26/09/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	373,43
Total de descontos:	373,43

Valor líquido a pagar: 30.745,62

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	26/01/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

29 SET. 2023

PAGO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3294 JD.ALVORADA-U.MARINGA
Conta corrente (com DV) 1301381
CNPJ 16.575.350/0001-16
Nome favorecido GABAS E LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.903
Valor 187.081,66
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2926C4B821CFB4B

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	29/09/2023 16:32:03
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/09/2023 16:36:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **146**
Competência **09/2023**
Emitida em **26/09/2023 08:34:34**

Substitui a NFS-e Nº 143 de 21/09/2023 05:41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
CPF/CNPJ: **16.575.350/0001-16** Inscrição Municipal: **144301**
Endereço: **AV. PEDRO TAQUES, 5087 - LOTEAMENTO SUMARÉ - 87035591**
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - 86990-000**
Telefone: Email: Município: Marialva - PR

Discriminação dos serviços:

Mão de obra: Serviço referente a construção de seis salas de aula e um auditório na escola municipal DR. Eurico Barros

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
R\$ 59.328,31	1,0000	R\$59.328,31	R\$ 59.328,31 x 3%	R\$ 1.779,85

Material: Serviço referente a construção de seis salas de aula e um auditório na escola municipal DR. Eurico Barros

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
R\$ 138.432,74	1,0000	R\$ 138.432,74	R\$ 138.432,74	R\$ 0,00

Referente a construção de seis salas de aula e um auditório na escola municipal DR. Eurico Barros

Medição 06

Empenho 364/2023
Empenho 6980/2023
Número da licitação 03/2022
Número do contrato 534/2022
CNO Nº 90.013.63357/78
INSS: 11%

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: Bradesco -
AGÊNCIA: 3294
CONTA CORRENTE : 130138-1
FAVORECIDO : GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 16.575.350/0001-16

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO **C. 534-22**
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0322 DE 21 / 12 / 22

Valor Total da NFS-e **R\$ 197.761,05**

Item da Lista de Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 197.761,05	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 138.432,74	Base de Cálculo R\$59.328,31
Aliquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 1.779,85	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 2.373,13	Valor INSS R\$ 6.526,11	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 187.081,96
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Marialva-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Tomador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



K 8 S 6 F 2 5 N D

Código de Verificação
K8S6F25ND

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA - PR 20228/D

Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 6 SALAS DE AULA E UMA AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EURICO BARRO
ÁREA: 593,12 m²

DATA 21/12/2012

[illegible]

[illegible]

N° SICONY

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

06-22 (N DES.)

Construção de 6 Salas de Aula e um Auditório

MARITAL VA /

Bd: 20,34%

Construção de 6 Salas de Aula e um Auditório

1997

[illegible]

92759	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	8,10	R\$ 14,30	R\$ 117,21	R\$ 104,95	0,00	0,00	R\$ 0,00	6,10	100,00%	R\$ 104,95	6,10	100,00%	R\$ 104,95	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92762	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	27,64	R\$ 14,30	R\$ 14,08	R\$ 386,82	0,00	0,00	R\$ 0,00	27,64	100,00%	R\$ 386,82	27,64	100,00%	R\$ 386,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92826	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	27,60	R\$ 14,30	R\$ 122,10	R\$ 334,54	0,00	0,00	R\$ 0,00	27,60	100,00%	R\$ 334,54	27,60	100,00%	R\$ 334,54	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
94865	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	2,04	R\$ 39,20	R\$ 440,82	R\$ 854,16	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,04	100,00%	R\$ 854,16	2,04	100,00%	R\$ 854,16	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
100873	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	2,04	R\$ 39,20	R\$ 40,33	R\$ 94,51	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,04	100,00%	R\$ 94,51	2,04	100,00%	R\$ 94,51	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92759	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	39,80	R\$ 14,30	R\$ 17,21	R\$ 688,44	0,00	0,00	R\$ 0,00	39,80	100,00%	R\$ 688,44	39,80	100,00%	R\$ 688,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92761	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	69,36	R\$ 14,30	R\$ 15,84	R\$ 1.087,29	0,00	0,00	R\$ 0,00	69,36	100,00%	R\$ 1.087,29	69,36	100,00%	R\$ 1.087,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92762	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	28,71	R\$ 11,46	R\$ 14,08	R\$ 417,75	0,00	0,00	R\$ 0,00	28,71	100,00%	R\$ 417,75	28,71	100,00%	R\$ 417,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
100874	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	49,27	R\$ 34,84	R\$ 41,68	R\$ 19.225,73	0,00	0,00	R\$ 0,00	49,27	100,00%	R\$ 19.225,73	49,27	100,00%	R\$ 19.225,73	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
100875	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	8,88	R\$ 43,30	R\$ 81,63	R\$ 3.880,98	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,88	100,00%	R\$ 3.880,98	8,88	100,00%	R\$ 3.880,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
100876	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	8,88	R\$ 38,50	R\$ 40,33	R\$ 317,62	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,88	100,00%	R\$ 317,62	8,88	100,00%	R\$ 317,62	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92767	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	387,40	R\$ 13,47	R\$ 18,62	R\$ 5.171,94	0,00	0,00	R\$ 0,00	387,40	100,00%	R\$ 5.171,94	387,40	100,00%	R\$ 5.171,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92768	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	134,83	R\$ 38,23	R\$ 48,00	R\$ 5.202,18	0,00	0,00	R\$ 0,00	134,83	100,00%	R\$ 5.202,18	134,83	100,00%	R\$ 5.202,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
100879	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	328,04	R\$ 33,98	R\$ 159,83	R\$ 65.456,89	0,00	0,00	R\$ 0,00	328,04	100,00%	R\$ 65.456,89	328,04	100,00%	R\$ 65.456,89	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92769	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92770	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	8,00	R\$ 89,42	R\$ 128,31	R\$ 775,88	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,00	100,00%	R\$ 775,88	8,00	100,00%	R\$ 775,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92771	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92772	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92773	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92774	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92775	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92776	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92777	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92778	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92779	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92780	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92781	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92782	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92783	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92784	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92785	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92786	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92787	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92788	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92789	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92790	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92791	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92792	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92793	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92794	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92795	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92796	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	114,40	100,00%	R\$ 14.759,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92797	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O VÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 400 CM DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 050202	M2	114,40	R\$ 86,84	R\$ 128,57	R\$ 14.759,84	0,00	0,00	R\$ 0,00	114,40	100,00%	R\$ 14.75									

36004	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00	R\$ 3,33	R\$ 4,01	R\$ 24,06	8,00	1,00	R\$ 24,06	0,00%	R\$ 0,00	6,00	100,00%	R\$ 24,06	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36006	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	17,00	R\$ 8,52	R\$ 7,80	R\$ 120,20	12,00	1,00	R\$ 120,20	-0,00%	R\$ 0,00	17,00	100,00%	R\$ 120,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36007	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 6,75	R\$ 8,14	R\$ 8,14	0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8,14	1,00	100,00%	R\$ 8,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91953	INTERFONTO SUAVES (1 MODELO, 10VAC, INCLUIDO SUPORTE E TOMADA DE ABASTE 110V 10A 2P+2N INCLUIDO SUPORTE E P.M.O.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120015	UN	28,00	R\$ 28,87	R\$ 32,34	R\$ 637,86	28,00	0,87	R\$ 637,86	3,45%	R\$ 32,34	28,00	100,00%	R\$ 637,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91957	RELE TEMPERADO ECU (PROTECTOR PARA COMANDO DE LÂMPADAS EXTERNA 100V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 080209	UN	49,00	R\$ 34,46	R\$ 41,40	R\$ 2.028,50	49,00	1,00	R\$ 2.028,50	0,00%	R\$ 0,00	49,00	100,00%	R\$ 2.028,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91932	RELE TEMPERADO ECU (PROTECTOR PARA COMANDO DE LÂMPADAS EXTERNA 100V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 080209	UN	4,00	R\$ 45,48	R\$ 54,87	R\$ 219,58	0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	4,00	100,00%	R\$ 219,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00
97355	LÂMPADA DE SOBRELITO PARA ALUMIN. PINTURA EPOXI COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x1W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022020	UN	125,00	R\$ 16,45	R\$ 194,30	R\$ 17.251,50	100,00	0,51	R\$ 16.430,00	4,76%	R\$ 82,57,50	100,00	100,00%	R\$ 17.251,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00
101782	LÂMPADA DE SOBRELITO PARA ALUMIN. PINTURA EPOXI COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x1W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022020	UN	12,00	R\$ 36,23	R\$ 43,10	R\$ 520,30	0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	12,00	100,00%	R\$ 520,30	0,00	0,00%	R\$ 0,00
97359	LÂMPADA DE SOBRELITO PARA ALUMIN. PINTURA EPOXI COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x1W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022020	UN	7,00	R\$ 20,61	R\$ 22,05	R\$ 224,58	7,00	1,00	R\$ 224,58	0,00%	R\$ 0,00	7,00	100,00%	R\$ 224,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00
COM-04	100% DE SOBRELITO PARA ALUMIN. PINTURA EPOXI COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x1W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022020	UN	1,00	R\$ 19,13	R\$ 20,35	R\$ 230,25	1,00	1,00	R\$ 230,25	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 230,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00
101881	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	R\$ 49,28	R\$ 551,14	R\$ 551,14	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 551,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00
101895	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	R\$ 49,28	R\$ 551,14	R\$ 551,14	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 551,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00
101894	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 60ATE TODA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022020	UN	1,00	R\$ 49,28	R\$ 189,78	R\$ 189,78	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 189,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36467	DISPOSITIVO PROTETOR DE CURTOS (DPS), MODELO DE NEUTRO, CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120015	UN	3,00	R\$ 39,26	R\$ 129,31	R\$ 397,53	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 397,53	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36467	DISPOSITIVO PROTETOR DE CURTOS (DPS), MODELO DE NEUTRO, CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120015	UN	1,00	R\$ 39,26	R\$ 129,31	R\$ 129,31	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 129,31	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36467	DISPOSITIVO PROTETOR DE CURTOS (DPS), MODELO DE NEUTRO, CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120015	UN	1,00	R\$ 39,26	R\$ 129,31	R\$ 129,31	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 129,31	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36467	DISPOSITIVO PROTETOR DE CURTOS (DPS), MODELO DE NEUTRO, CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120015	UN	1,00	R\$ 39,26	R\$ 129,31	R\$ 129,31	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 129,31	0,00	0,00%	R\$ 0,00
36467	DISPOSITIVO PROTETOR DE CURTOS (DPS), MODELO DE NEUTRO, CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120015	UN	1,00	R\$ 39,26	R\$ 129,31	R\$ 129,31	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00						

433	PARAFUSO AUTOCENTRANTES EM AÇO INOX Ø 4,2 X 32MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220,00	R\$ 1,52	R\$ 1,95	R\$ 420,10	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	220,00	100,00%	R\$ 420,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12045	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBREA EM AÇO INOX Ø 16 X 15MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	190,00	R\$ 0,36	R\$ 0,42	R\$ 63,00	0,00	0,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	190,00	100,00%	R\$ 63,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
13248	PARAFUSO CILÍNDRICO EM ALUMÍNIO Ø 1/2" X 1/2" COM FORÇA DE TORÇÃO 100NM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 3,35	R\$ 0,42	R\$ 58,80	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	14,00	100,00%	R\$ 58,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00
1563	CONECTOR COM RIGIDIZADOR PARA ATERRAMENTO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 17,43	R\$ 20,47	R\$ 418,40	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	100,00%	R\$ 418,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00
5665	MADEIRA DE ALIMENTAÇÃO 50 PARA 50X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	22,00	R\$ 5,67	R\$ 10,37	R\$ 228,14	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	22,00	100,00%	R\$ 228,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00
67881	CAIXA ENTERRADA E ETRICA, RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, PUNDO COM BRTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,30 M, AF 120200	UN	4,00	R\$ 5,08	R\$ 9,58	R\$ 39,92	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	100,00%	R\$ 39,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00
1803	CONECTOR EM BRONZE RESERVADO PARA CABOS E FASES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 56,78	R\$ 70,74	R\$ 707,40	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	100,00%	R\$ 707,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00
97438	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - CINTA 90 GRAMS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 12 1/2", INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIBRANTE	UN	2,00	R\$ 317,18	R\$ 375,12	R\$ 750,22	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 750,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00
97435	TELA EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 12 1/2", INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIBRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 428,84	R\$ 520,18	R\$ 510,18	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 510,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00
97474	LUVA TIPO PRESS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 E 10", INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIBRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 100202	UN	2,00	R\$ 114,47	R\$ 229,98	R\$ 419,92	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 419,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEIDA, DN 6,6 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIBRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 100203	M	12,00	R\$ 116,88	R\$ 144,40	R\$ 1732,80	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00	100,00%	R\$ 1732,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00
96755	ARRIO PARA HIBRANTE, 800X80X100, COM REGISTRO CILÍNDRICO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANEIRAS DE FIXAÇÃO DE 15M CADA, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUADRO EM LATA 1 1/2" E CHAVE PARA CONEXÃO STORZ 1 1/2" - CONJUNTO COMPLETO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.807,19	R\$ 1.807,19	R\$ 1.807,19	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 1.807,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00
101908	CAIXA DE TRANSFORMADORA, COM CARGA DE 25 KVA, AF 100200 P	UN	2,00	R\$ 144,88	R\$ 322,84	R\$ 645,68	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 645,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00
102494	PAIXA DE PISO COM TAPETA, EPOXA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEBATES, INCLUI FURADOR, AF 100201 (aplicação de piso para as Edificações)	M	2,00	R\$ 51,13	R\$ 53,34	R\$ 107,88	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 107,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00
COMF-31	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUALQUER MODELO, EM PVC 27 MM ANTI-CHAMUSCADA, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18920	UN	17,00	R\$ 30,18	R\$ 24,30	R\$ 413,10	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	17,00	100,00%	R\$ 413,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00
COMF-43	CORRIMÃO DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,42", ESPESSURA 3MM, ALTURA DE 900MM E 0,70M, FIXADO NO PISO COM CHAVE DE AÇO CROSA, ASSIM COMO PAREDE - 10X20CM, CONFORME PROJETO, INCLUI TUBO EM AÇO INOX Ø 1 1/2" - CONJUNTO COMPLETO PROJETO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE INCÊNDIO	M	7,20	R\$ 254,10	R\$ 286,56	R\$ 1.818,20	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	7,20	100,00%	R\$ 1.818,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91871	RELEVADO RIGIDO INSCALVE, PVC, DN 25 MM C/1" PARA RECURSOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	M	24,00	R\$ 10,21	R\$ 15,30	R\$ 361,80	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	24,00	100,00%	R\$ 361,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91844	CAIXA DE TRANSFORMADORA, COM CARGA DE 25 KVA, AF 100200 P	UN	1,00	R\$ 15,18	R\$ 18,28	R\$ 18,28	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 18,28	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91854	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCA, DN 25 MM C/1" PARA CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	6,00	R\$ 9,22	R\$ 11,09	R\$ 66,54	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,00	100,00%	R\$ 66,54	0,00	0,00%	R\$ 0,00
400	ABRIGADORIA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	25,00	R\$ 1,80	R\$ 2,03	R\$ 50,75	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00	100,00%	R\$ 50,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00
96817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL, DN 25 MM C/1" ANVANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 117016	UN	2,00	R\$ 39,85	R\$ 48,01	R\$ 98,02	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 98,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00
7543	TUBA GEDA EM PVC PARA CONDULETE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 7,45	R\$ 8,86	R\$ 17,92	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 17,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00
38882	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2,83	R\$ 3,17	R\$ 6,34	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 6,34	0,00	0,00%	R\$ 0,00
91800	CAIXA DE TRANSFORMADORA, COM CARGA DE 25 KVA, AF 100200 P	M	3,00	R\$ 6,42	R\$ 10,13	R\$ 30,39	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 30,39	0,00	0,00%	R\$ 0,00
COMF-5	ACONDOR MANUAL, PNEUMÁTICO, TIPO ABERTO D VÍDEO CLASSE AB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 18,85	R\$ 14,69	R\$ 14,69	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 14,69	0,00	0,00%	R\$ 0,00
COMF-26	PROTECTOR ALUMÍNIO VISUAL, ENDREÇAMEL, 20V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 14,48	R\$ 25,24	R\$ 25,24	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 25,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00
87835	CHAPISCO ATACADO EM ALUMÍNIO, COM PRESENÇA DE AÇO E ANCLAGEM, TIPO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 062014	M	1010,26	R\$ 0,20	R\$ 10,02	R\$ 10,122,61	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1010,26	100,00%	R\$ 10,122,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00
87829	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA, TIPO 123, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALEMENTE EM PISOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1CM, COM EXERCÍCIO DE PISOS, AF 062014	M	1010,26	R\$ 0,46	R\$ 38,88	R\$ 37,028,13	0,00	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1010,26	100,00%	R\$ 37,028,13	0,00	0,00%	R\$ 0,00

[illegible]

[illegible]