PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11740 / 2015 **Ordinário** **Data:** 09/09/2015 **Página** 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 **Insc. Est.:** 43400581-73 **Ag** **C/C**

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTA

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Reduzido: 265

F. de Recurso: 31607 **OPERAçãO DE CRéDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTU** 41607

Tipo de Licitação: Concorrencia

Nº Licitação.....: 6/2014

Data Licitação.: 26/11/2014

Nº Contrato...: 2014306/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4.000.000,00	1.853.978,28	254.534,97	1.599.443,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DA CIDADE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	Recapeamento Asfástico em CBUQ em diversas Ruas do município de Marialva	254.534,97	254.534,97

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 254.534,97

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

PMM 101 17092015000403800013OPG ***254.5

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **541**
Código Verificação: **E2I-C6Q-MU6**
Data Emissão: **09/09/2015 11:05:56**

Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62** Inscrição Municipal: 95937
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL CEP: 87.070-772
Município: MARINGA-PR Fone: (44) 3028-5070
Email: nf@weiller.com.br

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO CEP: 86.990-000
Município: MARIALVA-PR Fone: (44) 3232-8383
Email: licitacao@marialva.pr.gov.br

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014-PMM E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO 05.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 44.263,63 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 06/14 DE __/__/____
CR

Valor Total da NFS-e **R$ 254.534,97**

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	254.534,97	3,00	7.636,05
Valor do PIS	**Valor da COFINS**	**Valor do INSS**	**Valor do IRRF**	**Valor do CSLL**
0,00	0,00	890,87	0,00	0,00
Outras Retenções	**Desc. Condicionado**	**Valor Líquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	253.644,10	09/2015	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : **MARIALVA** DATA DA MEDIÇÃO : **04/09/2015**

PROJETO : **RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS**

CONTRATO BANESTADO Nº :

EMPRESA VENCEDORA : **WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **306/2014** DATA : **26/11/2014**

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : **R$2,667,295.07**

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA : **2,667,295.08**

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO % MÊS	PREVISTO (R$)MÊS	% MEDIDA	TOTAL (R$) CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.00%	3,339.04	100.00%	3,339.04	3,339.04
2	DEMOLIÇÕES	100.00%	13,645.25	100.00%	13,645.25	13,645.25
3	DRENAGEM	100.00%	725,484.60	100.00%	725,484.60	725,484.60
4	BASE/SUB-BASE	100.00%	47,396.78	100.00%	47,396.78	47,396.78
5	PINTURA	100.00%	129,578.19	96.33%	129,578.19	124,822.56
6	REVESTIMENTO	100.00%	1,546,685.83	96.03%	1,546,685.83	1,485,270.58
7	PAISAGISMO/URBANISMO	100.00%	65,492.28		65,492.28	-
8	SINALIZAÇÃO	100.00%	135,673.11	0.44%	135,673.11	597.88
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-

	TOTAL CRONOGRAMA		2,667,295.08	TOTAL MEDIÇÃO		2,400,556.69
	C.P.M. (%)		-	C.P.M. (%)		-
	F. Perdido (%)		-	F. Perdido (%)		-
	F.D.U. (%)	100.00%	2,667,295.08	F.D.U. (%)	100.00%	2,400,556.69

Importa a presente medição no valor total de R$ **254,534.97** (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 006/2014, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS
CREA 129.944/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA							04/09/2015	ESTADO DO PARANÁ			
								ASSOCIAÇÃO		AMUSEP	
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO					Mês	agosto			2015	PARCELA	5/5
MUNICÍPIO:	MARIALVA							CONTRATO DE EMPREITADA			
SUBPROJETO:	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							Nº	306/2014	DATA	26/11/2014
FIRMA EMPREITERA:	*WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA*										
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO			

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua João Marques entre Lote 15 Quadra 30 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2904.00	2904.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2904.00	2904.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	217.80	217.80	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	72.60	72.60	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	16.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	241.13								
	Rua Mauro Gallo entre Lote 16 Quadra 23 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	15.00	15.00	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	100.00	100.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	15.00	15.00	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761.77	2761.77	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	100.00	100.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761.77	2761.77	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207.13	207.13	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	69.04	69.04	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	30.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	307.99								
	Rua João A. de Almeida Garret entre Lote 16 Quadra 19 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7.50	7.50	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7.50	7.50	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761.77	2761.77	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761.77	2761.77	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207.13	207.13	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	69.04	69.04	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	153.53								
	Rua dos Sabiás entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	520.00	520.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	520.00	520.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	39.00	39.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	13.00	13.00	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de faixas	m2	34.48								
	Rua Carlos Passaena entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7.50	7.50	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7.50	7.50	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429.00	429.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429.00	429.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	32.18	32.18	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	10.73	10.73	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	31.08								
	Rua Candido Navarrete entre Lote 304 e 305-A-2 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429.00	429.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429.00	429.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	32.18	32.18	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	10.73	10.73	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	31.08								
	Rua Formosa entre Rua Pedro Monarin e Rua João Pinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4419.00	4419.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4419.00	4419.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	331.43	331.43	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	110.48	110.48	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	261.88								
	Rua José Francisco Martinelli entre Av. Eneas Modesto de Oliveira e Quadra 01 Lote 10										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1184.00	1184.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1184.00	1184.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88.80	88.80	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	29.60	29.60	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	56.64								
	Rua Profª Doralice S. Parpinelli entre Rua Gastão vidigal e Rua Papa João XXIII										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1040.60	1040.60	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1040.60	1040.60	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	78.05	78.05	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	26.02	26.02	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	90.40								
	Av. Dr. Eurico J. Dornellas de Barros entre Av. Oreste Napoli e Rua Angelo Bornia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7.50	7.50	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7.50	7.50	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4311.51	4311.51	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50.00	50.00	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4311.51	4311.51	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	323.36	323.36	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	107.79	107.79	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	182.66								
	Rua Epitacio Pessoa entre Rua Santa Efigenia e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1251.61	1251.61	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1251.61	1251.61	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1251.61	1251.61	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	93.87	93.87	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	93.87	93.87	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	31.29	31.29	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	70.98								
	Rua Angelo Bornia entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLIÇÕES										

PREFEITURA MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL CAPITAL DA UVA FINA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1028.23	1028.23	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1028.23	1028.23	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1028.26	1028.26	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77.12	77.12	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	77.12	77.12	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25.71	25.71	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	63.41								
	Rua M. Meloni entre Rua João Marchiori e Lote 01 Quadra 71-B2										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6.15	6.15	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	49.20	49.20	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	41.78	41.78	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	41.00	41.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	41.00	41.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6.15	6.15	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	329.80	329.80	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	41.00	41.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	329.80	329.80	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	24.74	24.74	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	8.25	8.25	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	23.74								
	Rua C entre Rua João Marchiori e Lote 1 Quadra 71-B3										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6.45	6.45	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	51.60	51.60	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	43.81	43.81	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	43.00	43.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	43.00	43.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6.45	6.45	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	305.76	305.76	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	43.00	43.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	305.76	305.76	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	22.93	22.93	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	7.64	7.64	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	23.66								
	Rua D entre Rua João Marchiori e Lote 1 Quadra 71-B4										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	286.87	286.87	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	286.87	286.87	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	21.52	21.52	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	7.17	7.17	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	23.71								
	Rua D entre Rua Ataliba S. de nCArvalho e Quadra 06 Lote 06										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	2.63	2.63	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	17.50	17.50	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	2.63	2.63	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	370.50	370.50	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	17.50	17.50	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	370.50	370.50	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	27.79	27.79	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	9.26	9.26	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	29.02								
	Rua João Marchiori entre Quadra 06 Lote 06 e Rua Francisco F. Tavares										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36.98	36.98	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	292.20	292.20	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	253.47	253.47	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	214.00	214.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	5.00	5.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	3.00	3.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	246.50	246.50	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	36.98	36.98	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1332.30	1332.30	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	246.50	246.50	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1332.30	1332.30	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	99.92	99.92	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	33.31	33.31	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	14.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	141.94								
	Rua C entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Lote G e F										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	24.30	24.30	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	74.40	74.40	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	63.17	63.17	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	62.00	62.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	162.00	162.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	24.30	24.30	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	354.00	354.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	162.00	162.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	354.00	354.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	26.55	26.55	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	8.85	8.85	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	27.86	27.86	100.00%						
	Rua Bazio Biazoto entre Rua Brasilia e Rua Luiz Pierini										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	385.21	385.21	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	385.21	385.21	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	28.89	28.89	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	9.63	9.63	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	42.12								
	Rua Ataliba S. de Carvalho entre Rua Braz Izzo e Rua Brasilia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	665.68	665.68	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	665.68	665.68	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49.93	49.93	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	16.64	16.64	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	68.32								
	Rua Braz Izzo entre Rua Antonio Bocca e Rua Ataliba S. de Carvalho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2151.62	2151.62	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2151.62	2151.62	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1103.24	1103.24	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	161.37	161.37	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	82.74	82.74	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53.79	53.79	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	20.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de faixas	m2	181.48								
	Rua Eduardo G entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Quadra 10 Lote 7										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	411.57	411.57	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	411.57	411.57	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	30.87	30.87	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	10.29	10.29	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	31.38								
	Rua Brasilia entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua José O. Fran										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	949.87	949.87	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	949.87	949.87	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71.24	71.24	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	23.75	23.75	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	92.10								
	Rua Santa Efigenia entre Av. Rui Barbosa e Alameda Guilherme de Poli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1312.00	1312.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1312.00	1312.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	98.40	98.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	32.80	32.80	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	74.13								
	Rua Washington Luiz entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	860.00	860.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	860.00	860.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	64.50	64.50	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	21.50	21.50	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	62.16								
	Rua Atilio Ferri entre Av. Cristovão colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	731.00	731.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	731.00	731.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	54.83	54.83	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	18.28	18.28	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	57.77								
	Rua João Paulo Rodrigues entre Rua Bazio Biazoto e Curva										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	834.38	834.38	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	834.38	834.38	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	834.38	834.38	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	62.58	62.58	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	62.58	62.58	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	20.86	20.86	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	68.41								
	Rua José Jordão Lopes entre a Curva e Rua Juan M. Soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1843.90	1843.90	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1843.90	1843.90	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	138.29	138.29	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	46.10	46.10	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	18.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	142.97								
	Rua Pedro G. Borsari entre Rua Lucio Galo e Rua Eleuterio Bornia										
	DEMOLIÇÕES										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7.50	7.50	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7.50	7.50	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1720.00	1720.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1720.00	1720.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	129.00	129.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	43.00	43.00	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	88.92								
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1215.00	1215.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1215.00	1215.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1215.00	1215.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	91.13	91.13	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	91.13	91.13	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	30.38	30.38	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	71.96								
	Av. Rui Barbosa entre E.R.F.F.S.A. e Av. Cristovão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1934.54	1934.54	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1934.54	1934.54	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	145.09	145.09	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	48.36	48.36	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	6.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	72.00								
	Rua Domingos de Moraes entre Rua Pres. Nereu Ramos e Av. Cristovão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	588.00	588.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	588.00	588.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	588.00	588.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44.10	44.10	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	44.10	44.10	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	14.70	14.70	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	50.31								
	Rua Chile entre Quadra 1 Lote 15 e Av. Brasil										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5.25	5.25	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	336.00	336.00	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	285.32	285.32	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	280.00	280.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2.00	2.00	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Boca de lobo simples	ud	9.00	9.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	280.00	280.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5.25	5.25	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1542.25	1542.25	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	35.00	35.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1542.25	1542.25	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1320.00	1320.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	245.00	245.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	115.67	115.67	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99.00	99.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	38.56	38.56	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	115.48								
	Rua Bogotá entre Rua Ant. S. e Rua Lazaro B. Souza										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5.25	5.25	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	316.80	316.80	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	269.02	269.02	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	264.00	264.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Boca de lobo simples	ud	9.00	9.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	264.00	264.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5.25	5.25	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2528.50	2528.50	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	35.00	35.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2528.50	2528.50	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1333.20	1333.20	100.00%						
	REVESTIMENTO										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	229.00	229.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	189.64	189.64	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99.99	99.99	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	63.21	63.21	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	184.88								
	Rua Severo M. Franco entre Lote 215/217-A e Av. Brasil										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	13.95	13.95	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	111.60	111.60	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	94.76	94.76	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	93.00	93.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Boca de lobo simples	ud	5.00	5.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	93.00	93.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	13.95	13.95	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	453.25	453.25	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	93.00	93.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	453.25	453.25	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33.99	33.99	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11.33	11.33	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	31.08								
	Rua Manoel C. Torres entre Lote 215/217-A e Lote 219-B										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	14.25	14.25	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	114.00	114.00	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com apiloamento	m3	96.80	96.80	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	95.00	95.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Boca de lobo simples	ud	5.00	5.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	95.00	95.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	14.25	14.25	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1034.30	1034.30	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	95.00	95.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1034.30	1034.30	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77.57	77.57	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25.86	25.86	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	70.16								
	Av. Brasil entre Av. Massuo Yoshy e Rua Peru										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	80.10	80.10	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	982.08	982.08	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	778.32	778.32	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	60.00	60.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	474.00	474.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	10.00	10.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	4.00	4.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud	1.00	1.00	100.00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	534.00	534.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	80.10	80.10	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3595.23	3595.23	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	534.00	534.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3595.23	3595.23	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	269.64	269.64	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	89.88	89.88	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	28.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	316.88								
	Rua Shigueioshi Sawaki entre Rua IV e Av. Padre Thell Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36.00	36.00	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	378.72	378.72	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	306.79	306.79	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	114.00	114.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	126.00	126.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	11.00	11.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	240.00	240.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	36.00	36.00	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1594.15	1594.15	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	240.00	240.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1594.15	1594.15	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	119.56	119.56	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	39.85	39.85	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de faixas	m2	121.71								
	Rua Manoel Chamorro entre Rua Luiz Pierini e Av. Padre Thell Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	83.21	83.21	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	871.92	871.92	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	696.99	696.99	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	135.00	135.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	369.75	369.75	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Boca de lobo simples	ud	16.00	16.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	6.00	6.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	554.75	554.75	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	83.21	83.21	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3358.98	3358.98	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	554.75	554.75	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3358.98	3358.98	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	251.92	251.92	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	83.97	83.97	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	186.74								
	Rua Floriano Zanon entre Lote 54/55B e Rua Titoshi Miamoto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992.00	992.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	24.80	24.80	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	78.72								
	Rua José Volpato entre Lote 54/55-B e Rua Titoshi Miamoto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992.00	992.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	74.40	74.40	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	24.80	24.80	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	78.72								
	Rua Sebastião A. da Silva entre Rua Titoshi Miamoto e Rua Shigueioshi Sawaki										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	754.38	754.38	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	754.38	754.38	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	56.58	56.58	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	18.86	18.86	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	86.08								
	Rua Antonio B. Garcia entre Rua Sebastião A. da silva e Av. Padre Thell Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	195.60	195.60	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	166.10	166.10	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	163.00	163.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1.00	1.00	100.00%						
	Boca de lobo simples	ud	6.00	6.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	3.00	3.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	163.00	163.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1407.90	1407.90	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1407.90	1407.90	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1407.87	1407.87	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	163.00	163.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105.59	105.59	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	105.59	105.59	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	35.20	35.20	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	137.16								
	A. Padre Thell Hermann entre Rua Projetada A e Rua Pedro G. Borsari										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	139.21	139.21	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	2931.56	2931.56	100.00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	2149.95	2149.95	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	232.00	232.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m	117.00	117.00	100.00%						
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m	579.05	579.05	100.00%						
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	30.00	30.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud	2.00	2.00	100.00%						
	Poço de visita/queda - 1,00	ud	11.00	11.00	100.00%						
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	928.05	928.05	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	139.21	139.21	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	10024.01	6874.59	68.58%						
	Imprimação com CM-30	m2	928.05	928.05	100.00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	10024.01	6874.59	68.58%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	751.80	515.59	68.58%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	250.60	171.86	68.58%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	36.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	685.93								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1.00	1.00	100.00%	0.0005	0.05%	1571.33	1571.33	1571.33	
	Placa de acompanhamento	m	7.00	7.00	100.00%	0.0006	0.06%	252.53	1767.71	1767.71	
2	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	498.73	498.73	100.00%	0.0051	0.51%	27.36	13645.25	13645.25	
3	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	6705.68	6705.68	100.00%	0.0181	1.81%	7.18	48146.78	48146.78	
	Reaterro com apiloamento	m3	5246.28	5246.28	100.00%	0.0387	3.87%	19.70	103351.72	103351.72	
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	1796.00	1796.00	100.00%	0.0387	3.87%	57.47	103216.12	103216.12	
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	969.75	969.75	100.00%	0.0376	3.76%	103.52	100388.52	100388.52	
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m	117.00	117.00	100.00%	0.0103	1.03%	234.57	27444.69	27444.69	
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m	579.05	579.05	100.00%	0.0663	6.63%	305.41	176847.66	176847.66	
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	8.00	8.00	100.00%	0.0010	0.10%	324.62	2596.96	2596.96	
	Boca de lobo simples	ud	112.00	112.00	100.00%	0.0252	2.52%	600.00	67200.00	67200.00	
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	18.00	18.00	100.00%	0.0102	1.02%	1515.96	27287.28	27287.28	
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	16.00	16.00	100.00%	0.0099	0.99%	1657.53	26520.48	26520.48	
	Poço de visita/queda - 0,80	ud	2.00	2.00	100.00%	0.0014	0.14%	1866.69	3733.38	3733.38	
	Poço de visita/queda - 1,00	ud	11.00	11.00	100.00%	0.0083	0.83%	2000.84	22009.24	22009.24	
	Dissipador de energia	ud	1.00	1.00	100.00%	0.0063	0.63%	16741.77	16741.77	16741.77	
4	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	4061.80	4061.80	100.00%	0.0037	0.37%	2.46	9992.03	9992.03	
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	498.73	498.73	100.00%	0.0140	1.40%	75.00	37404.75	37404.75	
5	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	69899.44	66750.02	95.49%	0.0147	1.40%	0.56	37380.03	39143.71	1763.68
	Imprimação com CM-30	m2	3324.80	3324.80	100.00%	0.0047	0.47%	3.78	12567.74	12567.74	
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	69899.44	66750.02	95.49%	0.0249	2.38%	0.95	63412.51	66404.46	2991.95
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	12065.56	12065.56	100.00%	0.0043	0.43%	0.95	11462.28	11462.28	
6	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	737.00	737.00	100.00%	0.0027	0.27%	9.74	7178.38	7178.38	
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	5242.48	5006.27	95.49%	0.3833	36.60%	195.00	976222.65	1022283.60	46060.95
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	904.92	904.92	100.00%	0.0662	6.62%	195.00	176459.40	176459.40	
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	1747.51	1668.77	95.49%	0.1278	12.20%	195.00	325410.15	340764.45	15354.30
7	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	270.00			0.0148		146.50		39555.00	39555.00
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	96.00			0.0097		270.18		25937.28	25937.28
8	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	61.00			0.0107		467.68		28528.48	28528.48
	Pintura de faixas	m2	4992.76	27.86	0.56%	0.0402	0.02%	21.46	597.88	107144.63	106546.75

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		% PREVISTO :		100.00%	% EXECUTADO :		90.00%	SOMAS	2,400,556.69	2,667,295.08	266,738.39

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$2,667,295.07
Medição Acumulada:	R$2,400,556.69
Total Anterior:	R$2,146,021.72
Valor Desta Medição:	R$254,534.97

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Visto :

LEANDRO FABIANO DIAS	JOÃO WEILLER	EDGAR SILVESTRE
CREA 129.944/D-PR	CREA 13.086/D-PR	
Fiscal da obra - Prefeitura	Fiscal da empresa executora	Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO : / 2015
1 / 1	999915 00118192002	2015	EM 09/09/2015 ÀS 13:44:39

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	**00011900**	2015	59	010

Contribuinte:
WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO

CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62

OBSERVAÇÕES:
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF Nº. 541.

RECEITAS

ISS FIXO	7.636,05
Total	**7.636,05**

VENCIMENTO: 10/10/2015

Cálculo válido até
10/10/2015
NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor	**R$**	**7.636,05**
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a	**R$-**	**7.636,05**

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

ATENÇÃO
APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO / 2015
1 / 1	999915 00118192002	2015	EM 09/09/2015 ÀS 13:44:39

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	00011900	2015	59	010

Contribuinte: 000000009000011900
WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO

CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62

OBSERVAÇÕES
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF Nº. 541.

RECEITAS

ISS FIXO	7.636.05
Total:	**7.636,05**

VENCIMENTO: 10/10/2015

Cálculo válido até 10/10/2015
NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor Principal	**R$**	**7.636.05**
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a Pagar:	**R$-**	**7.636,05**

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

81790000076 8 | 36052580201 1 | 51010999915 9 | 00118192002 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

EMPRESARIAL

Outros convênios

A33A160803113476027
16/09/2015 08:45:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.45.14
3409603409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
EFETUADO POR: PAULO C GONCALVES

Convenio	PREFEITURA AGUA/IPTU	
Codigo de Barras	81790000076-8	36052580201-1
	51010999915-9	00118192002-4
Data do pagamento		16/09/2015
Valor em Dinheiro		7.636,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.636,05

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB:
2.344.5BD.CBF.7F4.748

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

EMPRESARIAL

GPS (Guia da Previdência Social)

A33A160803113476023
16/09/2015 08:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.41
3409603409 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	09/2015
IDENTICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2015
VALOR DO INSS	890,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	890,87

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 2.0BE.627.D19.FD9.1E1

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.41
3409603409 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	09/2015
IDENTICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2015
VALOR DO INSS	890,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	890,87

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 2.0BE.627.D19.FD9.1E1

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CEI 51.228.01219/7.6** OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INSDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2658
		4 - COMPETÊNCIA: 09/2015
		5 - IDENTIFICADOR: 51.228.01219/7.6
		6 - VALOR DO INSS: 890,87
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 890,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CEI 51.228.01219/7.6** OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INSDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2658
		4 - COMPETÊNCIA: 09/2015
		5 - IDENTIFICADOR: 51.228.01219/7.6
		6 - VALOR DO INSS: 890,87
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 890,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17/09/2015 17:10:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	
Agência	2278-0	
Conta corrente	21135-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência	3409-6	
Conta corrente	13698-0	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Valor	254.534,97	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/09/2015 16:47:16
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	17/09/2015 17:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.