Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8545 / 2016 Ordinário **Nº da Liquidação:** 10 / 2017 **Data:** 17/05/2017

Credor: 102957 - A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 20.866.947/0001-97 **Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.331 Construção de um CMEI no Jardim Itália
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Concorrencia
Nº Licitação.....: 1/2.016

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
832.633,34	178.861,72	51.342,02	127.519,70

Motivo: REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CMEI NO JARDIM ITALIA.

Descontos / Retenções:

218810109	ISS	1.540,26
	Total de descontos:	**1.540,26**

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRôNICA	26	Outras Sér	51.342,02
		Total documentos:	**51.342,02**

Total Retenções: **1.540,26**

Total Líquido a Pagar: **49.801,76**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, **Marialva, 17 de maio de 2.017.**

_____
Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Marialva**, a importancia de 49.801,76 (forty-nine thousand eight hundred one and 76 / 100)

_____ / / _____
Data

_____
A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

_____
Tesouraria

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA
Estado do Paraná

Planilha de medição nº9

Contrato nº 20/2016 - PMM - Firmado em 29/02/2016
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CEMEI
LOCAL: JARDIM ITÁLIA - LOTE DE TERRAS Nº 01 DA QUADRA 13
RUA ROSA INÊS BORNIA MOREIRA Nº 766

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MEDIÇÃO Nº 09		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVICOS PRELIMINARES	24.959,06	0,00%	0,00	100,00%	24.959,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.089,97	0,00%	0,00	100,00%	2.089,97
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	51.613,12	0,00%	0,00	100,00%	51.613,12
4	CONCRETO	92.149,34	0,00%	0,00	100,00%	92.149,34
5	CINTAS E VERGAS	2.651,43	0,00%	0,00	100,00%	2.651,43
6	ALVENARIA	56.902,56	0,00%	0,00	92,08%	52.396,06
7	COBERTURA	112.867,75	0,00%	0,00	100,00%	112.867,75
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	75.199,29	0,00%	0,00	29,48%	22.170,70
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	46.553,70	27,75%	12.919,42	100,00%	46.553,70
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	48.661,62	8,99%	4.374,86	58,33%	28.384,77
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	2.548,52	0,00%	0,00	100,00%	2.548,52
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	83.308,11	10,25%	8.541,06	100,00%	83.308,09
13	PISOS	44.986,70	26,14%	11.758,60	98,95%	44.515,02
14	PINTURAS	58.000,87	12,99%	7.534,58	66,46%	38.549,43
15	PREVENÇÃO DE INCENDIO	3.498,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.155,07	55,70%	6.213,50	55,70%	6.213,50
17	IMPLANTAÇÃO	114.120,29	0,00%	0,00	82,49%	94.143,19
18	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	1.367,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	832.633,34	12,17%	51.342,02	84,68%	705.113,65

Custo Total em R$	832.633,34
Valor total da medição em R$	51.342,02
% da medição	6,17%
Valor total da medição acumulada em R$	705.113,65
% da medição acumulada em R$	84,68%
Data da medição:	**05/05/2017**

CASSIO MURILO LOPES
ENGENHEIRO FISCALIZADOR
CREA-PR 29228/D

ARQ. PAULO ROBERTO UNGARI
SEC. PLANEJAMENTO
CAU A-14059-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:	26
Dt. Emissão:	05/05/2017
Autenticidade:	162476015

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008295 **CNPJ/CPF:** 20.866.947/0001-97 **Regime Fiscal:** Sem Regime Fiscal
Nome/Razão Social: A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
Nome Fantasia: HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Endereço: RUA ROQUE MARCELINO, 1140 - JARDIM IMPERIAL II **Insc. Estadual:** ISENTO
Município/UF: MARIALVA-PR **CEP:** 86.990-000
Fone/Fax: (44) 3232-0566 **E-Mail:** altairvieira.eng@uol.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 **CNPJ/CPF:** 76.282.680/0001-45 **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR **CEP:** 86.990-000
Fone/Fax: (44) 03232-8383 **E-Mail:** tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: **CNAE:**
000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE 4120400

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
5/2017	MARIALVA-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** 512364794373 **Incorporação:** NÃO

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☑ CONCORRÊNCIA C. 32-16
- ☐ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 01-16 DE 09/03/16

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
CONCORRENCIA 01/2016
CONTRATO 32/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Desconto*	*Valor Total*
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	51.342,02000	0.00	51.342,02

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	3,00000	1.540,26000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	5.647,62000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
51.342,02	0,00	0,00	44.154,14	51.342,02

NFS-E Nº 26

Recebemos de A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____ **Assinatura:** _____

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

17/05/2017 08:13:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	A & R ENGENHARIA E MEIO A
Agência	3512-2
Conta corrente	105581-X
Valor	24.801,76
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/05/2017 08:07:08
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/05/2017 08:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

10/05/2017 11:16:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	A & R ENGENHARIA E MEIO A
Agência	3512-2
Conta corrente	105581-X
Valor	25.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/05/2017 11:15:17
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/05/2017 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	51.236.47913/7.3
6 - VALOR DO INSS	5.647,62
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	5.647,62

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.236.47913/7.3
OBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
RUA ROSA INES BORNIA MOREIRA 766

MARIALVA PR
CEP 86990-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.03
2278071380 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A & R ENGENHARIA E MEIO A
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 105.581-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	05/2017
IDENTICADOR	512364791373
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2017
VALOR DO INSS	5.647,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.647,62

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C6.E35.C82.04F.9A3

******** VIA DO EMPREGADOR ********

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.