Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-10-07 15:49:00)

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4320 / 2021 Ordinário **Nº da Liquidação:** 5 / 2021 **Data:** 06/10/2021

Credor: 106283 - OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHARIA - EPP
Endereço: Comercial: Avenida 13 de Maio, S/N - Q203 -L6 - C.E.P. 87600000 - Nova Esperança - PR
C.N.P.J.: 33.267.835/0001-61 **Insc. Est.:**

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA

Processo.....: 55/2.020,00
Tipo de Licitação: Concorrencia
Nº Licitação.....: 2/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.361.475,67	1.157.139,30	75.862,93	1.081.276,37

Motivo: Prestação de serviços de Reforma com 849,53m² e Ampliação com 281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, da Avenida Cristovão Colombo - Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107586	0,06	UNID	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (ANT	1.361.475,67

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRôNICA	102	75.862,93	Outras Sér	05/10/2021

Valor Liquido a Pagar : **75.862,93**

Prefeitura Municipal de Marialva
06 OUT. 2021
PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	06/10/2021	08/06/2021

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação

Município de Nova Esperança

Secretaria de Fazenda

Departamento de Tributação

Avenida Rocha Pombo, 1453

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: **102**

Emitido em: 05/10/21 15:52

Dados do Prestador

Nome/Razão:	OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHARIA				
Nome Fantasia:	OSMAR XAVIER BARROS ENGENHARIA				
CPF/CNPJ:	33267835000161	Insc. Municipal:	10545	Regime:	Sem Regime Fiscal
Endereço:	13 DE MAIO, S/N, QUADRA 203; 2 LOTE 6, CENTRO				
Telefone:		E-mail:	construbens09@hotmail.com		

Dados do Tomador

Nome/Razão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				
CPF/CNPJ:	76282680000145	Insc. Municipal:		Insc. Estadual:	
Endereço:	Rua Santa Efigenia, 680, Centro, CEP 86990000Marialva - PR				

Informações do Serviço

Serviço:	702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGE						
CNAE: 4120400	Competência:	10/2021	Situação:	Emitida	Operação:	Tributação Fora do Município	
Local de Prestação:	Marialva-PR						

Discriminação do Serviço

PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO 1º Termo Aditivo do CONTRATO N°26/2021, DO EDITAL DE CONCORRENCIA 02/2020 - P.M.M.-
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
PROGRAMA FINISA - CONTRATO 0528556-00/2019
CNO/CEI: 90.006.70987/72
CONTA DA EMPRESA: BANCO 133- CONFESSOL, CONTA: 11480-4, AGENCIA: 1620
OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHARIA-EPP

Itens do Serviço

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Vlr. Unitário	Desconto	Valor Total
Sim	MÃO DE OBRA	1.00	15.172,58	0,00	15.172,58
Não	MATERIAIS/BDI	1.00	60.690,35	0,00	60.690,35

Tributos Incidentes

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00	455,18	Sim
COFINS	0,00	0,00	Não
CPP	0,00	0,00	Não
CSLL	0,00	0,00	Não
INSS	2,20	1.668,98	Sim
IRRF	0,00	0,00	Não
PIS	0,00	0,00	Não
Outras Retenções	0,00	0,00	Não
Total dos Tributos		2.124,16	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 26
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 02-20 DE 12/02/21

Totalização do Documento

Base de Cálculo do ISSQN:	15.172,58	Vlr. Total Descontos:	0,00	Vlr. Total Deduções:	60.690,35
Vlr. Liquido do Doc. Fiscal:	73.738,77			Vlr. Total Doc. Fiscal:	75.862,93

Utilize o leitor de QR Code

Observações

Certifico que o [illegible]/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito o que foi efetuada em proveito da [illegible]

Fernando Vinicius Moraes Vieira
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE:
http://nfse.pmnovaesperanca.webpublico.tributech.com.br

Código de Verificação:
2A0599DC-D9D9-4C59-ABDA-20E1C8D01CDF

Recebemos de OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHARIA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:_____/_____/_____ Assinatura:______________________________

PLANILHA DE SERVIÇOS

ADITIVO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

ÁREA REFORMA: **849,53 m²**

ENDEREÇO: **AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89**

ÁREA AMPLIAÇÃO: **281,44 m²**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICIPIO: **MARIALVA - PR.**

BDI: **20,80%**

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - DEZEMBRO 2019 - não desonerado

DATA: OUTUBRO 2020

ITEM		CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					8.590,54
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	70,53	41,71	50,38	3.553,30
1.2.0.2.	Composi	044	DEMOLIÇÃO DE PISOS, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA	M2	102,74	7,97	9,62	988,35
1.2.0.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,64	206,13	249,00	657,36
1.2.0.5.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,25	3,11	3,75	102,18
1.2.0.6.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,50	5,37	6,48	152,28
1.2.0.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,39	6,83	8,25	44,46
1.2.0.8.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,50	19,71	23,80	249,90
1.2.0.10.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	106,23	18,61	22,48	2.388,05
1.2.0.11.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	106,23	3,55	4,28	454,66
1.5.			**CONCRETO**					24.546,25
1.5.0.1.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7,20	30,26	36,55	263,16
1.5.0.2.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	61,06	34,05	41,13	2.511,39
1.5.0.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,35	8,41	10,15	582,10
1.5.0.9.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,04	9,35	11,29	700,43
1.5.0.10.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228,00	7,30	8,81	2.008,68
1.5.0.11.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,00	6,28	7,58	1.735,82
1.5.0.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	20,65	249,60	301,51	6.226,18
1.5.0.13.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	20,65	27,31	32,99	681,24
1.5.0.14.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, C/ESCORAMENTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	M2	135,22	60,23	72,75	9.837,25
1.6.			**PAREDES E PAINEIS**					8.086,66
1.6.0.1.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	120,23	55,68	67,26	8.086,66

Fernando Vinicius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

			12.483,75
			7.095,97
),46	2,69	3,24	779,09
),46	21,75	26,27	6.316,88
			5.387,78
5,22	2,89	3,49	471,91
5,20	30,10	36,36	4.915,87
			22.155,73
6,40	130,41	157,53	21.487,09
0,34	1,52	1,83	238,52
0,34	2,74	3,30	430,12
			75.862,93

1.17.	**SINAPI**		**REVESTIMENTOS**					12.483,75
1.17.1.	SINAPI		INTERNO					**7.095,97**
1.17.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	240,46	2,69	3,24	779,09
1.17.1.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	240,46	21,75	26,27	6.316,88
1.17.4.	SINAPI		TETO					**5.387,78**
1.17.4.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	135,22	2,89	3,49	471,91
1.17.4.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	135,20	30,10	36,36	4.915,87
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					22.155,73
	SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	136,40	130,41	157,53	21.487,09
	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	130,34	1,52	1,83	238,52
	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	130,34	2,74	3,30	430,12
			TOTAL					**75.862,93**

Fernando Vinicius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4320 / 2021 **Ordinário** **Data:** 08/06/2021 **Página** 1 / 1

Credor: 106283 OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHARIA - EPP

Endereço: Comercial: Avenida 13 de Maio, S/N - Q203 -L6 - C.E.P. 87600000 - Nova Esperança - PR

C.N.P.J.: 33.267.835/0001-61 **Insc. Est.:**

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1620- **Conta:** 11480-4

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 194

F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615

Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE

Tipo de Licitação: Concorrencia

Nº Licitação.....: 2/2020

Nº NAD.....: 4222

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5.383.981,59	5.055.900,86	1.361.475,67	3.694.425,19

HISTÓRICO: Prestação de serviços de Reforma com 849,53m² e Ampliação com 281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, da Avenida Cristovão Colombo - Centro

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	UNI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (ANTIGO) DA AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO	1.361.475,67	1.361.475,67

Local de Entrega

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **1.361.475,67**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHAF

C.N.P.J.: 33.267.835/0001-61

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	133 - CONF NAC COOP CRESOL
Conta Destino:	1620/11480-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	OSMAR XAVIER DE BARROS ENGENHARIA
CPF/CNPJ	33.267.835/0001-61
Valor:	R$73.738,77
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	06/10/2021
Data da Operação:	06/10/2021
Código da Operação:	00100374
Chave de Segurança:	J3MPM0YY5NCGKAZ9

CPFs Autorizadores:
008.537.509-80
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

75,862,93*

IS 455,18-

NO 1,668,98-

-001

73,738,77**