



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4362 / 2015 Ordinário Data: 08/04/2015 Página 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.: 43400581-73

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTA

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Reduzido: 265

F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTU 41607

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 6/2014

Data Licitação: 26/11/2014

Nº Contrato: 2014306/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

4.000.000,00

Saldo Anterior

3.584.303,68

Valor

388.921,62

Saldo Atual

3.195.382,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas Ruas do município de Marialva	388.921,62	388.921,62

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

388.921,62

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

PAH 101 17042015000139300006476 \$\$\$388.921,62-



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **402**
Código Verificação: **SEY-6FX-A7U**
Data Emissão: **09/04/2015 09:02:46**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772
Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014 - PMM, E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO 02.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 67.633,46 (17,39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06/14 DE / /

CP

Valor Total da NFS-e**R\$ 388.921,62****Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	388.921,62	3,00	11.667,65
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	1.361,22	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	375.892,75	04/2015	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

09/04/2015 09:02:02

Página 1 de 1



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **402**Código Verificação: **SEY-6FX-A7U**Data Emissão: **09/04/2015 09:02:46****Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772

Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014 - PMM, E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO 02.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 67.633,46 (17,39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

Valor Total da NFS-e**R\$ 388.921,62****Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	388.921,62	3,00	11.667,65
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	1.361,22	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	375.892,75	04/2015	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

09/04/2015 09:02:02

Página 1 de 1

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO :

06/03/2015

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

CONTRATO BANESTADO Nº : 0

EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 306/2014

DATA : 26/11/2014

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$2.667.295,07

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

1.276.645,97

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

R\$0,00

ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	MEDIDA	TOTAL (R\$) CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$)MÊS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.339,04	84,87%		3.339,04	2.833,98
2	DEMOLIÇÕES	25,32%	3.454,92	15,96%		13.645,25	2.177,31
3	DRENAGEM	80,00%	580.387,68	13,91%		725.484,60	100.932,71
4	BASE/SUB-BASE	40,00%	18.958,71	15,61%		47.396,78	7.396,53
5	PINTURA	40,00%	51.831,28	43,69%		129.578,21	56.609,46
6	REVESTIMENTO	40,00%	618.674,33	41,03%		1.546.685,83	634.667,95
7	PAISAGISMO/URBANISMO		-	0,00%		65.492,28	-
8	SINALIZAÇÃO		-	0,00%		135.673,11	-
9	0		-	0,00%		-	-
10	0		-	0,00%		-	-
11	0		-	0,00%		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			1.276.645,97			TOTAL MEDIÇÃO	804.617,94
C.P.M. (%)		0,00%	-			C.P.M. (%)	0,00%
F. Perdido (%)		0,00%	-			F. Perdido (%)	-
F.D.U. (%)		100,00%	1.276.645,97			F.D.U. (%)	100,00%

Importa a presente medição no valor total de R\$
388.921,62

(Trezentos e oitenta e oito mil,
novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos li-
citatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 006/2014,
modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu
representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS
CREA 129.944/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

JÓÃO WEILLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MO MUNICIPIO DE MARIALVA

06/03/2015

ESTADO DO PARANÁ

ASSOCIAÇÃO

AMUSEP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO:

MARIALVA

SUBPROJETO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

FIRMA EMPREITEIRA:

WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Propetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua João Marques entre Lote 15 Quadra 30 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de vaas - 1ª cat.	m3									
	Releito com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2904,00	2178,00	75,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2904,00	2178,00	75,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	217,80	163,35	75,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	72,60	54,45	75,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	16,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	241,13								
	Rua Mauro Gallo entre Lote 16 Quadra 23 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	15,00	7,50	50,00%						





Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reletero com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berto	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	100,00	50,00	50,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	15,00	7,50	50,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2071,33	75,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	100,00	50,00	50,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2071,33	75,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207,13	155,35	75,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	69,04	51,78	75,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	30,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	307,99								
	Rua João A. de Almeida Garret entre Lote 16 Quadra 19 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reletero com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berto	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Und	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2079,00	75,28%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2079,00	75,28%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207,13	155,92	75,28%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	69,04	51,97	75,28%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00								
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	153,53								
	Rua Formosa entre Rua Pedro Monarín e Rua João Pinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Relevo com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	331,43	331,43	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	110,48	110,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	261,88								
	Rua Profº Doralice S. Parpinelli entre Rua Gastão Vidigal e Rua Papa João XXIII										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Releito com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação, queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita, queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita, queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita, queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita, queda - 1,00	ud									
	Dispersador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	78,05	78,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	26,02	26,02	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	90,40								
	Av. Dr. Eunício J. Dornellas de Barros entre Av. Oreste Napoli e Rua Angelo Bormia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Releito com aplicação	m3									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita queda - 0,40	ud									
	Poço de visita queda - 0,60	ud									
	Poço de visita queda - 0,80	ud									
	Poço de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	323,36	323,36	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	107,79								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	182,66								
	Rua Epitácio Pessoa entre Rua Santa Efigênia e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escarificação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita queda - 0,40	ud									
	Poço de visita queda - 0,60	ud									
	Poço de visita queda - 0,80	ud									
	Poço de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	31,29	31,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	70,98								
	Rua Angelo Bormia entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Relevo com aploimento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita queda - 0,40	ud									
	Poço de visita queda - 0,60	ud									
	Poço de visita queda - 0,80	ud									
	Poço de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1028,26	1028,23	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	25,71	25,71	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	63,41								
	Rua M. Meloni entre Rua João Marchion e Lote 01 Quadra 71-B2										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,15	6,15	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	49,20	49,20	100,00%						
	Reaterro com apilamento	m3	41,78	41,78	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	41,00	41,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,15	6,15	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	24,74	24,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	8,25	8,25	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	23,74								
	Rua C entre Rua João Marchion e Lote 1 Quadra 71-B3										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,45	6,45	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	51,60	51,60	100,00%						
	Reaterro com apilamento	m3	43,81	43,81	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	43,00	43,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC Ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE-SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,45	6,45	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	22,93	22,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	7,64	7,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	23,66								
	Rua D entre Rua João Marchion e Lote 1 Quadra 71-B4										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE-SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	286,87	286,87	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	21,52	21,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	7,17	7,17	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	23,71								
	Rua João Marchiori entre Quadra 06 Lote 06 e Rua Francisco F. Tavares										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36,98	36,98	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	292,20	292,20	100,00%						
	Reaterro com aplicação	m3	253,47	253,47	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	214,00	214,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armado simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armado simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	246,50	246,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	36,98	36,98	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1332,30	1332,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	246,50	246,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1332,30	1332,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	99,92	99,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	33,31	33,31	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	14,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Ex- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de faixas	m ²	141,94								
	Rua Bazio Biazoto entre Rua Brasília e Rua Luiz Pierini										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m ³									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m ³									
	Relevo com aplicação	m ³									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m ²									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m ³									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m ²	385,21	385,21	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m ²									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m ²	385,21	385,21	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m ²									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m ²									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	28,89	28,89	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	9,63	9,63	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m ²	42,12								
	Rua Ataliba S. de Carvalho entre Rua Braz Izso e Rua Brasília										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m ³									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m ³									
	Relevo com aplicação	m ³									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49,93	49,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	16,64	16,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	68,32								
	Rua Braz Izzo entre Rua Antonio Bocca e Rua Alalva S. de Carvalho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2151,62	1103,24	51,27%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1103,24	1103,24	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	161,37	82,74	51,27%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	82,74	82,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	53,79	53,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	20,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	181,48								
	Rua Eduardo G entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Quadra 10 Lote 7										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Relevo com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC 0,100 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita queda - 0,40	ud									
	Poço de visita queda - 0,60	ud									
	Poço de visita queda - 0,80	ud									
	Poço de visita queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de unha graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	30,87	30,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	10,29	10,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	31,38								
	Rua Brasília entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua José O. Fran										
	DEMOLIÇÕES										



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71,24	71,24	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	23,75	23,75	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	92,10								
	Rua Santa Efigênia entre Av. Rui Barbosa e Almeida Guilherme de Poli										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Ex- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	98,40	98,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	32,80	32,80	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	74,13								
	Rua Washington Luiz entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Releito com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berto	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berto	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	64,50	64,50	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influa.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	21,50	21,50	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	62,16								
	Rua Atílio Ferri entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Relevo com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	54,83	54,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	18,28	18,28	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	57,77								
	Rua Pedro G. Borsari entre Rua Lucio Galo e Rua Eleuterio Bornia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com aplicamento	m3									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Primura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Primura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	129,00	129,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	43,00	43,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedramento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Primura de faixas	m2	88,92								
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com aplicamento	m3									
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	30,38	30,38	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	71,96								
	Av. Rui Barbosa entre E.R.F.S.A. e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reletoiro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	145,09	145,09	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	48,36	48,36	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Placa de regulamentação - Hexágono	m2	72,00								
	Rua Domingos de Moraes entre Rua Pres. Nereu Ramos e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	588,00	588,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	14,70	14,70	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	50,31								
	Rua Chile entre Quadra 1 Lote 15 e Av. Brasil										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25								
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	336,00	96,00	28,57%						
	Reaterro com aplicação	m3	285,32	81,51	28,57%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	280,00	80,00	28,57%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC Ø 0,80 armação simples sem beço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 armação simples sem beço	ud	2,00								
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud	9,00								
	Boca de lobo simples	ud	2,00								
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud	1,00								
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	280,00								
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25								
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1542,25								
	Imprimação com CM-30	m2	35,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1542,25								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1320,00								
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	245,00								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	115,67								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99,00								
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	36,56								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexagono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	115,48								
	Av. Brasil entre Av. Massuo Yoshie e Rua Peru										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	80,10								
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	982,08	652,63	66,45%						
	Reaterro com apilamento	m3	778,32	517,19	66,45%						
	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem beço	m	60,00	2,00	3,33%						
	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem beço	m	474,00	349,00	73,63%						
	Corpo de BSTC Ø 0,80 armação simples sem beço	m									
	Corpo de BSTC Ø 1,00 armação simples sem beço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	10,00								
	Pogo de visita queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita queda - 0,60	ud	4,00	2,00	50,00%						
	Pogo de visita queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud	1,00								
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	534,00								
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	80,10								
	PINTURA										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Ex-utada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3595,23								
	Imprimação com CM-30	m2	534,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3595,23								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - cana	ton	269,64								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	89,88								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	28,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	316,88								
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	1571,33	1571,33	1571,33	
	Placa de acompanhamento	m	7,00	5,00	71,43%	0,0006	0,04%	252,53	1262,65	1767,71	505,06
	2 DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	498,73	79,58	15,96%	0,0051	0,08%	27,36	2177,31	13645,25	11467,94
	3 DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	6705,68	1141,63	17,02%	0,0181	0,31%	7,18	8196,90	48146,78	39949,88
	Relevo com aplicação	m3	5246,28	937,76	17,87%	0,0387	0,69%	19,70	18473,87	103351,72	84877,85
	Corpo de BSTD e 0,40 sem beirço	m	1796,00	380,00	21,16%	0,0387	0,82%	57,47	21838,60	103216,12	81377,52
	Corpo de BSTD e 0,60 sem beirço	m	969,75	349,00	35,99%	0,0376	1,35%	103,52	36128,48	100388,52	64260,04
	Corpo de BSTD e 0,80 armação simples sem beirço	m	117,00			0,0103		234,57		27444,69	27444,69
	Corpo de BSTD e 1,00 armação simples sem beirço	m	579,05			0,0663		305,41		176847,66	176847,66
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	8,00			0,0010		324,62		2596,96	2596,96
	Boca de lobo simples	ud	112,00	9,00	8,04%	0,0252	0,20%	600,00	5400,00	67200,00	61800,00
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	18,00	5,00	27,78%	0,0102	0,28%	1515,96	7579,80	27287,28	19707,48
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	16,00	2,00	12,50%	0,0099	0,12%	1657,53	3315,06	26520,48	23205,42
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud	2,00			0,0014		1866,69		3733,38	3733,38
	Disipador de energia	ud	11,00			0,0083		2000,84		22009,24	22009,24
	4 BASE/SUB-BASE					0,0063		16741,77		16741,77	16741,77
	Regularização e compactação do subleito	m2	4061,80	580,50	14,29%	0,0037	0,05%	2,46	1428,03	9992,03	8564,00
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	498,73	79,58	15,96%	0,0140	0,22%	75,00	5968,50	37404,75	31436,25
	5 PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	69899,44	33558,50	48,01%	0,0147	0,71%	0,56	18792,77	39143,71	20350,94
	Imprimação com CM-30	m2	3324,80	530,50	15,96%	0,0047	0,07%	3,78	2005,29	12567,74	10562,45
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	69899,44	32510,12	46,51%	0,0249	1,16%	0,95	30884,62	66404,48	35519,86
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	12065,56	5186,08	42,98%	0,0043	0,18%	0,95	4926,78	11462,28	6535,50
	6 REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	737,00	50,00	6,78%	0,0027	0,02%	9,74	487,00	7178,38	6691,38
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - cana	ton	5242,48	2132,06	40,67%	0,3833	15,59%	195,00	415751,70	1022283,60	606531,90
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	904,92	388,96	42,98%	0,0662	2,85%	195,00	75847,20	176459,40	100612,20
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	1747,51	731,19	41,84%	0,1278	5,35%	195,00	142582,05	340764,45	198182,40
	7 PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	270,00			0,0148		146,50		39555,00	39555,00



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Propietada	Quantid. Executada	% Executada	Coef De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
8	Rampa para deficientes - modelo 3 SINALIZAÇÃO	ud	96,00			0,0097		270,18		25937,28	25937,28
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	61,00			0,0107		467,68		28528,48	28528,48
	Pintura de faixas	m2	4992,76			0,0402		21,46		107144,63	107144,63
% PREVISTO :			47,86%	% EXECUTADO :			30,17%	SOMAS	804.617,94	2.667.295,10	1.862.677,16

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Cambios):

LEANDRO BARBOSA OLIVEIRA
CREA 129.644/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WELLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

Valor Total do Contrato: R\$2.667.295,07
Medição Acumulada: R\$804.617,94
Total Anterior: R\$415.696,32
Valor desta Medição: R\$388.921,62



GPS - Guia de Previdência Social

A33I151503229571012
15/04/2015 15:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.24
3409603409 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO INSS	1.361,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.361,22

=====

DOCUMENTO: 041572
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1B.BAC.F85.9C6.100

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.24
3409603409 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO INSS	1.361,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.361,22

=====

DOCUMENTO: 041572
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1B.BAC.F85.9C6.100

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.228.01219/7.6 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INSDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		5 - IDENTIFICADOR	51.228.01219/7.6
		6 - VALOR DO INSS	1.361,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.361,22

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.228.01219/7.6 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INSDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		5 - IDENTIFICADOR	51.228.01219/7.6
		6 - VALOR DO INSS	1.361,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.361,22

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Boletos, Convênios e outros

A33H171011413947060
17/04/2015 10:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.21
3409603409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
EFETUADO POR: PAULO C GONCALVES

=====
Convenio PREFEITURA AGUA/IPTU 67652580201-0
Codigo de Barras 81750000116-6 00109023002-8
50516999915-6 17/04/2015
Data do pagamento 11.667,65
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 11.667,65
Valor Total
=====

DOCUMENTO: 041745
AUTENTICACAO SISBB:
C.8F1.60F.A87.11E.8D8

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00109023002	Exercicio 2015	PROTOCOLO : EM 16/04/2015 ÀS 17:26:49	/ 2015
Informações Referente ao Lançamento:		RECEITAS		VENCIMENTO: 16/05/2015
Tipo...: Cadastro...: Exercício...: Guia...: Subdivida...:	ISS FIXO 11.667,65		Cálculo válido até	
9 00014480 2015 59 003	Total 11.667,65		16/05/2015	
Contribuinte: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO		NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		
CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62		Valor Principal: R\$ 11.667,65		
OBSERVAÇÕES: REF. ISSQN SOBRE SERV. PREST. A ESTE MUN. CONFORME NF 402.		Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00		
		Valor a Pagar: R\$- 11.667,65		
		PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.		

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00109023002	Exercicio 2015	PROTOCOLO EM 16/04/2015 ÀS 17:26:49	/ 2015
Informações Referente ao Lançamento:		RECEITAS		VENCIMENTO: 16/05/2015
Tipo...: Cadastro...: Exercício...: Guia...: Subdivida...:	ISS FIXO 11.667,65		Cálculo válido até 16/05/2015	
9 00014480 2015 59 003	Total 11.667,65		NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
Contribuinte: 000000009000014480 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO		Valor Principal: R\$ 11.667,65		
CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62		Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00		
OBSERVAÇÕES REF. ISSQN SOBRE SERV. PREST. A ESTE MUN. CONFORME NF 402.		Valor a Pagar: R\$- 11.667,65		
		PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.		
		81750000116 6 67652580201 0 50516999915 6 00109023002 8		
		r1 !!, cmU[#"STf^çS"*#?#~		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 21135-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência 3409-6
Conta corrente 13698-0 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Valor 388.921,62
Data Nesta data

16/04/2015 16:47:24

17/04/2015 11:19:23

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.