



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8831 / 2015

Ordinário

Data: 07/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.: 43400581-73

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTA

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Reduzido: 265

F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTU

41607

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 6/2014

Data Licitação.: 26/11/2014

Nº Contrato....: 2014306/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

4.000.000,00

Saldo Anterior

2.337.176,43

Valor

483.198,15

Saldo Atual

1.853.978,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas Ruas do município de Marialva	483.198,15	483.198,15

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

483.198,15

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **495**
Código Verificação: **NDB-642-1JA**
Data Emissão: **09/07/2015 09:33:37**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772
Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014-PMM E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO 04.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 84.028,15 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06/14 DE / /

CFR

Valor Total da NFS-e**R\$ 483.198,15****Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	483.198,15	3,00	14.495,94
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	1.691,19	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	481.506,96	07/2015	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

09/07/2015 09:33:33

Página 1 de 1

PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO :

07/07/2015

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

CONTRATO BANESTADO Nº :

WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

DATA :

26/11/2014

EMPRESA VENCEDORA

CONTRATO EMPREITADA Nº :

306/2014

VALOR TOTAL HOMOLOGADO :

R\$2.667.295,07

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

2.218.583,35

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

2.218.583,35

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

2.218.583,35

2.218.583,35

Item	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)		VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$) MÊS		MEDIDA	CONTRATO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.339,04	100,00%	3.339,04	3.339,04	
2	DEMOLIÇÕES	75,11%	10.248,38	95,13%	13.645,25	12.980,40	
3	DRENAGEM	100,00%	725.484,60	98,60%	725.484,60	715.310,90	
4	BASE/SUB-BASE	80,00%	37.917,42	95,31%	47.396,78	45.175,76	
5	PINTURA	80,00%	103.662,54	82,13%	129.578,18	106.416,64	
6	REVESTIMENTO	80,00%	1.237.348,66	81,65%	1.546.685,83	1.262.798,98	
7	PAISAGISMO/URBANISMO	50,00%	32.746,14		65.492,28	-	
8	SINALIZAÇÃO	50,00%	67.836,56		135.673,11	-	
9			-		-	-	
10			-		-	-	
11			-		-	-	
TOTAL CRONOGRAMA			2.218.583,35	TOTAL MEDIÇÃO		2.146.021,72	
C.P.M. (%)			-	C.P.M. (%)		-	
F. Perdido (%)			-	F. Perdido (%)		-	
F.D.U. (%)		100,00%	2.218.583,35	F.D.U. (%)		100,00%	
						2.146.021,72	

Importa a presente medição no valor total de R\$ 483.198,15

(Quatrocentos e oitenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quinze centavos.)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos li-citatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 006/2014, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal

LEANDRO FABIANO DIAS

CREA 129.944/D-PR

Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER

CREA 13.086/D-PR

Fiscal da empresa executora

EDGAR SIL VESTRE

Prefeito Municipal

Antonietta Bellinati Perez

Prefeita em Exercício



PREFEITURA MO MUNICIPIO DE MARIALVA										ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO										07/07/2015			
MUNICIPIO: MARIALVA										ASSOCIAÇÃO		AMUSEP	
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GRIAS DE AGUAS PLUVIAIS										Mês		junho	
FIRMA EMPREITEIRA: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										2015		PARCELA 4/5	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										CONTRATO DE EMPREitada Nº 309/2014 DATA 26/11/2014			
ORÇAMENTO													
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exec. cuted	Coef. De Infla.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
DEMOIÇÕES													
	Rua João Marques entre Lote 15 Quadra 30 e Rua Sem nome	m3											
DRENAGEM													
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3											
	Reaterro com aplicamento	m											
	Copo de BSTC ø 0.40 sem berço	m											
	Copo de BSTC ø 0.60 sem berço	m											
	Copo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço	m											
	Copo de BSTC ø 1.00 armação simples sem berço	m											
	Caixa de ligação/queda 0.40/0.60	ud											
	Boca de lobo simples	ud											
	Pogo de vista/queda - 0.40	ud											
	Pogo de vista/queda - 0.60	ud											
	Pogo de vista/queda - 0.80	ud											
	Pogo de vista/queda - 1.00	ud											
	Disipador de energia	ud											
	BASE/SUB-BASE												
	Regularização e compactação do subleito	m2											
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3											
PINTURA													
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2904.00	2904.00	100.00%								
	Imprimação com CM-30	m2	2904.00	2904.00	100.00%								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2											
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2											
REVESTIMENTO													
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2											
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton	217.80	217.80	100.00%								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - transição	ton											
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1.0cm	ton	72.60	72.60	100.00%								
	PAISAGISMO/URBANISMO												
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud											
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	16.00										
SINALIZAÇÃO													
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00										
	Pintura de faixas	m2	241.13										
DEMOIÇÕES													
	Demolição mecânica do Pavimento	m3											
DRENAGEM													
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	15.00	15.00	100.00%								
Reaterro com aplicamento													
	Copo de BSTC ø 0.40 sem berço	m											
	Copo de BSTC ø 0.60 sem berço	m											
	Copo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço	m											
	Copo de BSTC ø 1.00 armação simples sem berço	m											
	Caixa de ligação/queda 0.40/0.60	ud											
	Boca de lobo simples	ud											
	Pogo de vista/queda - 0.40	ud											
	Pogo de vista/queda - 0.60	ud											
	Pogo de vista/queda - 0.80	ud											
	Pogo de vista/queda - 1.00	ud											
	Disipador de energia	ud											
	BASE/SUB-BASE												
	Regularização e compactação do subleito	m2	100.00	100.00	100.00%								
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	15.00	15.00	100.00%								
PINTURA													

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	100,00	100,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	207,13	207,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente a=3,0 cm - capa	ton	69,04	69,04	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento a=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud	30,00								
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	307,99								
	Rua João A. de Almeida Garret entre Lote 16 Quadra 19 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - 0,40	ud									
	Poco de visita/queda - 0,60	ud									
	Poco de visita/queda - 0,80	ud									
	Poco de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente a=3,0 cm - capa	ton	207,13	207,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente a=3,0 cm - transição	ton	69,04	69,04	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud	6,00								
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	153,53								
	Rua dos Sabiás entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - 0,40	ud									
	Poco de visita/queda - 0,60	ud									
	Poco de visita/queda - 0,80	ud									
	Poco de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Inflên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	520.00	520.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	520.00	520.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	520.00	520.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	39.00	39.00	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1.0cm	ton	13.00	13.00	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2.00								
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	34.46								
	Rua Carlos Passaena entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7.50	7.50	100.00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0.60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0.80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1.00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0.40/0.60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0.40	ud									
	Poço de visita/queda - 0.60	ud									
	Poço de visita/queda - 0.80	ud									
	Poço de visita/queda - 1.00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7.50	7.50	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429.00	429.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	429.00	429.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429.00	429.00	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	32.18	32.18	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1.0cm	ton	10.73	10.73	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2.00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1.00								
	Pintura de faixas	m2	31.08								
	Rua Candido Navarrete entre Lote 304 e 305-A-2 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0.60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0.80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1.00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0.40/0.60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0.40	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - Transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	32,18	32,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	10,73	10,73	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	31,08								
	Rua Formosa entre Rua Pedro Monari e Rua João Pinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda U 40/0 60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	331,43	331,43	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	110,48	110,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	251,88								
	Pintura de faixas	m2									
	Rua José Francisco Martineili entre Av. Enéas Modesto de Oliveira e Quadra 01 Lote 10										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Inflação	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2									
	Av. Dr. Eurico J. Dornellas de Barros entre Av. Oreste Napoli e Rua Angelo Borina	m2									
	DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM	m3									
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exec. c/total	Coef. De Inflên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterio com aplicação	m3									
	Corpo de BSTD 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTD 0.60 sem berço	m									
	Corpo de BSTD 0.80 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0.40/0.80	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0.40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0.60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0.80	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	ud									
	Regulagem e compactação do subleito	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7.50	7.50	100.00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4311.51	4311.51	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50.00	50.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4311.51	4311.51	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3.0 cm - capa	ton	323.36	323.36	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3.0 cm - transição	ton	107.79	107.79	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	m2	182.66								
	Pintura de faixas										
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterio com aplicação	m3									
	Corpo de BSTD 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTD 0.60 sem berço	m									
	Corpo de BSTD 0.80 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0.40/0.80	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0.40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0.60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0.80	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	ud									
	Regulagem e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1251.61	1251.61	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1251.61	1251.61	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1251.61	1251.61	100.00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3.0 cm - capa	ton	93.87	93.87	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3.0 cm - transição	ton	31.29	31.29	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4.00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2.00								
	Pintura de faixas	m2	70.98								
	Rua Angelo Bornia entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantd. Projetada	Quantd. Executada	% Executada	Coef. De Inflên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
DEMOLIÇÕES											
	Demolição mecânica do Pavimento										
	DRENAGEM	m3									
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,80	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1028,26	1028,26	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	25,71	25,71	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	63,41								
	Rua M. Meloni entre Rua João Marchiori e Lote 01 Quadra 71-B2										
DEMOLIÇÕES											
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,15	6,15	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	49,20	49,20	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	41,78	41,78	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	41,00	41,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação queda 0,40/0,80	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,15	6,15	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	24,74	24,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	8,25	8,25	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quant.	Quant.	% Exe-	Coef. De	%	Custo	Valor	Total	Saldo
			Projeta	Executada	cutada	Inflên.	Total	Unitário	Medido	Contrato	Contrato
SINALIZAÇÃO											
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	23,74								
DEMOIÇÕES											
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,45	6,45	100,00%						
DRENAGEM											
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	51,60	51,60	100,00%						
	Releito com aplicação	m3	43,81	43,81	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	43,00	43,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amiação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
BASE/SUB-BASE											
	Regularização e compactação do subleito	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,45	6,45	100,00%						
PINTURA											
	Limpeza e lavagem da pista	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
REVESTIMENTO											
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	22,93	22,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	7,64	7,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertimento e=1,0cm	ton									
PAISAGISMO/URBANISMO											
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
SINALIZAÇÃO											
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	23,66								
DEMOIÇÕES											
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
DRENAGEM											
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Releito com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amiação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amiação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
BASE/SUB-BASE											
	Regularização e compactação do subleito	m2									
PINTURA											
	Limpeza e lavagem da pista	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
REVESTIMENTO											
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	21,52	21,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									

Página 9 de 25



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Inflação	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	99,92	99,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	33,31	33,31	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	14,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	141,94								
	DEMOLIÇÕES										
	Rua C entre Rua Atila S. de Cavalho e Lote G e F										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	24,30								
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	74,40								
	Relevo com aplicação	m3	63,17								
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	62,00								
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00								
	Boca de lobo simples	ud	2,00								
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	2,00								
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	162,00								
	Imprimação com CM-30	m2	24,30								
	Pintura de ligação com emulso - revestimento	m2	354,00								
	Pintura de ligação com emulso - transição	m2	162,00								
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	26,55								
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	8,85								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	27,96								
	DEMOLIÇÕES										
	Rua Bazio Biazoto entre Rua Brasília e Rua Luiz Pienini										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantd. Projeta	Quantd. Executada	% Exe. citada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	385,21	385,21	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	385,21	385,21	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	28,89	28,89	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	9,63	9,63	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	42,12								
	Rua Ataila S. de Carvalho entre Rua Braz Izzo e Rua Brasília										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterio com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem beirço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 sem beirço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem beirço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem beirço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49,93	49,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	16,64	16,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2									
	Rua Braz Izzo entre Rua Antonio Bocca e Rua Ataila S. de Carvalho		68,32								
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterio com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem beirço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 sem beirço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem beirço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem beirço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantd. Proposta	Quantd. Executada	% Ee- cutada	Coef. De Influn.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1103,24	1103,24	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	161,37	161,37	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	82,74	82,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	53,79	53,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	20,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	181,48								
	DEMOIÇÕES										
	Rua Eduardo O entre Rua Atilba S. de Carvalho e Quadra 10 Lote 7	m3									
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda U 400/60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	30,87	30,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	10,29	10,29	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	31,38								
	Pintura de faixas	m2									
	Rua Brasília entre Rua Atilba S. de Carvalho e Rua José O. Fran	m3									
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda U 400/60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71,24	71,24	100,00%						
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usado a quente - reparelamento e=1,0cm	ton	23,75	23,75	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	92,10								
	Rua Santa Efigênia entre Av. Rui Barbosa e Alameda Guilherme de Polli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armado simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armado simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	98,40	98,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usado a quente - reparelamento e=1,0cm	ton	32,80	32,80	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	74,13								
	Rua Washington Luiz entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armado simples sem berço	m									

[illegible]

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Inflação	% Total	Custo Unitário	Valor Médio	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito	m3									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Primura de ligação com emulsão - revestimento	m2									
	Primura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	138,29	138,29	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	46,10	46,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	18,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	m2	142,97								
	Placa de faixas	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	m2	68,41								
	Rua José Jordão Lopes entre a Curva e Rua Juan M. Soler										
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m3									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Primura de ligação com emulsão - revestimento	m2									
	Primura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	138,29	138,29	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	46,10	46,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	18,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	m2	142,97								
	Placa de faixas	ud									
	Rua Pedro G. Borsari entre Rua Lucio Galo e Rua Euterio Bortia										

88

22

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Und	Quantd. Projetada	Quantd. Executada	% Executada	Coef. De Inflên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	129,00	129,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	43,00	43,00	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	88,92								
	DEMOLIÇÕES										
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary										
	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO										
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	30,38	30,38	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	4,00								

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Und	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exec. c/obra	Coef. De inflação	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	71,96								
	Pintura de faixas	m2									
	Av. Rui Barbosa entre E.R.F.S.A. e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de todo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	145,09	145,09	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	48,36	48,36	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	6,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	172,00								
	Rua Domingos de Moraes entre Rua Pres. Nereu Ramos e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de todo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	588,00	588,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	44,10	44,10	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Und	Quant.	Quant.	% Exe-	Coef. De	%	Custo	Valor	Total	Saldo
			Projetada	Executada	cutada	Inflên.	Total	Unitário	Médido	Contrato	Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	14,70	14,70	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	50,31								
	Rua Chile entre Quadra 1 Lote 15 e Av. Brasil										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25	5,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	336,00	336,00	100,00%						
	Relevo com acionamento	m3	285,32	285,32	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,40 sem berço	m	280,00	280,00	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	9,00	9,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	280,00	280,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25	5,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1542,25	1542,25	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	35,00	35,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1542,25	222,25	14,41%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1320,00	1320,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	245,00	245,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	115,67	16,67	14,41%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton	99,00	99,00	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	38,56	38,56	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	6,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	115,48								
	Rua Bogotá entre Rua Ant. S. e Rua Lazaro B. Souza										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25	5,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	316,80	316,80	100,00%						
	Relevo com acionamento	m3	269,02	269,02	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,40 sem berço	m	264,00	264,00	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	9,00	9,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	264,00	264,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25	5,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2528,50	2528,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	35,00	35,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2528,50								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1333,20	1333,20	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantd. Projetada	Quantd. Executada	% Exec. outada	Coef De Influh.	% Total	Custo Utilizado	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	229,00	229,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	189,64								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99,99	99,99	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	63,21	63,21	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00								
	Pintura de faixas	m2	184,68								
	Rua Severo M. Franco entre Lote 215/217 A e Av. Brasil										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	13,95	13,95	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3	111,60	111,60	100,00%						
	Releto com aplicação	m3	94,76	94,76	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,40 sem berço	m	93,00	93,00	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	93,00	93,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	13,95	13,95	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	453,25	453,25	100,00%						
	Impinção com CM-30	m2	93,00	93,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	453,25	453,25	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,99	33,99	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	11,33	11,33	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	31,08								
	Rua Manoel C. Torres entre Lote 215/217 A e Lote 219-B										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	14,25	14,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3	114,00	114,00	100,00%						
	Releto com aplicação	m3	96,80	96,80	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,40 sem berço	m	95,00	95,00	100,00%						
	Corpo de BSTD ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTD ø 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	95,00	95,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	14,25	14,25	100,00%						
	PINTURA										

22

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantd. Projetada	Quantd. Executada	% Exe-	Coef. De	%	Custo	Valor	Total	Saldo
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1034,30	1034,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	95,00	95,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1034,30	1034,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	77,57	77,57	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	25,86	25,86	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	70,16								
	Av. Brasil entre Av. Massuio Yoshly e Rua Peru										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	80,10	80,10	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	982,08	982,08	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	778,32	778,32	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	80,00	80,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m	474,00	474,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	10,00	10,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	4,00								
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Dissipador de energia	ud									
	BASE-SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	534,00	534,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	80,10	80,10	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3595,23	3595,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	534,00	534,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3595,23	3595,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	269,64	269,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	89,88	89,88	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	28,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	316,88								
	Rua Shigueoshi Sawaki entre Rua IV e Av. Padre Theil Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36,00	36,00	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	378,72	378,72	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	306,79	306,79	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	114,00	114,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m	126,00	126,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	11,00	11,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Ene- cuada	Coef. De inflaen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	240,00	240,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	36,00	36,00	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1594,15	1594,15	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	240,00	240,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1594,15	1594,15	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	119,56	119,56	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	39,85	39,85	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	121,71								
	Rua Manoel Chamorro entre Rua Luiz Pierini e Av. Padre Theil Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	83,21	83,21	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	871,92	871,92	100,00%						
	Relevo com aplicação	m3	696,99	696,99	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	136,00	136,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m	369,75	369,75	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 amiação simples sem berço	m									
	Caixa de BSTC e 1,00 amiação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda 0,40/0,60	ud	16,00	16,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	554,75	554,75	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	83,21	83,21	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3358,98	3358,98	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	554,75	554,75	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3358,98	3358,98	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	251,92	251,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	83,97	83,97	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	186,74								
	Rua Floriano Zanon entre Lote 54/55B e Rua Titoth Miamoto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amiação simples sem berço	m									
	Caixa de BSTC e 1,00 amiação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantd. Proposta	Quantd. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Inten.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poco de visita/queda - 0.60	ud									
	Poco de visita/queda - 0.80	ud									
	Poco de visita/queda - 1.00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	ud									
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992.00	992.00	100.00%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - transição	ton	24.80	24.80	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6.00								
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	m2	3.00								
	Pintura de faixas	m2	78.72								
	Rua José Volpato entre Lote 54/55-B e Rua Tiroschi Mamoto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM	m3									
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Releito com apiloamento	m									
	Corpo de BSTC e 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0.60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0.80 armiação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0.40/0.60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - 0.40	ud									
	Poco de visita/queda - 0.60	ud									
	Poco de visita/queda - 0.80	ud									
	Poco de visita/queda - 1.00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m3									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m2									
	PINTURA	m3									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Imprimação com CM-30	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992.00	992.00	100.00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992.00	992.00	100.00%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton	74.40	74.40	100.00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - transição	ton	24.80	24.80	100.00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6.00								
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3.00								
	Pintura de faixas	m2	78.72								
	Rua Sebastião A. da Silva entre Rua Tiroschi Mamoto e Rua Shigueoishi Sawaki										
	DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM	m3									
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Releito com apiloamento	m									
	Corpo de BSTC e 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0.60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0.80 armiação simples sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Und	Quantd. Proposta	Quantd. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Inflam.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Boca de ligação simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	754,38	754,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	754,38	754,38	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	56,58	56,58	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton	18,86	18,86	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	96,08								
	Rua Antonio B. Garcia entre Rua Sebastião A. da Silva e Av. Padre Theil Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	195,60	195,60	100,00%						
	Relevo com aplicação	m3	156,10	156,10	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	163,00	163,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	m									
	Boca de lobo simples	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	163,00	163,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1407,90	1407,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1407,90	1407,90	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1407,87	1407,87	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	163,00	163,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,59	105,59	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	105,59	105,59	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton	35,20	35,20	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00								
	Pintura de faixas	m2	137,16								
	A. Padre Theil Hermann entre Rua Proleta A e Rua Pedro G. Borsari										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	139,21	139,21	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	2931,56	2931,56	100,00%						

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Exec. curada	Coef. De Inflên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Releto com aploamento	m3	2149,95		100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	232,00	232,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m	117,00	117,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%						
	Caixa de ligação simples sem berço	ud	30,00	29,00	96,67%						
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	11,00	11,00	100,00%						
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2	928,05	928,05	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito	m3	139,21	139,21	100,00%						
	Base de bnta graduada (e=15cm)	m2	10024,01	928,05	100,00%						
	PINTURA	m2	10024,01								
	Limpeza e lavagem da pista	m2	928,05								
	Implicação com CM-30	m2	10024,01								
	Pintura de ligação com emulso - revestimento	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	ton	751,80								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	250,60	125,00	49,88%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud	36,00								
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00								
	Pintura de faixas	m2	695,93								
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	m	1,00	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	1571,33	1571,33	1571,33	
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	7,00	7,00	100,00%	0,0006	0,06%	252,53	1767,71	1767,71	
	2 DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	499,73	474,43	95,13%	0,0051	0,49%	27,36	12980,40	13645,25	664,85
	3 DRENAGEM	m3	6705,66	6631,28	98,89%	0,0181	1,79%	7,18	47612,59	48146,78	534,19
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	5246,28	5183,11	98,80%	0,0387	3,82%	19,70	102107,27	103351,72	1244,45
	Releto com aploamento	m	1796,00	1734,00	96,55%	0,0387	3,74%	57,47	99652,98	100316,12	3653,14
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	999,75	969,75	100,00%	0,0376	3,76%	103,52	100388,52	100388,52	
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m	117,00	117,00	100,00%	0,0103	1,03%	234,57	27444,69	27444,69	
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%	0,0063	0,63%	305,41	176847,66	176847,66	
	Caixa de ligação simples sem berço	ud	8,00	8,00	100,00%	0,0010	0,10%	324,62	2596,96	2596,96	
	Boca de lobo simples	ud	112,00	109,00	97,32%	0,0352	2,45%	600,00	65400,00	67200,00	1800,00
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	18,00	16,00	88,89%	0,0102	0,91%	1515,96	24255,36	27287,28	3031,92
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	16,00	16,00	100,00%	0,0099	0,99%	1657,53	26520,48	26520,48	
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	2,00	2,00	100,00%	0,0014	0,14%	1866,69	3733,38	3733,38	
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud	11,00	11,00	100,00%	0,0083	0,83%	2009,24	22009,24	22009,24	
	Dissipador de energia	ud	1,00	1,00	100,00%	0,0063	0,63%	16741,77	16741,77	16741,77	
	4 BASE/SUB-BASE	m2	4061,80	3899,80	96,01%	0,0037	0,36%	2,46	9593,51	9992,03	398,52
	Regularização e compactação do subleito	m3	498,73	474,43	95,13%	0,0140	1,33%	75,00	35582,25	37404,75	1822,50
	5 PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	68899,44	59621,43	85,15%	0,0147	1,25%	0,56	33332,01	39143,70	5811,69
	Implicação com CM-30	m2	3324,80	3162,80	95,13%	0,0047	0,45%	3,78	11955,36	12567,74	612,36
	Pintura de ligação com emulso - revestimento	m2	68899,44	52281,03	74,79%	0,0245	1,86%	0,95	49666,97	66404,46	16737,49
	Pintura de ligação com emulso - transição	m2	12065,56	12065,56	100,00%	0,0043	0,43%	0,95	11462,28	11462,28	
	6 REVESTIMENTO	m2	737,00	737,00	100,00%	0,0027	0,27%	9,74	7178,38	7178,38	
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	ton	5242,48	3921,10	74,79%	0,3833	28,67%	195,00	764614,50	1022283,30	257669,10
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	904,92	904,92	100,00%	0,0652	6,52%	195,00	176459,40	176459,40	
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	1747,51	1613,06	92,31%	0,1276	11,80%	195,00	314546,70	340764,45	26217,75
	7 PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	270,00			0,0146		146,50		39555,00	39555,00
	SINALIZAÇÃO	ud	96,00			0,0097		270,18		25937,28	25937,28

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Infla.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	61,00			0,0107		467,68		28528,48	28528,48
	Placa de placas	m2	4992,76			0,0402		21,46		107144,53	107144,53
			% PREVISTO :	83,18%		% EXECUTADO :	80,46%	SOMAS	2.146.021,72	2.867.295,07	521.273,35
OBSERVAÇÕES:											
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinatura Gerente)											
EDUARDO SILVEIRE											
CREA 13.096-D-PR											
Fiscal da obra - Prefeitura											
Fiscal da empresa executora											
Prédio Municipal											

Antonieta Bellinati Perez
Prefeita em Exercício





15/07/2015 15:52:51

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	21135-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência	3409-6	
Conta corrente	13698-0	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Valor	483.198,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/07/2015 15:48:01
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	15/07/2015 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.