



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6927 / 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.: 43400581-73

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTA
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
Reduzido: 265
F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTU 41607

Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação: 6/2014
Data Licitação: 26/11/2014
Nº Contrato: 2014306/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
4.000.000,00

Saldo Anterior
3.195.382,06

Valor
858.205,63

Saldo Atual
2.337.176,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas Ruas do municipio de Marialva	858.205,63	858.205,63

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

858.205,63

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **465**
Código Verificação: **678-GAZ-813**
Data Emissão: **02/06/2015 10:57:39**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: **87.070-772**
Fone: **(44) 3028-5070**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014 - PMM, E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO 03.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 149.241,95 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06/14 DE / /

[Assinatura]

Valor Total da NFS-e**R\$ 858.205,63****Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	858.205,63	3,00	25.746,17
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	3.003,71	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	855.201,92	06/2015	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

02/06/2015 10:57:57

Página 1 de 1

PLANILHA DE MEDIÇÃO

IIIUUS-1E4dpc.X15

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO :

25/05/2015

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

CONTRATO BANESTADO Nº : 0

EMPRESA VENCEDORA : WELLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 306/2014 DATA : 26/11/2014

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$2.667.295,07

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

1.769.871,65

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

R\$0,00

ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA
		% MÊS	(R\$) MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.339,04	100,00%	3.339,04	3.339,04
2	DEMOLIÇÕES	50,21%	6.851,52	89,77%	13.645,25	12.249,07
3	DRENAGEM	100,00%	725.484,60	89,38%	725.484,60	648.461,01
4	BASE/SUB-BASE	60,00%	28.438,07	62,95%	47.396,78	29.838,03
5	PINTURA	60,00%	77.746,92	57,37%	129.578,20	74.335,13
6	REVESTIMENTO	60,00%	928.011,50	57,84%	1.546.685,83	894.601,29
7	PAISAGISMO/URBANISMO	-	-	0,00%	65.492,28	-
8	SINALIZAÇÃO	-	-	0,00%	135.673,11	-
9	0	-	-	0,00%	-	-
10	0	-	-	0,00%	-	-
11	0	-	-	0,00%	-	-
TOTAL CRONOGRAMA			1.769.871,65			1.662.823,57
C.P.M. (%)		0,00%	-	C.P.M. (%)	0,00%	-
F. Perdo (%)		0,00%	-	F. Perdo (%)	-	-
F.D.U. (%)		100,00%	1.769.871,65	F.D.U. (%)	100,00%	1.662.823,57

Importa a presente medição no valor total de R\$ 858.205,63

(Oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos.)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 006/2014, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS

CREA 129.944/D-PR

Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WELLER

CREA 13.086/D-PR

Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal



med3-recape.xls

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA								ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO								ASSOCIAÇÃO	AMUSEP		
Município: MARIALVA								2015	2014	PARCELA	3/5
Subprojeto: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS								CONTRATO DE EMPREITADA			
Firma Empreiteira: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA								Nº	306/2014	DATA	26/11/2014
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO			
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua João Marques entre Lote 15 Quadra 30 e Rua Sem nome					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2904,00	2187,90	75,34%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2904,00	2187,90	75,34%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	217,80	164,09	75,34%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	72,60	54,70	75,34%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	16,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	241,13		0,00%						
	Rua Mauro Gallo entre Lote 16 Quadra 23 e Rua Sem nome					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	15,00	15,00	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	100,00	100,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	15,00	15,00	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2038,08	73,80%						
	Imprimação com CM-30	m2	100,00	100,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2038,08	73,80%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207,13	152,86	73,80%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	69,04	50,95	73,80%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	30,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	307,99		0,00%						
	Rua João A. de Almeida Garret entre Lote 16 Quadra 19 e Rua Sem nome					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2042,70	73,96%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2042,70	73,96%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207,13	153,19	73,96%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	69,04	51,06	73,96%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	153,53		0,00%						
	Rua dos Sabiás entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	520,00	520,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	520,00	520,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	39,00	39,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	13,00	13,00	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	34,48		0,00%						
	Rua Carlos Passaena entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	32,18	32,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	10,73	10,73	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	31,08		0,00%						
	Rua Candido Navarrete entre Lote 304 e 305-A-2 e Av. dos Cardeais					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	32,18	32,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	10,73	10,73	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	31,08		0,00%						
	Rua Formosa entre Rua Pedro Monarín e Rua João Pinha					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	331,43	331,43	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	110,48	110,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	261,88		0,00%						
	Rua José Francisco Martinelli entre Av. Eneas Modesto de Oliveira e Quadra 01	Lote 10				0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1184,00	1184,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1184,00	1184,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88,80	88,80	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	29,60	29,60	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00		0,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	56,64		0,00%						
	Rua Profª Doralice S. Parpinelli entre Rua Gastão vidigal e Rua Papa João XXIII					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	78,05	78,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	26,02	26,02	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	90,40		0,00%						
	Av. Dr. Eurico J. Dornellas de Barros entre Av. Oreste Napoli e Rua Angelo Borchia					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	323,36	323,36	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	107,79	107,79	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	182,66		0,00%						
	Rua Epitacio Pessoa entre Rua Santa Efigenia e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1251,61	1251,61	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	31,29	31,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	70,98		0,00%						
	Rua Angelo Bornia entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1028,26	1028,23	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25,71	25,71	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	63,41		0,00%						
	Rua M. Meloni entre Rua João Marchiori e Lote 01 Quadra 71-82					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,15	6,15	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	49,20	49,20	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	41,78	41,78	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	41,00	41,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,15	6,15	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	24,74	24,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	8,25	8,25	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	23,74		0,00%						
	Rua C entre Rua João Marchiori e Lote 1 Quadra 71-83					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,45	6,45	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	51,60	51,60	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	43,81	43,81	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	43,00	43,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						



med3-recapex.xls

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,45	6,45	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	22,93	22,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	7,64	7,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	23,66		0,00%						
	Rua D entre Rua João Marchiori e Lote 1 Quadra 71-B4					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	21,52	21,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	7,17	7,17	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	23,71		0,00%						
	Rua D entre Rua Ataliba S. de nArvalho e Quadra 06 Lote 06					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	2,63	2,63	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	17,50	17,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	2,63	2,63	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	370,50	370,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	17,50	17,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	370,50	370,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	27,79	27,79	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	9,26	9,26	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	29,02		0,00%						
	Rua João Marchiori entre Quadra 06 Lote 06 e Rua Francisco F. Tavares					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36,98	36,98	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	292,20	292,20	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	253,47	253,47	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	214,00	214,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	246,50	246,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3	36,98	36,98	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1332,30	1332,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	246,50	246,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1332,30	1332,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	99,92	99,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e= 1,0cm	ton	33,31	33,31	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	14,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	141,94		0,00%						
	Rua C entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Lote G e F					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	24,30		0,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	74,40		0,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	63,17		0,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	62,00		0,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00		0,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	2,00								
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	162,00								
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3	24,30		0,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	354,00								
	Imprimação com CM-30	m2	162,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	354,00								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	26,55								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e= 1,0cm	ton	8,85		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	27,86		0,00%						
	Rua Biazoto entre Rua Brasília e Rua Luiz Pierini					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	385,21	385,21	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	385,21	385,21	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	28,89	28,89	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e= 1,0cm	ton	9,63	9,63	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	42,12		0,00%						
	Rua Ataliba S. de Carvalho entre Rua Braz Izzo e Rua Brasília					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49,93	49,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	16,64	16,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	68,32		0,00%						
	Rua Braz Izzo entre Rua Antonio Bocca e Rua Ataliba S. de Carvalho					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1103,24	1103,24	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	161,37	78,63	48,73%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	82,74	82,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	53,79	53,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	20,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	181,48		0,00%						
	Rua Eduardo G entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Quadra 10 Lote 7					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	30,87	30,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentação e= 1,0cm	ton	10,29	10,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	31,38		0,00%						
	Pintura de faixas	m2									
	Rua Brasília entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua José O. Fran					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71,24	71,24	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentação e= 1,0cm	ton	23,75	23,75	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	92,10		0,00%						
	Rua Santa Efigenia entre Av. Rui Barbosa e Alameda Guilherme de Poli					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	98,40	98,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentação e= 1,0cm	ton	32,80	32,80	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	74,13		0,00%						
	Rua Washington Luiz entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	64,50	64,50	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e= 1,0cm	ton	21,50	21,50	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	62,16		0,00%						
	Rua Atílio Ferri entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	54,83	54,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e= 1,0cm	ton	18,28	18,28	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	57,77		0,00%						
	Rua João Paulo Rodrigues entre Rua Bazio Biazolo e Curva					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	834,38	834,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	834,38		0,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	834,38	834,38	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	62,58		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	62,58	62,58	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e= 1,0cm	ton	20,86	20,86	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										



med3-recapex.xls

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	68,41		0,00%						
	Rua José Jordão Lopes entre a Curva e Rua Juan M. Soler										
	DEMOLIÇÕES					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC nº 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	138,29	138,29	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	46,10	46,10	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	18,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	142,97		0,00%						
	Rua Pedro G. Borsari entre Rua Lucio Galo e Rua Eleuterio Borna										
	DEMOLIÇÕES					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC nº 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	129,00	129,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	43,00	43,00	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	88,92		0,00%						
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary										
	DEMOLIÇÕES					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC nº 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC nº 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1215,00	1215,00	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e= 1,0cm	ton	30,38	30,38	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	71,96		0,00%						
	Av. Rui Barbosa entre E.R.F.F.S.A. e Av. Cristóvão Colombo					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	145,09	145,09	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e= 1,0cm	ton	48,36	48,36	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	6,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	72,00		0,00%						
	Rua Domingos de Moraes entre Rua Pres. Nereu Ramos e Av. Cristóvão Colombo					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	588,00	588,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e= 1,0cm	ton	14,70	14,70	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	50,31		0,00%						
	Rua Chile entre Quadra 1 Lote 15 e Av. Brasil					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25	5,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	336,00	336,00	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	285,32	285,32	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	280,00	280,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	9,00	9,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						



med3-recapa.xls

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	280,00	280,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25	5,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1542,25	792,00	51,35%						
	Imprimação com CM-30	m2	35,00	17,97	51,34%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1542,25	791,95	51,35%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1320,00	677,82	51,35%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	245,00	125,81	51,35%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	115,67		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99,00	50,84	51,35%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	38,56	19,80	51,35%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	115,48		0,00%						
	Rua Bogotá entre Rua Ant. S. e Rua Lazaro B. Souza					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25	5,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	316,80	316,80	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	269,02	269,02	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	264,00	264,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	9,00	9,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	264,00	264,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25	5,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2528,50								
	Imprimação com CM-30	m2	35,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2528,50								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1333,20		0,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	229,00								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	189,64								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99,99		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	63,21		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	184,88		0,00%						
	Rua Severo M. Franco entre Lote 215/217-A e Av. Brasil					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	13,95	13,95	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	111,60	111,60	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	94,76	94,76	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	93,00	93,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	5,00	3,00	60,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00		0,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	93,00	93,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	13,95	13,95	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	453,25								
	Imprimação com CM-30	m2	93,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	453,25								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,99								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	11,33		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	31,08		0,00%						
	Rua Manoel C. Torres entre Lote 215/217-A e Lote 219-B					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	14,25		0,00%						
	DRENAGEM										



med3-recapa.xls

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	114,00		0,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	96,80		0,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	95,00		0,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00		0,00%						
	Boca de lobo simples	ud	5,00		0,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00		0,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	95,00								
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	14,25		0,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1034,30								
	Imprimação com CM-30	m2	95,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1034,30								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,57								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertilamento e=1,0cm	ton	25,86		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	70,16		0,00%						
	Av. Brasil entre Av. Massuo Yoshie e Rua Peru					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	80,10	80,10	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	982,08	982,08	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	778,32	778,32	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	60,00	60,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	474,00	474,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	10,00	5,00	50,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud	1,00	1,00	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	534,00		0,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	80,10		0,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3595,23								
	Imprimação com CM-30	m2	534,00								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3595,23								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	269,64								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertilamento e=1,0cm	ton	89,88		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	28,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	316,88		0,00%						
	Rua Shigueiوشي Sawaki entre Rua IV e Av. Padre Theil Hermann					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36,00	36,00	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	378,72	378,72	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	306,79	306,79	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	114,00	114,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	126,00	126,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	11,00	9,00	81,82%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	240,00	240,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	36,00	21,60	60,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1594,15	956,49	60,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	240,00	144,00	60,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1594,15	956,49	60,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	119,56	71,74	60,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertilamento e=1,0cm	ton	39,85	23,91	60,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	121,71		0,00%						
	Rua Manoel Chamorro entre Rua Luiz Pierini e Av. Padre Theil Hermann					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	83,21	70,73	85,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	871,92	741,13	85,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	696,99	592,44	85,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	135,00	85,00	62,96%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	369,75	369,75	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	16,00	13,00	81,25%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00		0,00%						
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	554,75	471,54	85,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	83,21	41,61	50,01%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3358,98								
	Imprimação com CM-30	m2	554,75								
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3358,98								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	251,92								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertilamento e=1,0cm	ton	83,97		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	186,74		0,00%						
	Rua Floriano Zanon entre Lote 54/55B e Rua Titoshi Miamoto					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992,00								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992,00								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992,00		0,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	74,40								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	74,40		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertilamento e=1,0cm	ton	24,80		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	78,72		0,00%						
	Rua José Volpato entre Lote 54/55-B e Rua Titoshi Miamoto					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992,00								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992,00								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992,00		0,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	74,40								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	74,40		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	24,80		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	78,72		0,00%						
	Rua Sebastião A. da Silva entre Rua Titoshi Miamoto e Rua Shigueoshi Sawaki					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	754,38	678,94	90,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	754,38	678,94	90,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	56,58	50,92	90,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	18,86	16,97	89,98%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	86,08		0,00%						
	Rua Antonio B. Garcia entre Rua Sebastião A. da Silva e Av. Padre Theil Hermann					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	195,60		0,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	166,10		0,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	163,00		0,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00		0,00%						
	Boca de lobo simples	ud	6,00		0,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	3,00								
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	163,00								
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1407,90								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1407,90								
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1407,87		0,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	163,00								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,59								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	105,59		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	35,20		0,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00		0,00%						
	Pintura de faixas	m2	137,16		0,00%						
	A. Padre Theil Hermann entre Rua Projetada A e Rua Pedro G. Borsari					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	139,21	139,21	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	2931,56	2931,56	100,00%						
	Reaterro com apiloamento	m3	2149,95	2149,95	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	232,00	232,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m	117,00	117,00	100,00%						
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%						



med3-recapa.xls

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud										
	Boca de lobo simples	ud	30,00	17,00	56,67%							
	Poço de visita/queda - 0,40	ud										
	Poço de visita/queda - 0,60	ud										
	Poço de visita/queda - 0,80	ud	2,00	2,00	100,00%							
	Poço de visita/queda - 1,00	ud	11,00	7,00	63,64%							
	Dissipador de energia	ud										
	BASE/SUB-BASE											
	Regularização e compactação do subleito	m2	928,05	788,84	85,00%							
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3	139,21	118,33	85,00%							
	PINTURA											
	Limpeza e lavagem da pista	m2	10024,01		0,00%							
	Imprimação com CM-30	m2	928,05	788,84	85,00%							
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	10024,01		0,00%							
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2										
	REVESTIMENTO											
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2										
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	751,80									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton										
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	250,60	125,00	49,88%							
	PAISAGISMO/URBANISMO											
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	36,00		0,00%							
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud										
	SINALIZAÇÃO											
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00		0,00%							
	Pintura de faixas	m2	685,93		0,00%							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	1571,33	1571,33	1571,33	0,00	
	Placa de acompanhamento	m	7,00	7,00	100,00%	0,0006	0,06%	252,53	1767,71	1767,71	0,00	
2	DEMOLIÇÕES					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	498,73	447,70	89,77%	0,0051	0,46%	27,36	12249,07	13645,25	1396,18	
3	DRENAGEM					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	6705,68	6190,89	92,32%	0,0181	1,67%	7,18	44450,59	48146,78	3696,19	
	Reaterro com apiloamento	m3	5246,28	4815,66	91,79%	0,0387	3,55%	19,70	94868,50	103351,72	8483,22	
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m	1796,00	1426,00	79,40%	0,0387	3,07%	57,47	81952,22	103216,12	21263,90	
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem berço	m	969,75	969,75	100,00%	0,0376	3,76%	103,52	100388,52	100388,52	0,00	
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m	117,00	117,00	100,00%	0,0103	1,03%	234,57	27444,69	27444,69	0,00	
	Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%	0,0663	6,63%	305,41	176847,66	176847,66	0,00	
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	8,00	6,00	75,00%	0,0010	0,08%	324,62	1947,72	2596,96	649,24	
	Boca de lobo simples	ud	112,00	74,00	66,07%	0,0252	1,67%	600,00	44400,00	67200,00	22800,00	
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	18,00	10,00	55,56%	0,0102	0,57%	1515,96	15159,60	27287,28	12127,68	
	Poço de visita/queda - 0,60	ud	16,00	16,00	100,00%	0,0099	0,99%	1657,53	26520,48	26520,48	0,00	
	Poço de visita/queda - 0,80	ud	2,00	2,00	100,00%	0,0014	0,14%	1866,69	3733,38	3733,38	0,00	
	Poço de visita/queda - 1,00	ud	11,00	7,00	63,64%	0,0083	0,53%	2000,84	14005,88	22009,24	8003,36	
	Dissipador de energia	ud	1,00	1,00	100,00%	0,0063	0,63%	16741,77	16741,77	16741,77	0,00	
4	BASE/SUB-BASE					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Regularização e compactação do subleito	m2	4061,80	2885,38	71,04%	0,0037	0,26%	2,46	7098,03	9992,03	2894,00	
	Base de brita graduada (e= 15cm)	m3	498,73	303,20	60,79%	0,0140	0,85%	75,00	22740,00	37404,75	14664,75	
5	PINTURA					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Limpeza e lavagem da pista	m2	69899,44	41537,06	59,42%	0,0147	0,87%	0,56	23260,76	39143,71	15882,95	
	Imprimação com CM-30	m2	3324,80	1598,81	48,09%	0,0047	0,23%	3,78	6043,50	12567,74	6524,24	
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	69899,44	40702,63	58,23%	0,0249	1,45%	0,95	38667,50	66404,47	27736,97	
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	12065,56	6698,28	55,52%	0,0043	0,24%	0,95	6363,37	11462,28	5098,91	
6	REVESTIMENTO					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	737,00	225,81	30,64%	0,0027	0,08%	9,74	2199,39	7178,38	4978,99	
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	5242,48	2910,59	55,52%	0,3833	21,28%	195,00	567565,05	1022283,60	454718,55	
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	904,92	502,38	55,52%	0,0662	3,68%	195,00	97964,10	176459,40	78495,30	
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	1747,51	1163,45	66,58%	0,1278	8,51%	195,00	226872,75	340764,45	113891,70	
7	PAISAGISMO/URBANISMO					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	270,00	0,00	0,00%	0,0148	0,00%	146,50	0,00	39555,00	39555,00	
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	96,00	0,00	0,00%	0,0097	0,00%	270,18	0,00	25937,28	25937,28	
8	SINALIZAÇÃO					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00	
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	61,00	0,00	0,00%	0,0107	0,00%	467,68	0,00	28528,48	28528,48	
	Pintura de faixas	m2	4992,76	0,00	0,00%	0,0402	0,00%	21,46	0,00	107144,63	107144,63	
% PREVISTO :			66,35%	% EXECUTADO :			62,34%	SOMAS	1.662.823,57	2.667.295,09	1.004.471,52	
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:				R\$2.667.295,07
								Medição Acumulada:				R\$1.662.823,57
								Total Anterior:				R\$804.617,94
								Valor Desta Medição:				R\$858.205,63
								Visto :				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
			JOÃO WEILLER						EDGAR SILVESTRE			
CREA 129.944/D-PR			CREA 13.086/D-PR			Fiscal da empresa executora			Prefeito Municipal			
Fiscal de obra - Prefeitura												



Boletos, Convênios e outros

A33D101339535931092
10/06/2015 13:59:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.21
3409603409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
EFETUADO POR: PAULO C GONCALVES

=====

Convenio	PREFEITURA AGUA/IPTU	
Codigo de Barras	81700000257-3	46172580201-5
	50610999915-7	00113151002-4
Data do pagamento	10/06/2015	
Valor em Dinheiro	25.746,17	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	25.746,17	

=====

DOCUMENTO: 061052
AUTENTICACAO SISBB:
A.5F2.D3A.AB1.0A1.D34

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.



Consulta emissão de comprovantes

A33D101339535931095

10/06/2015 14:01:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.35
3409603409 SEGUNDA VIA 0058
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	06/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2015
VALOR DO INSS	3.003,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.003,71

=====

DOCUMENTO: 060223
AUTENTICACAO SISBB: E.7C8.6E5.B7B.7FD.EAA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.35
3409603409 SEGUNDA VIA 0058
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	06/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2015
VALOR DO INSS	3.003,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.003,71

=====

DOCUMENTO: 060223
AUTENTICACAO SISBB: E.7C8.6E5.B7B.7FD.EAA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00113151002	Exercicio 2015	PROTOCOLO : EM 02/06/2015	/ 2015 ÀS 16:21:09
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00011900 2015 59 003		RECEITAS ISS FIXO 25.746,17 Total 25.746,17		VENCIMENTO: 10/06/2015
Contribuinte: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62				Cálculo válido até 10/06/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
OBSERVAÇÕES: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 06/2014, REF. NF Nº. 465.				Valor Principal: R\$ 25.746,17 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$- 25.746,17
				PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00113151002	Exercicio 2015	PROTOCOLO EM 02/06/2015	/ 2015 ÀS 16:21:09
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00011900 2015 59 003		RECEITAS ISS FIXO 25.746,17 Total: 25.746,17		VENCIMENTO: 10/06/2015
Contribuinte: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62				Cálculo válido até 10/06/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
OBSERVAÇÕES REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 06/2014, REF. NF Nº. 465.				Valor Principal: R\$ 25.746,17 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Correção R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$- 25.746,17
				PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.
81700000257 3 46172580201 5 50610999915 7 00113151002 4				
rg! !: k^i [# " S ^ * a ç S " . 0 + # -				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	51.228.01219/7.6	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.228.01219/7.6 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	3.003,71	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	3.003,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	51.228.01219/7.6	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.228.01219/7.6 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	3.003,71	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	3.003,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



10/06/2015 16:43:53

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	21135-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência	3409-6	
Conta corrente	13698-0	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Valor	858.205,63	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/06/2015 16:05:28
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	10/06/2015 16:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.