



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1858 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2016 Data: 08/04/2016

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.097 IMPLANTAÇÃO DO CEMEI NA CRECHE DOLORES COLHADO VII
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 5/2.015

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
397.977,21	318.166,64	40.645,09	277.521,55

Motivo: REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

1.219,35

Total de descontos:

1.219,35

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

14

Série

Outras Sér

Valor

40.645,09

Total documentos:

40.645,09

Total Retenções: 1.219,35

Total Líquido a Pagar: 39.425,74

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 8 de abril de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 39.425,74 (thirty-nine thousand four hundred twenty-five and 74 / 100)

Data

Banco

No da Conta

Cheque(s)

CPF:

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

25,74-

PM 101-080420160001139000066PG ***39.4

Tesouraria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 14

Dt. Emissão: 06/04/2016

Autenticidade: 537645949

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal

Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome Fantasia: PROJECTA

Endereço:

RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

E-Mail:

CEP: 86.990-000

Insc. Estadual:
9045878500**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400 CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE:

Competência:

4/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Incorporação:

NÃO

Nº Código da Obra:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOReforma e Ampliação do CMEI Dolores Colhado Villa Verde.
Quarta medição.**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 05115 DE

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Reforma e Ampliação do CMEI Dolores Colhado Villa Verde.	1,00	40.645,09000	0,00	40.645,09

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	1.219,35000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: 40.645,09	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 40.645,09	Valor Total da NFS-e: 40.645,09
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº

14

Recebemos de PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Planilha de medição nº 4

Contrato nº 02/2016 - PMM - Firmado em 09/12/2014
CONCORRÊNCIA nº 05/2015

OBRA: Ampliação da CEMEI Dolores Colhado Villa Verde
LOCAL: Rua Antonio Vicentini - Conjunto Habitacional Vila Antonio
LOTE DE TERRAS: 02/03-Rem/04/03-A/1 - Unificação - Q - 15 - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	BDI=24,16%		MED ACUMULADO		MEDICÃO 04	
		PREÇO DO ITEM(S/ BDI)	PREÇO	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.454,04	4.454,04	100,00%	4.454,04	100,00%	0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.357,28	2.357,28	100,00%	2.357,28	100,00%	0,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.941,63	12.941,63	100,00%	12.941,63	100,00%	0,00
4	CONCRETO	67.632,02	67.632,02	70,46%	47.650,45	31,19%	21.096,34
5	CINTAS E VERGAS	929,40	929,40	100,00%	929,40	100,00%	929,40
6	PARADES/PAINEIS	44.767,88	44.767,88	83,18%	37.238,70	41,59%	18.619,35
7	COBERTURA	33.556,76	33.556,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	ESQUADRIA/FERRAGENS/VIDROS	69.322,51	69.322,51	0,78%	542,01	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	22.448,85	22.448,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETREFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	21.459,96	21.459,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	485,43	485,43	70,13%	340,42	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	40.304,14	40.304,14	3,76%	1.515,31	0,00%	0,00
13	PISOS	36.565,16	36.565,16	32,60%	11.921,63	0,00%	0,00
14	PINTURAS	31.040,46	31.040,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	5.502,91	5.502,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.444,25	3.444,25	16,40%	564,80	0,00%	0,00
17	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	764,53	764,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		397.977,21	120455,67	VALOR COM BDI		40.645,09	

Custo Total em R\$ 397,977.21
Valor total da medição em R\$ 40,645.09
% da medição 10,21%
Valor total da medição acumulada em R\$ 120,455.67
% da medição acumulada em R\$ 30,27%
Data da medição: 06/04/2016

Arquiteto / Urbanista
Roberto Jungst
CAU - A 140535-1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV) 376 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 380427
CNPJ 82.590.928/0001-38
Nome favorecido LEMUCHI & LEMUCHI LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 40.802
Valor 36.191,00
Data transferência 08/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 00BAA3B72B8FC47E

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

08/04/2016 15:47:51
08/04/2016 16:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.