



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9091 / 2016 Ordinário Data: 01/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25 Insc. Est.: ISENT0 Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.327. CONSTRUÇÃO DE UBS NA VILA BRASIL
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE
Reduzido: 362
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 8/2014
Data Licitação.: 13/06/2014
Nº Contrato....: 2014154/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	70.399,41	6.340,48	64.058,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BRASIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Brasil neste Município	6.340,48	6.340,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.340,48
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

Planilha de medição nº 9 (2ª REPROGRAMADA)

Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014

Tomada de Preços nº 08/2014

LOCAL: JARDIM NOVO HORIZONTE-LOTE Área Institucional A

OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 9 - REPROGR. 2		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	16.431,20	0,00%	0,00	100,00%	16.431,20
2.0	Movimento de Terra	1.624,08	0,00%	0,00	100,00%	1.624,08
3.0	Fundações e Estruturas	18.225,00	0,00%	0,00	100,00%	18.225,00
4.0	Concreto	93.460,91	0,00%	0,00	99,67%	93.153,31
5.0	Cintas e Vergas	1.149,74	0,00%	0,00	80,00%	919,78
6.0	Paredes/Painéis	34.836,22	0,00%	0,00	87,38%	30.441,51
7.0	Cobertura	39.581,14	91,18%	36.090,58	91,18%	36.090,58
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	50.921,03	8,97%	4.570,16	8,97%	4.570,16
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	26.176,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.0	Instalações Hidrosanitárias	36.162,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	1.891,80	0,00%	0,00	16,01%	302,90
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	55.650,48	16,06%	8.940,05	16,06%	8.940,05
13.0	Pisos	37.412,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.0	Pinturas	41.182,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	4.048,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17.0	Serviços Complementares	6.435,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18.0	Limpeza e Arremates Finais	630,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		467.815,88	10,60%	49.600,79	45,04%	210.698,57

Custo Total em R\$ 467.815,88

Valor total da medição em R\$ 49.600,79

% da medição 10,60%

Valor total da medição acumulada em R\$ 210.698,57

% da medição acumulada em R\$ 45,04%

Data da medição: 01/08/2016

CP: 6340,48

R: 43260,31


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA - PR 23228/O

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
Respo. Técnico: Altair J. Vieira									
REG. CREA: RS-39.128/DMD									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDIDA		
									ACUMULADO
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R\$ 50.921,03			
8.1	REPROG 73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADICAS	UN	24,00	370,77	8.898,48	0,00	0,00	0,00
8.2	REPROG 73910/10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,00	389,31	389,31	0,00	0,00	0,00
8.3	REPROG 73906/4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, COMPLETA	UN	2,00	1.889,60	3.779,19	0,00	0,00	0,00
8.4	REPROG 74068/6	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	29,00	158,46	4.595,36	0,00	0,00	0,00
8.5	REPROG 74068/4	EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN	4,00	208,05	832,18	0,00	0,00	0,00
8.6	REPROG 74071/2	PORTA DE ABRIH, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	3,66	828,71	2.301,06	0,00	0,00	0,00
8.7	REPROG 74232/1	PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADA, DE ABRIH, 0,87X2,1M, COM POSTIGO PARA VIDRO	UN	1,00	883,49	883,49	0,00	0,00	0,00
8.8	REPROG 73338/1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,15X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	2.468,33	2.468,33	0,00	0,00	0,00
8.9	REPROG 84885/0	INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00	560,42	560,42	0,00	0,00	0,00
8.10	REPROG 72119/0	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	45,00	419,84	18.892,91	0,00	0,00	0,00
8.11	REPROG 72119/0	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	2,00	419,84	839,69	0,00	0,00	0,00
8.12	REPROG 72120/0	JANELA FIXA / BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	11,39	468,12	5.311,88	0,00	0,00	0,00
8.13	REPROG 72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,68	122,79	206,29	0,00	0,00	0,00
8.14	REPROG 74125/2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDAURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,40	393,52	944,45	0,00	0,00	0,00
9		INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				R\$ 26.176,55			
9.1	REPROG 9540	ENTRADA DE ENERGIA ELCTRICA AEREA TRIFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	3.211,11	3.211,11	0,00	0,00	0,00
9.2	REPROG 72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	11,92	131,11	0,00	0,00	0,00
9.3	REPROG 72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	23,73	261,02	0,00	0,00	0,00
9.4	REPROG 72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	14,66	117,25	0,00	0,00	0,00
9.5	REPROG 83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00	14,98	1.004,62	0,00	0,00	0,00
9.6	REPROG 72339	TOMADA 3P+T, 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	40,50	648,02	0,00	0,00	0,00
9.7	REPROG 83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00	7,14	1.071,42	95,00	678,72	63,35%
9.8	REPROG 83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	73,00	11,86	866,12	40,00	474,74	54,81%
9.9	REPROG 72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	4,01	601,96	1,115,00	3.416,70	100,00%
9.10	REPROG 72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,115,00	3,06	3.416,70	0,00	0,00	0,00
9.11	REPROG 73853/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	65,43	3.271,50	0,00	0,00	0,00
9.12	REPROG 74041/2	LUMINARIA TIPO GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	17,00	49,90	848,32	0,00	0,00	0,00
9.13	REPROG 74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	6,00	26,94	161,61	0,00	0,00	0,00
9.14	REPROG 73602/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.600,00	2,07	3.315,12	0,00	0,00	0,00
9.15	REPROG 73602/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	4,33	1.298,79	0,00	0,00	0,00
9.16	REPROG 73602/10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	5,90	589,96	0,00	0,00	0,00
9.17	REPROG 72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	10,77	1.077,41	0,00	0,00	0,00
9.18	REPROG 69069	HASTE COPPERVELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	4,00	56,73	226,91	0,00	0,00	0,00
9.19	REPROG 74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	526,57	526,57	0,00	0,00	0,00
9.20	REPROG 74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	12,54	250,82	0,00	0,00	0,00
9.21	REPROG 74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	66,86	200,67	0,00	0,00	0,00
9.22	REPROG 74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	81,74	163,49	0,00	0,00	0,00
9.23	REPROG 83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00	189,57	758,29	0,00	0,00	0,00
9.24	REPROG 83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 80X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	212,95	212,95	0,00	0,00	0,00
9.25	REPROG 72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	21,81	392,58	0,00	0,00	0,00
9.26	REPROG 83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	8,77	157,82	0,00	0,00	0,00
9.27	REPROG 72336	ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00	7,25	130,53	0,00	0,00	0,00
9.28	REPROG 73788/10	CABO TELEFONICO COI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00	1,42	708,93	0,00	0,00	0,00
9.29	REPROG 73788/3	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	5,55	555,05	0,00	0,00	0,00

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA: 338,14 m²

ENDEREÇO: LOTE INST A - QUADRA
1 - LOTEAMENTO NOVO
HORIZONTE

BDI: R\$ 0,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO:

REG. CREA: RS-39.128/DJD

Resp. Técnico: Altair J. Vieira

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	ACUMULADO
10		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 36.162,08		
10.1	REPROG 74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	151,57	151,57	0,00	0,00
10.2	REPROG 74217/2	HIDROMETRO 5,00M3H D=3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	149,54	149,54	0,00	0,00
10.3	REPROG 74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	37,08	2.224,80	0,00	0,00
10.4	REPROG 74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	33,39	400,68	0,00	0,00
10.5	REPROG 74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	24,48	293,76	0,00	0,00
10.6	REPROG 75030/1	TUBO PVC SODAVEL AGUA FRIA DN 32MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	13,09	2.356,20	0,00	0,00
10.7	REPROG 75030/2	TUBO PVC SODAVEL AGUA FRIA DN 25MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	24,07	433,26	0,00	0,00
10.8	REPROG 73735/1	RESERV. DE FIBRO. CAP=1000L. ACESSÓRIOS	UN	2,00	527,60	1.055,60	0,00	0,00
10.9	REPROG 7271/1	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,08	84,16	0,00	0,00
10.10	REPROG 74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPIA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	82,62	1.569,78	0,00	0,00
10.11	REPROG 85119/0	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO C/ CANOPIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	75,15	152,30	0,00	0,00
10.12	REPROG 74051/2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO CROMADO 60X60X60CM. REVISTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA). TRACO 1:4 E 2:0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA.	UN	1,00	136,42	136,42	0,00	0,00
10.13	REPROG 74104/1	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M. 1.500 LITROS. REVISTIDA INTERNO COM BARBARRA LISA. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM.	UN	8,00	174,71	1.397,68	0,00	0,00
10.14	REPROG 74197/1	REVESTIDA INTERNO COM BARBARRA LISA. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM.	UN	1,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00
10.15	REPROG 74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM.	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00
10.16	REPROG 40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X300MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	39,28	432,08	0,00	0,00
10.17	REPROG 6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	189,75	948,75	0,00	0,00
10.18	REPROG 40728	VALVULA DE CARGA 1,1/2" COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	239,99	1.199,95	0,00	0,00
10.19	REPROG 74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	25,17	125,85	0,00	0,00
10.20	REPROG 86943/0	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 29,5 X 39,0CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	161,39	2.743,63	0,00	0,00
10.21	REPROG 86936/0	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA. INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	8,00	225,98	1.807,84	0,00	0,00
10.22	REPROG 86932/0	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22L OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 P	UN	1,00	356,53	356,53	0,00	0,00
10.23	REPROG 9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	61,40	122,80	0,00	0,00
10.24	REPROG 86930/0	BANDEJA DE GRANITO CINZA. POLÍDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,55	306,23	3.843,19	0,00	0,00
10.25	REPROG 86912/0	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	8,00	51,70	413,60	0,00	0,00
10.26	REPROG 86914/0	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	32,56	130,24	0,00	0,00
10.27	REPROG 86936/0	LAVATÓRIO EM AÇO INOX. CONFORME RDC 50, 1,00m	UN	1,00	1.866,48	1.866,48	0,00	0,00
10.28	REPROG 86936/0	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	44,00	104,63	4.603,72	0,00	0,00
10.29	REPROG 86936/0	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MÉDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	41,00	87,77	3.598,57	0,00	0,00
11		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS				R\$ 1.891,80		
11.1	74109/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAS.	M2	41,55	7,29	302,90	0,00	0,00
11.2	73753/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM.	M2	21,95	72,39	1.588,90	0,00	0,00
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				R\$ 55.650,48		
12.1	REPROG 5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.456,69	4,85	7.078,57	8.548,06	8.548,06
12.2	REPROG 5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	328,69	5,98	1.964,23	291,90	291,90
12.3	REPROG 5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	328,69	19,57	6.433,93	32,87	32,87
12.4	REPROG 73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.456,68	22,90	33.404,50	291,90	291,90
12.5	REPROG 73912/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	187,48	36,11	6.769,25	0,00	0,00
13		PISOS				R\$ 37.412,51		
13.1	REPROG 84191/0	PISO EM GRANILITE BRANCO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	271,74	56,71	15.409,29	0,00	0,00
13.2	REPROG 6060	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PÊ-LA, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	4,00	36,10	144,38	0,00	0,00
13.3	REPROG 73629	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	15,79	54,72	864,05	0,00	0,00

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA 338,14 m²

ENCERREÇO: LOTE INST A - QUADRA
1 - LOTEAMENTO NOVO
HORIZONTE

BDK R\$ 0,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO:

REG. CREA: RS-39.128/DIO

DATA: 26/05 / 2014

Resp. Técnico: Altair J. Vieira

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDÇÃO		ACUMULADO	
13.4 REPROG	7355/1	RODAPE EM MARMORTE, ALTURA 10CM	M	303,10	23,15	7.017,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.5 REPROG	7419/21	SOLERA EM MARMORTE, LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	10,60	79,77	845,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.6 REPROG	7397/1	REGULARIZAÇÃO DE PSICÓBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 3,0CM.	M2	291,53	21,66	6.374,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.7 REPROG	73907/6	PREPARO MECÂNICO	M2	291,53	18,40	5.363,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.8 REPROG	7416/44	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M3	14,58	95,66	1.394,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14		LASTRO DE BRITA								
14.1 REPROG	73746/1	PINTURAS	M2	392,20	20,01	7.848,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2 REPROG	7395/42	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	1.207,69	11,73	14.170,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 REPROG	7413/41	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOIS	M2	1.207,69	8,58	10.364,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.4 REPROG	7403/31	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	1.599,89	4,61	7.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.5 REPROG	73739/1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO	M2	94,50	14,50	1.370,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.6 REPROG	6067	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	3,36	14,50	48,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15		PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)								
15.1 REPROG	73775/1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.2 REPROG	7255/40	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	449,45	449,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.3 REPROG	73775/2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	138,68	138,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.4 REPROG	73916/1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	56,95	854,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.5 REPROG		PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM 18 12X18CM	UN	4,00	76,98	307,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16		ILUMINACAO DE EMERGENCIA - LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED, BATERIA 12V-12TV								
16.1 REPROG	74159/2	ÁGUAS PLUVIAIS	M	27,00	37,08	1.001,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.2 REPROG	74158/1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00	52,34	942,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.3 REPROG	72286/0	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	149,22	1.193,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.4 REPROG	83623/0	CAIXA DE AREA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	M2	1,28	712,04	911,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17		GRELHA DE FERRO FUNDIDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO								
17.1 REPROG	86896/0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	10,00	240,02	2.400,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.2 REPROG	74103/1	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 50CM	M	4,40	263,64	1.160,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.3 REPROG	74103/1	BANCADA DE GRANITO AMENDADA POLIDO PARA GUICHE -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	53,34	213,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.4 REPROG	73892/2	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	UN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.5 REPROG		BANCO DE APOIO PARA BANHEIRO INOX	M2	55,30	27,63	1.527,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18		PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA								
18.1 REPROG	9537	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	M2	338,14	1,66	628,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		LIMPEZA FINAL DA OBRA								
		TOTAL				R\$ 457.815,88			49.600,79	210.598,78

Marialva - Pr, 21 de julho de 2016



W & K Construções Cíveis Ltda - EPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 18

Dt. Emissão: 03/08/2016

Autenticidade: 612533895

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL

Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.

Endereço:

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 3232-5260

E-Mail: aabocca@gmail.com

Insc. Estadual:

90471989-73

CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400 CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência:

8/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

20142729258

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Lote 2 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) Vila Brasil, rua Pedro Monarin, 528, Jd Novo Horizonte, neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materias NFe nº 000.000.989 série 001. CEI 51.225.50521/71

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 2 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) Vila Brasil, rua Pedro Monarin, 528, Jd Novo Horizonte, neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.	1,00	9.920,44000	0,00	9.920,44

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	297,61000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	347,22000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
9.920,44	0,00	0,00	9.275,61	9.920,44

NFS-E Nº

18

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

Cassio M. Lopes
Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/O

RECEBEMOS DE W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LDTA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/08/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 39.680,35		NF-e Nº 000000999 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LDTA EPP  RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 0 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4266 weadeposito@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000999 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4116 0810 6477 5700 0125 5500 1000 0009 9910 0001 7488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121057417 3/8/2016 09:50:43
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047198973		CNPJ 10.647.757/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTR	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:20:00


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,26	39.680,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.680,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2674	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2573	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA - ITEM 73931/1	44072200	041	5405	M2	350,4500	39,502200	13.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8288	TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - ITEM 74088/1	68114000	041	5405	M2	350,4500	25,885000	9.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8289	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL - ITEM 73744/1	68114000	041	5405	M	55,4300	92,587000	5.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8291	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24 DESENVOLVIMENTO 50CM - ITEM 72105	72104910	041	5405	M	18,5500	44,512000	825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 83387	39174090	041	5405	UNI	95,0000	5,715000	542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGNAL - ITEM 9.8 - COD 83388	39174090	041	5405	UN	40,0000	9,494000	379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM FORNEC. E INSTAL - COD - 72934	39172300	041	5405	M	1.115,0000	2,451000	2.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424	CHAPISCO TRACO 1:4, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - ITEM 5974	38160019	041	5405	M2	291,9000	3,880000	1.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	CHAPISCO TRACO 1:3 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - ITEM 5975	38160019	041	5405	M2	32,8700	4,784000	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 ESPESSURA 1,5CM, - ITEM 5982	38160019	041	5405	M2	32,8700	15,656000	514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lote 2 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) Vila Brasil, rua Pedro Monarin, 528, Jd Novo Horizonte, neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. / Trib aprox R\$: 5.648,12 Federal e R\$: 5.845,15 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 3/8/2016 09:51:17 - ANA LUCIA


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA

W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP



RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425
0 - CENTRO
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-4266
weadeposito@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000999 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4116 0810 6477 5700 0125 5500 1000 0009 9910 0001 7488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047198973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160121057417 3/8/2016 09:50:43

CNPJ

10.647.757/0001-25

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5198	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8, ESPESSURA 2,0CM - ITEM 73927/9	38160019	041	5405	M2	291,9000	18,320000	5.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE☒ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☐ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXORABILIDADE

Nº 0814

c. 154114

13/06/14

CAIXA

Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS

LTDA - ME

Nosso Número

14991600110490002-2

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv

9 00017685 2016 59 005

Parcela

1 / 1

Vencimento

10/09/2016

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento

297,61

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF. SERVIÇOS PRESTADOS
PARA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 18 EMITIDA

Em 03/08/2016.

Protótipo

Em 03/08/2016.

CAIXA

104-0 10496.62321 71991.160046 11049.000265 1 69130000029761

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO		PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/09/2016	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45			
Data de Emissão 03/08/2016	Nº do Doc. DM	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Proc. 03/08/2016		Nosso Número 14991600110490002-2	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade Valor
INSTRUÇÕES:			Valor Principal: 297,61
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"			
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 18 EMITIDA EM 03/08/2016.			
Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME - 10.647.757/0001-25 RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº1520 Bairro: CENTRO Complemento			
Cadastro: 00017685	Exercício 2016	Dívida 59	Subdiv 005
QUADRA: 0	LOTE: 0	Parc 1	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.			
Ficha de Compensação Autenticação no verso			



SIC008434010 030616 035 0085.....297,61 0401

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 16080.034255 8 00000000119041	
Cedente/Beneficiário TJ PARANA			CPF/CNPJ do Cedente/Beneficiário 77.821.841/0001-94	Agência / Código do Cedente/Beneficiário 3984 / 398487000000008-7
Nº do documento 040126700041608035	Nosso Número 804511608003425-0	Vencimento	Valor do Documento 1.190,41	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): VARA:VARA CIVEL E ANEXOS PROCESSO: 00001119020158160113 Nº GUIA: JURISDICIONADOS: W & K CONSTRUCOES CIVIS LTDA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CONTA: 1267 040 01506681-3 Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 040126700041608035 OBS:			(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado: W & K CONSTRUCOES CIVIS LTDA			CPF/CNPJ: 10.647.757/0001-25 UF: ... 1.190,41 0401 CEP: ... 035 0087 CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:				

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

03/08/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.225.50521/7.1 W & K CONSTRUCOES CIVIS OBRA U B SAUDE JD NOVO HORIZONT RUA PEDRO MANARIM MARIALVA PR CEP 86990-000				4 - COMPETÊNCIA	08/2016
				5 - IDENTIFICADOR	51.225.50521/7.1
				6 - VALOR DO INSS	347,22
				7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)				8 -	
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11 - TOTAL	347,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
SIC00B434010 030816 035 0087 347,22 0502					