



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1858 / 2016 Ordinário** Nº da Liquidação: **3 / 2016** Data: **28/03/2016**

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.097 IMPLANTAÇÃO DO CEMEI NA CRECHE DOLORES COLHADO VII
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 5/2.015

Valor do Empenhado
397.977,21

Saldo Anterior do Empenho
338.624,47

Valor Liquidado
20.457,83

Saldo Atual do Empenho
318.166,64

Motivo: REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

613,73

Total de descontos:

613,73

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

12

Outras Sér

20.457,83

Total documentos:

20.457,83

Total Retenções:

613,73

Total Líquido a Pagar:

19.844,10

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 28 de março de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de
19.844,10 (nineteen thousand eight hundred forty-four
and 10 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 280320160000905000002PG ***19.8

Tesouraria

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número: 12

Dt. Emissão: 28/03/2016

Autenticidade: 226612186

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal
Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Nome Fantasia: PROJECTA
Endereço:
RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: null E-Mail:

Insc. Estadual:
9045878500

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400
CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO
DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE:

Competência:

3/2016

A.R.T:

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Reforma e ampliação da CMEI Dolores Colhado Villa Verde.
Terceira Medição

ISSQN: 3% - R\$613,73

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0513 DE

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Reforma e ampliação da CMEI Dolores Colhado Villa Verde.	1,00	20.457,83000	0,00	20.457,83

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	613,73000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais		0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
20.457,83	0,00	0,00	20.457,83	20.457,83

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 10936
CNPJ 10.400.012/0001-67
Nome favorecido PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.803
Valor 19.844,10
Data transferência 28/03/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59766BE0880D1D45

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

28/03/2016 14:42:30
28/03/2016 16:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Planilha de medição nº 2

Contrato nº 02/2016 - PMM - Firmado em 09/12/2014

CONCORRÊNCIA nº 05/2015

OBRA: Ampliação da CEMEI Dolores Colhado Villa Verde

LOCAL: Rua Antonio Vicentini - Conjunto Habitacional Vila Antonio

LOTE DE TERRAS: 02/03-Rem/04/03-A/1 - Unificação - Q - 15 - MARIALVA / PR

BDI=24.16%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DO ITEM(S) BDI)	MED ACUMULADO		MEDIDAÇÃO 03	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,454.04	100.00%	4,454.04	100.00%	0.00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,357.28	100.00%	2,357.28	100.00%	0.00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12,941.63	100.00%	12,941.63	100.00%	0.00
4	CONCRETO	67,632.02	39.26%	26,554.10	29.45%	19,915.82
5	CINTAS E VERGAS	929.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	PADEDES/PAINEIS	44,767.88	41.59%	18,619.35	0.00%	0.00
7	COBERTURA	33,556.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8	ESQUADRIA/FERRAGENS/MIDROS	69,322.51	0.78%	542.01	0.78%	542.01
9	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	22,448.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	21,459.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	485.43	70.13%	340.42	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	40,304.14	3.76%	1,515.31	0.00%	0.00
13	PISOS	36,565.16	32.60%	11,921.63	0.00%	0.00
14	PINTURAS	31,040.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	5,502.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,444.25	16.40%	564.80	0.00%	0.00
17	LIMPEZA E ARREMATOS FINAIS	764.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	397,977.21		79810.57		
				VALOR COM BDI		20,457.83

Custo Total em R\$ 397,977.21

Valor total da medição em R\$ 20,457.83

% da medição 5.14%

Valor total da medição acumulada em R\$ 79,810.57

% da medição acumulada em R\$ 20.05%

Data da medição: 23/03/2016

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7