



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 27
Dt. Emissão: 12/06/2017
Autenticidade: 628496099

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008295 CNPJ/CPF: 20.866.947/0001-97 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal
Nome/Razão Social: A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
Nome Fantasia: HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Endereço: RUA ROQUE MARCELINO, 1140 - JARDIM IMPERIAL II
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 3232-0566 E-Mail: altairvieira.eng@uol.com.br

Insc. Estadual:
ISENTO

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 03232-8383

Insc. Estadual:

CEP: 86.990-000

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE:

Competência:
6/2017
A.R.T:

Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Incorporação: NÃO

Nº Código da Obra: 543364791373

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
CONCORRENCIA 01/2016
CONTRATO 32/2016

AQUISIÇÃO - de acordo com;

☐ COMITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 01-18 DE 09/03/16

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	53.208,22000	0,00	53.208,22

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	1.596,25000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	5.852,90000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 53.208,22	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Liquido da NFS-e: 45.759,07	Valor Total da NFS-e: 53.208,22
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº
27

Recebemos de A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico

DATA: / /

Assinatura:

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Planilha de medição nº10

Contrato nº 20/2016 - PMM - Firmado em 29/02/2016

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CEMEI

LOCAL: JARDIM Itália - LOTE DE TERRAS Nº 01 DA QUADRA 13

RUA ROSA INÊS BORNIA MOREIRA Nº 766

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIÇÃO Nº 10		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	QUANT %
1	SERVICOS PRELIMINARES	24.959,06	0,00%	0,00	100,00%	24.959,06	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.089,97	0,00%	0,00	100,00%	2.089,97	100,00%
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	51.613,12	0,00%	0,00	100,00%	51.613,12	100,00%
4	CONCRETO	92.149,34	0,00%	0,00	100,00%	92.149,34	100,00%
5	CINTAS E VERGAS	2.651,43	0,00%	0,00	100,00%	2.651,43	100,00%
6	ALVENARIA	56.902,56	0,00%	0,00	92,08%	52.396,06	92,08%
7	COBERTURA	112.867,75	0,00%	0,00	100,00%	112.867,75	100,00%
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	75.199,29	40,42%	30.394,17	69,90%	52.564,87	69,90%
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	46.553,70	0,00%	0,00	100,00%	46.553,70	100,00%
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	48.661,62	5,99%	2.915,85	64,32%	31.300,62	64,32%
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	2.548,52	0,00%	0,00	100,00%	2.548,52	100,00%
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	83.308,11	0,00%	0,00	100,00%	83.308,09	100,00%
13	PISOS	44.986,70	0,97%	437,25	99,92%	44.952,27	99,92%
14	PINTURAS	58.000,87	27,70%	16.066,57	94,16%	54.616,00	94,16%
15	PREVENÇÃO DE INCENDIO	3.498,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	SERVICOS COMPLEMENTARES	11.155,07	4,10%	457,06	59,80%	6.670,56	59,80%
17	IMPLANTAÇÃO	114.120,29	2,57%	2.937,32	85,07%	97.080,51	85,07%
18	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1.367,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL	832.633,34	12,17%	53.208,22	91,08%	758.321,87	91,08%

Custo Total em R\$

Valor total da medição em R\$

% da medição


Valor total da medição acumulada em R\$

% da medição acumulada em R\$

Data da medição:

07/06/2017


CASSIO MURILO LOPES
ENGENHEIRO FISCALIZADOR
CREA-PR 29228/D


Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

155

Creditado

Nome A & R ENGENHARIA E MEIO A
Agência 3512-2
Conta corrente 105581-X
Valor 21.611,97
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/06/2017 16:11:11
23/06/2017 16:27:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

PHN 101 23062017000728500001408 111151.611,97-

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome A & R ENGENHARIA E MEIO A
Agência 3512-2
Conta corrente 105581-X
Valor 30.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 16/06/2017 10:26:33
 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 16/06/2017 10:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

0.*

53,208.22+

1,596.25-

000

51,611.97*+

51,611.97+

30,000.00-

000

21,611.97*+