



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13403 / 2018 Ordinário Data: 31/12/2018 Página 1 / 1

Credor: 325 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA.

Endereço: Comercial: ESTRADA CARLOS BORGES, S/N, - - C.E.P. 87060000 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 02.539.384/0001-40

Insc. Est.: ISENT0

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 55426-3

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENT  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES  
Reduzido: 294  
F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA 41607  
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação:  
Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2018

Nº NAD.....: 13607

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
6.000.000,00

Saldo Anterior  
5.676.877,60

Valor  
72.293,66

Saldo Atual  
5.604.583,94

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para execução de 50.532,96 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | EXECUÇÃO DE 50.532,96 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO E TRANSPORTE (PARCIAL); BASE DE BRITA GRADUADA (PARCIAL); IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (PARCIAL); PINTURA DE LIGAÇÃO; TAPA BURACO, REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ; MEIO FIO E SARJETA DE CONCRETO (PARCIAL); CALÇADA EM CONCRETO, RAMPAS PARA PNE COM PISO TÁTIL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DRENAGEM (PARCIAL), ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE OBRA E DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA | 72.293,66     | 72.293,66  |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

72.293,66

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO


Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Credor: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA.

C.N.P.J.: 02.539.384/0001-40



30/01/2019 15:35:54

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 13952-1 MARIALVA FOMENTO 3923-18

## Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA  
Conta corrente (com DV) 554263  
CNPJ 02.539.384/0001-40  
Nome favorecido EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.001  
Valor 67.851,35  
Data transferência 30/01/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 02762627C7508ADC

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

30/01/2019 10:51:37  
30/01/2019 15:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

1255

0.\*

72,293.66+

155 2,168.81-~~X~~

155 2,273.50-~~X~~

-001


67,851.35\*+

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Prefeitura do Município de Maringá</b><br>Secretaria Municipal de Fazenda<br><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Número <b>1.122</b><br>Código verificação <b>887-0CB-46F</b><br>Emitido em <b>14/01/2019 14:31:23</b> |                          |  |  |
| <b>Prestador de Serviços</b><br>CNPJ: <b>02.539.384/0001-40</b> Inscrição Municipal: 78365<br>Razão Social: <b>EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA</b><br>Nome Fantasia: <b>EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA</b><br>Endereço: <b>ESTRADA CARLOS CORREIA BORGES, S/N, KM 06 LOTE 55</b><br>Município: <b>MARINGÁ - PR</b> CEP: 87.060-000<br>Email: <b>PAULOSERGIO@EXTRACON.COM.BR</b> Fone: (44) 3031-2266                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |
| <b>Tomador de Serviços</b><br>CNPJ: <b>76.282.680/0001-45</b><br>Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b><br>Endereço: <b>Santa Efigenia, 680, Centro</b><br>Município: <b>MARIALVA - PR</b> CEP: 86.990-000<br>Email: Fone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b><br>2ª MEDIÇÃO: Serviço de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município.<br>Contrato: 179/2018<br>Matrícula CEI: 51.245.03332/73<br>RETENÇÃO CONFORME SEGURIDADE SOCIAL<br>BC Terraplen. = 35.503,24 x 15% = 5.325,49<br>BC Pavimentação = 5.499,90 x 10% = 549,99<br>BC Drenagem = 14.240,00 x 50% = 7.120,00<br>BC Obra de Arte = 17.050,52 x 45% = 7.672,73<br>BC INSS = 20.668,21 x 11% = 2.273,50<br>BC ISSQN = 72.293,66 x 3% = 2.168,81<br>Banco : 748 / Sicredi Agência : 0718 / Conta corrente : 55426-3 |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |
| <b>Valor Total da NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                       |                          | <b>R\$ 72.293,66</b>                                                                |  |
| <b>Item da Lista de Serviços</b><br>07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).                                           |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |
| <b>Valor Total Deduções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Desc. Incondicionado</b> | <b>Base de Cálculo</b>                                                                                | <b>Aliquota (%)</b>      | <b>Valor do ISSQN</b>                                                               |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 72.293,66                                                                                             | 3,00                     | 2.168,81                                                                            |  |
| <b>Valor do PIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Valor da COFINS</b>      | <b>Valor do INSS</b>                                                                                  | <b>Valor do IRRF</b>     | <b>Valor do CSLL</b>                                                                |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 2.273,50                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                |  |
| <b>Outras Retenções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Desc. Condicionado</b>   | <b>Valor Líquido</b>                                                                                  | <b>Competência</b>       | <b>Resp. Recolhimento do ISS</b>                                                    |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 67.851,35                                                                                             | 01/2019                  | Tomador                                                                             |  |
| <b>Optante Simples</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Regime</b>               | <b>Situação da NFS-e</b>                                                                              | <b>Natureza Operação</b> | <b>Município Credor</b>                                                             |  |
| Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Normal                      | Normal                                                                                                | 1 - Exigível             | Marialva - PR                                                                       |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |
| Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://isse.maringa.pr.gov.br">https://isse.maringa.pr.gov.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                       |                          |                                                                                     |  |

**PARANÁ URBANO****ATESTADO / AUTORIZAÇÃO**

ATESTADO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2018, CONTRATO Nº 179/2018, PROJETO DE EXECUÇÃO DE **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ**, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO.


Em 14 de janeiro de 2019

Ass.: 

Nome.: CÁSSIO MURILO LOPES

Cargo: Engº Civil – Fiscal da obra – CREA 29.228/D-PR

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Ass.: 

NOME: VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito do Município de Marialva

PREFEITURA

**PARANÁ URBANO**

OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2018, CONTRATO Nº 179/2018, PROJETO DE **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ**, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.

Em 14 de janeiro de 2019

Ass.: 

Nome.: **PARANACIDADE-E. R. MARINGÁ**

**ROBERTO KAZUMI KONDC**

Cargo.: **Engº Civil CREA 7270-D-PR**

PARANACIDADE

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO : 10/01/2019

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

EMPRESA VENCEDORA : EXTRAÇON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 179/2018 DATA : 24/09/2018

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$1.819.800,00

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA ( CONFORME CRONOGRAMA ) : 431.268,54

| ÍTEM             | CRONOGRAMA            | PREVISTO |            | MEDIDA | TOTAL (R\$ )     | VALOR DA   |
|------------------|-----------------------|----------|------------|--------|------------------|------------|
|                  |                       | % MÊS    | (R\$ )MÊS  |        |                  |            |
| 1                | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%  | 4.678,80   | 95,91% | 4.678,80         | 4.487,60   |
| 2                | DRENAGEM              | 100,00%  | 95.341,68  | 93,91% | 95.341,68        | 89.539,64  |
| 3                | BASE/SUB-BASE         | 100,00%  | 13.013,70  | 92,29% | 13.013,70        | 12.009,90  |
| 4                | MEIO FIO E SARJETA    | 100,00%  | 11.281,88  |        | 11.281,88        | -          |
| 5                | REVESTIMENTO          | 20,00%   | 304.343,37 | 17,09% | 1.521.716,85     | 260.118,90 |
| 6                | PAISAGISMO/URBANISMO  |          | -          | 23,68% | 114.504,04       | 27.115,52  |
| 7                | SINALIZAÇÃO           |          | -          |        | 46.217,50        | -          |
| 8                | ENSAIOS TECNOLÓGICOS  | 20,00%   | 2.609,11   | 16,44% | 13.045,55        | 2.144,50   |
| 9                |                       |          | -          |        | -                | -          |
| 10               |                       |          | -          |        | -                | -          |
| 11               |                       |          | -          |        | -                | -          |
| TOTAL CRONOGRAMA |                       |          | 431.268,54 |        | TOTAL MEDIÇÃO    | 395.416,06 |
|                  |                       |          |            |        | C.P.M. ( % )     | -          |
|                  |                       |          |            |        | F. Perdido ( % ) | -          |
|                  |                       |          |            |        | S.F.M. ( % )     | 100,00%    |
|                  |                       | 100,00%  | 431.268,54 |        |                  | 395.416,06 |

Importa a presente medição no valor total de R\$ 72.293,66 ( Setenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos. )

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2018, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal,

CASSIO MURILO LOPES  
ENGº CIVIL - CREA 29.228/D-PR  
Fiscal da obra - Prefeitura

CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES  
ENGº CIVIL - CREA 25.760/D-PR  
Fiscal da empresa executora

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

| PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA                                 |                                                                         |  |  |  |      |                    |                    |             |                   | 10/01/2019             |                | ESTADO DO PARANÁ |                |                |      |            |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------|------------|-----|--|--|
| RELATÓRIO DE MEDIÇÃO                                                |                                                                         |  |  |  |      |                    |                    |             |                   | Mês                    |                | ASSOCIAÇÃO       |                | Ano            | 2018 | PARCELA    | 2/5 |  |  |
| MUNICÍPIO: MARIALVA                                                 |                                                                         |  |  |  |      |                    |                    |             |                   | AMUSEP                 |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
| SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS |                                                                         |  |  |  |      |                    |                    |             |                   | CONTRATO DE EMPREITADA |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
| FIRMA EMPREITEIRA: EXTRAÇON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA                  |                                                                         |  |  |  |      |                    |                    |             |                   | Nº                     |                | 17/9/2018        |                | DATA           |      | 24/09/2018 |     |  |  |
| MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                |                                                                         |  |  |  |      |                    |                    |             |                   | ORÇAMENTO              |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
| Nº                                                                  | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                               |  |  |  | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total                | Custo Unitário | Valor Medido     | Total Contrato | Saldo Contrato |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Av. dos Cardeais entre Marginal da BR 376 e Rua dos Sabiás              |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | DEMOLIÇÕES                                                              |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Demolição mecânica do Pavimento                                         |  |  |  | m3   | 123.94             | 114.38             | 92,29%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | DRENAGEM                                                                |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                   |  |  |  | m3   | 1199.25            | 1106.82            | 92,29%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Reaterro sem apiloamento                                                |  |  |  | m3   | 623.28             | 575.24             | 92,29%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Reaterro com apiloamento                                                |  |  |  | m3   | 267.11             | 246.52             | 92,29%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Corpo de BSTC ø 0.40 sem berço                                          |  |  |  | m    | 72.00              | 63.00              | 87,50%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Corpo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço                          |  |  |  | m    | 374.73             | 349.30             | 93,21%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Boca de lobo simples                                                    |  |  |  | ud   | 8.00               | 8.00               | 100,00%     |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Popo de visita/queda - em concreto                                      |  |  |  | ud   | 4.00               | 4.00               | 100,00%     |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | BASE/SUB-BASE                                                           |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Base de brita graduada (e=20cm)                                         |  |  |  | m3   | 123.94             | 114.38             | 92,29%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | MEIO FIO E SARJETA                                                      |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Remoção de meio fio                                                     |  |  |  | m    |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Meio fio com sarjeta                                                    |  |  |  | m    |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | REVESTIMENTO                                                            |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Limpeza e lavagem da pista                                              |  |  |  | m2   | 4810.43            |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Imprimação com CM-30                                                    |  |  |  | m2   | 619.70             |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Pintura de ligação com emulsão                                          |  |  |  | m2   | 4810.43            |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Tapa buracos - CBUQ                                                     |  |  |  | ton  |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Concreto betuminoso usinado a quente - reperfiamento e=1.0cm            |  |  |  | ton  | 120.26             |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa                   |  |  |  | ton  | 360.78             |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | PAISAGISMO/URBANISMO                                                    |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Calçada em concreto                                                     |  |  |  | m2   | 647.25             |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Rampa para deficientes - modelo 6                                       |  |  |  | ud   | 19.00              |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | SINALIZAÇÃO                                                             |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Pintura de faixas                                                       |  |  |  | m2   | 364.38             |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                    |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                  |  |  |  | ud   | 7.00               |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica          |  |  |  | ud   | 7.00               |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Ensaio de densidade do maaterial betuminoso                             |  |  |  | ud   | 7.00               |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa     |  |  |  | ud   | 7.00               |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração      |  |  |  | ud   | 1.00               | 0.16               | 16,44%      |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Rua José F. Martinelli entre Final do Bairro e Av. Eneas M. de Oliveira |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | DEMOLIÇÕES                                                              |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Demolição mecânica do Pavimento                                         |  |  |  | m3   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | DRENAGEM                                                                |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                   |  |  |  | m3   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Reaterro sem apiloamento                                                |  |  |  | m3   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Reaterro com apiloamento                                                |  |  |  | m3   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Corpo de BSTC ø 0.40 sem berço                                          |  |  |  | m    |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Corpo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço                          |  |  |  | m    |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Boca de lobo simples                                                    |  |  |  | ud   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Popo de visita/queda - em concreto                                      |  |  |  | ud   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | BASE/SUB-BASE                                                           |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Base de brita graduada (e=20cm)                                         |  |  |  | m3   |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | MEIO FIO E SARJETA                                                      |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Remoção de meio fio                                                     |  |  |  | m    |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Meio fio com sarjeta                                                    |  |  |  | m    |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | REVESTIMENTO                                                            |  |  |  |      |                    |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |
|                                                                     | Limpeza e lavagem da pista                                              |  |  |  | m2   | 1155.92            |                    |             |                   |                        |                |                  |                |                |      |            |     |  |  |


| Nº | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                                  | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|    | Imprimação com CM-30                                                       | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                             | m2   | 1155,92            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                        | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - repavimento e=1,0cm                 | ton  | 28,90              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                      | ton  | 86,69              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                       |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                        | m2   | 121,04             | 55,50              | 45,85%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                          | ud   | 4,00               | 2,00               | 50,00%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                          | m2   | 97,70              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                       |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                     | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica             | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                                 | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa        | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração         | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | <b>Travessa Itaipu entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes</b>   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                            | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1º cat                                       | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço                                             | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço                             | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                       | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Popo de visita/queda - em concreto                                         | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                              |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                            | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETA                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                        | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                               |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                 | m2   | 587,32             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                       | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                             | m2   | 587,32             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                        | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - repavimento e=1,0cm                 | ton  | 14,68              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                      | ton  | 44,05              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                       |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                        | m2   | 18,00              | 18,00              | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                          | ud   | 3,00               | 2,00               | 66,67%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                          | m2   | 46,88              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                       |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                     | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica             | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                                 | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa        | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração         | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | <b>Travessa Capivara entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes</b> |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                            | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1º cat                                       | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço                                             | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço                             | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                       | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Popo de visita/queda - em concreto                                         | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                              |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |

| Nº | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                                        | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                                  | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARIETA                                                               | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                              | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                             | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                                     | m2   | 664,71             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                       | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                             | m2   | 664,71             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                                   | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                              | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm                    | ton  | 16,62              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                            | ton  | 49,85              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                             | m2   | 70,95              | 37,20              | 52,43%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                              | ud   | 1,00               | 1,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                                | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                      | m2   | 50,04              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                                | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                             | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                           | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica                   | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                                       | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa              | ud   | 1,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração               | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | <b>Rua Doralice Parpinelli entre Rua Marina Simões costa e Rua Eichi Ohta</b>    |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                       | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                                  | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                         | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                            | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                         | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                         | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC e 0,40 sem berço                                                   | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço                                   | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                             | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poço de visita queda - em concreto                                               | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                                    | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                                  | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARIETA                                                               | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                              | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                             | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                                     | m2   | 3613,58            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                       | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                             | m2   | 3613,58            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                                   | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                              | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm                    | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                            | ton  | 271,02             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                             | m2   | 322,65             | 213,75             | 66,25%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                              | ud   | 17,00              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                                | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                      | m2   | 247,22             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                                | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                             | ud   | 5,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                           | ud   | 5,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica                   | ud   | 5,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                                       | ud   | 5,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa              | ud   | 5,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração               | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | <b>Rua Augusto de Biagi entre Rua Madre4 Rafaela Ybarra e Rua Santa Efigênia</b> |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                       | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                                  | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                         | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                            | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                         | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |

| Nº | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                            | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|    | Reaterro com aploamento                                              | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC e 0,40 sem berço                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                 | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poco de visita/queda - em concreto                                   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETA                                                   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                  | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                 | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                           | m2   | 881,76             | 881,76             | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                 | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                       | m2   | 881,76             | 881,76             | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                  | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - repavimento e=1,0cm           | ton  | 22,04              | 22,04              | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                | ton  | 66,13              | 66,13              | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                  | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                    | ud   | 2,00               | 1,00               | 50,00%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                          |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                    | m2   | 56,08              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas               | ud   | 1,00               | 1,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica       | ud   | 1,00               | 1,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                           | ud   | 1,00               | 1,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda relativa  | ud   | 1,00               | 1,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rua Santa Efigênia entre Rua Domingos de Moraes e Rua Wenceslau Braz |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                           |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                             |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem aploamento                                              | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com aploamento                                              | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC e 0,40 sem berço                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                 | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poco de visita/queda - em concreto                                   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETA                                                   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                  | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                 | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                           | m2   | 3756,78            | 3358,30            | 89,39%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                 | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                       | m2   | 3756,78            | 3358,30            | 89,39%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                  | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - repavimento e=1,0cm           | ton  | 93,92              | 83,95              | 89,38%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                | ton  | 281,76             | 251,87             | 89,39%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                  | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                    | ud   | 10,00              | 3,00               | 30,00%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                          |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                    | m2   | 190,35             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas               | ud   | 5,00               | 5,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica       | ud   | 5,00               | 5,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                           | ud   | 5,00               | 5,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda relativa  | ud   | 5,00               | 5,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |

| Nº | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                                            | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|    | <b>Rua Wenceslau Braz entre Av. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Washington Luiz</b> |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                           |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                             |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                                | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                             | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                             | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC a 0,40 sem berço                                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                                 | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poço de visita/queda - em concreto                                                   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETA                                                                   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                                  | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                                 | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                           | m2   | 3818,29            | 3818,29            | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                                 | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                                       | m2   | 3818,29            | 3818,29            | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                                  | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - reperflamento e=1,0cm                         | ton  | 95,46              | 95,46              | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                                | ton  | 286,37             | 286,37             | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                                  | m2   | 379,50             | 243,75             | 64,23%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                                    | ud   | 15,00              | 10,00              | 66,67%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                          |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                                    | m2   | 240,93             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                               | ud   | 6,00               | 6,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica                       | ud   |                    | 6,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do material betuminoso                                           | ud   | 6,00               | 6,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda relativa                  | ud   | 6,00               | 6,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração                   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | <b>Rua Pedro Napoli entre Av. Cristóvão Colombo e Rua João Martins T. Sobrinho</b>   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                           |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                             |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                                | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                             | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                             | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC a 0,40 sem berço                                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço                                       | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                                 | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poço de visita/queda - em concreto                                                   | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                                      | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETA                                                                   |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                                  | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                                 | m    | 161,21             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                           | m2   | 2388,64            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                                 | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                                       | m2   | 2746,94            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                                  | ton  | 44,79              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - reperflamento e=1,0cm                         | ton  | 59,72              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa                                | ton  | 179,15             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                                  | m2   | 6,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                                    | ud   | 11,00              | 6,00               | 54,55%      |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                          |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                                    | m2   | 194,38             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |

| Nº | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                                         | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                              |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                            | ud   | 3,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica                    | ud   | 3,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do maaterial betuminoso                                       | ud   | 3,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa               | ud   | 3,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração                | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rua João Martins T. Sobrinho entre Rua Antonio Simões da Silva e Rua Pedro Napoli |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                          |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                             | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                          | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                          | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0.40 sem berço                                                    | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço                                    | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                              | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poço de visita/queda - em concreto                                                | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETAS                                                               |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                               | m    | 11,00              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                              | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                                      |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                        | m2   | 1183,54            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                              | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                                    | m2   | 1183,54            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                               | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - reparelamento e=1,0cm                      | ton  | 29,59              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa                             | ton  | 88,76              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | PAISAGISMO/URBANISMO                                                              |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Calçada em concreto                                                               | m2   | 87,30              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rampa para deficientes - modelo 6                                                 | ud   | 5,00               | 5,00               | 100,00%     |                   |         |                |              |                |                |
|    | SINALIZAÇÃO                                                                       |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de faixas                                                                 | m2   | 88,40              |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                              |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas                            | ud   | 2,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica                    | ud   | 2,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Ensaio de densidade do maaterial betuminoso                                       | ud   | 2,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa               | ud   | 2,00               |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração                | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Rua Braz Izzo entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua João Martins T. Sobrinho     |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DEMOLIÇÕES                                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Demolição mecânica do Pavimento                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | DRENAGEM                                                                          |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                                             | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro sem apiloamento                                                          | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Reaterro com apiloamento                                                          | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0.40 sem berço                                                    | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Corpo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço                                    | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Boca de lobo simples                                                              | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Poço de visita/queda - em concreto                                                | ud   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | BASE/SUB-BASE                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Base de brita graduada (e=20cm)                                                   | m3   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | MEIO FIO E SARJETAS                                                               |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Remoção de meio fio                                                               | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Meio fio com sarjeta                                                              | m    |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | REVESTIMENTO                                                                      |      |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Limpeza e lavagem da pista                                                        | m2   | 4040,13            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Imprimação com CM-30                                                              | m2   |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Pintura de ligação com emulsão                                                    | m2   | 4040,13            |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Tapa buracos - CBUQ                                                               | ton  |                    |                    |             |                   |         |                |              |                |                |
|    | Concreto betuminoso usinado a quente - reparelamento e=1,0cm                      | ton  | 101,00             |                    |             |                   |         |                |              |                |                |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                           | Unid | Quantid. Projetada | Quantid. Executada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário           | Valor Medido | Total Contrato  | Saldo Contrato |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa               | ton  | 303,01             |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAISAGISMO/URBANISMO                                                |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calçada em concreto                                                 | m2   | 91,64              | 91,64              | 100,00%     |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rampa para deficientes - modelo 6                                   | ud   | 21,00              | 2,00               | 9,52%       |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINALIZAÇÃO                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pintura de faixas                                                   | m2   | 290,12             |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas              | ud   | 6,00               |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica      | ud   | 6,00               |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ensaio de densidade do material betuminoso                          | ud   | 6,00               |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | ud   | 6,00               |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração  | ud   |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                               |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Placa de obra 4,00 x 2,00m                                          | m    | 1,00               | 1,00               | 100,00%     | 0,0006            | 0,06%   | 1100,00                  | 1100,00      | 1100,00         |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Placa de acompanhamento                                             | m    | 2,00               | 2,00               | 100,00%     | 0,0006            | 0,06%   | 550,00                   | 1100,00      | 1100,00         |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demolição mecânica do Pavimento                                     | m3   | 123,94             | 114,38             | 92,29%      | 0,0014            | 0,13%   | 20,00                    | 2287,60      | 2478,80         | 191,20         |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DRENAGEM                                                            |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escavação mecânica de valas - 1ª cat.                               | m3   | 1199,25            | 1106,82            | 92,29%      | 0,0026            | 0,24%   | 4,00                     | 4427,28      | 4797,00         | 369,72         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reaterro sem aplicação                                              | m3   | 623,28             | 575,24             | 92,29%      | 0,0017            | 0,16%   | 5,00                     | 2876,20      | 3116,40         | 240,20         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reaterro com aplicação                                              | m3   | 267,11             | 246,52             | 92,29%      | 0,0012            | 0,11%   | 8,00                     | 1972,16      | 2136,88         | 164,72         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo de BSTC e 0,40 sem berço                                      | m    | 72,00              | 63,00              | 87,50%      | 0,0020            | 0,18%   | 50,00                    | 3150,00      | 3600,00         | 450,00         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço                      | m    | 374,73             | 349,30             | 93,21%      | 0,0371            | 3,46%   | 180,00                   | 62874,00     | 67451,40        | 4577,40        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boca de lobo simples                                                | ud   | 8,00               | 8,00               | 100,00%     | 0,0043            | 0,43%   | 980,00                   | 7840,00      | 7840,00         |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poço de visita/queda - em concreto                                  | ud   | 4,00               | 4,00               | 100,00%     | 0,0035            | 0,35%   | 1600,00                  | 6400,00      | 6400,00         |                |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BASE/SUB-BASE                                                       |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de brita graduada (e=20cm)                                     | m3   | 123,94             | 114,38             | 92,29%      | 0,0072            | 0,66%   | 105,00                   | 12009,90     | 13013,70        | 1003,80        |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEIO FIO E SARJETAS                                                 |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remoção de meio fio                                                 | m    | 161,50             |                    |             | 0,0011            |         | 12,00                    |              | 1938,00         | 1938,00        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meio fio com sarjeta                                                | m    | 333,71             |                    |             | 0,0051            |         | 28,00                    |              | 9343,88         | 9343,88        |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REVESTIMENTO                                                        |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Limpeza e lavagem da pista                                          | m2   | 50532,96           | 8058,35            | 15,95%      | 0,0083            | 0,13%   | 0,30                     | 2417,51      | 15159,88        | 12742,37       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imprimação com CM-30                                                | m2   | 619,70             |                    |             | 0,0019            |         | 5,60                     |              | 3470,32         | 3470,32        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pintura de ligação com emulsão                                      | m2   | 51047,87           | 8058,35            | 15,79%      | 0,0281            | 0,44%   | 1,00                     | 8058,35      | 51047,87        | 42989,52       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tapa buracos - CBUQ                                                 | ton  | 64,37              |                    |             | 0,0110            |         | 309,80                   |              | 19941,82        | 19941,82       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm       | ton  | 832,69             | 201,45             | 24,19%      | 0,1418            | 3,43%   | 309,80                   | 62409,21     | 257967,35       | 195558,14      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa               | ton  | 3789,96            | 604,37             | 15,95%      | 0,6452            | 10,29%  | 309,80                   | 187233,83    | 1174129,61      | 986895,78      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAISAGISMO/URBANISMO                                                |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calçada em concreto                                                 | m2   | 2536,93            | 659,84             | 26,01%      | 0,0390            | 1,01%   | 28,00                    | 18475,52     | 71034,04        | 52558,52       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rampa para deficientes - modelo 6                                   | ud   | 161,00             | 32,00              | 19,88%      | 0,0239            | 0,48%   | 270,00                   | 8640,00      | 43470,00        | 34830,00       |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINALIZAÇÃO                                                         |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pintura de faixas                                                   | m2   | 3301,25            |                    |             | 0,0254            |         | 14,00                    |              | 46217,50        | 46217,50       |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas              | ud   | 73,00              | 12,00              | 16,44%      | 0,0016            | 0,03%   | 40,00                    | 480,00       | 2920,00         | 2440,00        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica      | ud   | 73,00              | 12,00              | 16,44%      | 0,0016            | 0,03%   | 40,00                    | 480,00       | 2920,00         | 2440,00        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ensaio de densidade do material betuminoso                          | ud   | 73,00              | 12,00              | 16,44%      | 0,0016            | 0,03%   | 40,00                    | 480,00       | 2920,00         | 2440,00        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | ud   | 73,00              | 12,00              | 16,44%      | 0,0016            | 0,03%   | 40,00                    | 480,00       | 2920,00         | 2440,00        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração  | ud   | 1,00               | 0,16               | 16,44%      | 0,0008            | 0,01%   | 1365,55                  | 224,50       | 1365,55         | 1141,05        |              |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         | % PREVISTO:              | 23,70%       | % EXECUTADO:    | 21,73%         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         | SOMAS                    |              | 395.416,06      | 1.819.800,00   | 1.424.383,94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         | Valor Total do Contrato: |              | R\$1.819.800,00 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         | Medição Acumulada:       |              | R\$395.416,06   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         | Total Anterior:          |              | R\$323.122,40   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         | Valor Desta Medição:     |              | R\$72.293,66    |                |              |
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |
| <div><div><br/><b>CASSIO MURILO LOPES</b><br/>ENGº CIVIL - CREA 29.289/D-PR<br/>Fiscal da obra - Prefeitura</div><div><br/><b>CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES</b><br/>ENGº CIVIL - CREA 25.760/D-PR<br/>Fiscal da empresa executora</div><div><br/><b>VICTOR CELSO MARTINI</b><br/>Prefeito Municipal</div></div> |                                                                     |      |                    |                    |             |                   |         |                          |              |                 |                |              |

96982

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                        |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2208             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2018          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 51.245.03332/7.3 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CEI 51.245.03332/7.3</b><br><b>EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA</b><br><b>DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b><br><br><b>MARIALVA PR</b><br><b>CEP 86990-000</b>                                                                                                               |            | 6 - VALOR DO INSS          | 124,05           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                  |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/12/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 758,22           |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 23,29            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11 - TOTAL                 | 905,56           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                  |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2208             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2018          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 51.245.03332/7.3 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CEI 51.245.03332/7.3</b><br><b>EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA</b><br><b>DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b><br><br><b>MARIALVA PR</b><br><b>CEP 86990-000</b>                                                                                                               |            | 6 - VALOR DO INSS          | 124,05           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                  |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/12/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 758,22           |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 23,29            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11 - TOTAL                 | 905,56           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                  |

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | GPS<br>Guia da Previdência Social |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 03 CÓDIGO DE PAGAMENTO            | 2208           |
| Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 04 COMPETÊNCIA                    | 11/2018        |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 05 IDENTIFICADOR                  | 00512450333273 |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CEP: UF: | 06 VALOR DO INSS                  | 124,05         |
| Município:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fone:    | 07                                |                |
| 02 VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 08                                |                |
| Uso exclusivo do INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES         | 758,22         |
| <b>Atenção</b><br>É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.                                                                                                                                                                |          | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA        | 23,29          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 11 VALOR ARRECADADO               | 905,56         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b><br>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.<br>Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.<br>Operação efetuada em 26/12/2018 via Sispag, Agência 0113, conta 52747 - 7, CNPJ/CPF 02539384000140.<br>CTRL: 599197522000182, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS<br>Autenticação Bancária 1F53FB87164F34C6D65BE32E6903D22E12216D98 |          |                                   |                |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2018 - 17:24:34

*Recalculada*

|                                                         |                                |                                              |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0044)30312266 |
| 03-FPAS<br>507                                          | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>64.524,50                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>155                              | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>02.539.384/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>14/12/2018 |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.161,96 | 14-ENCARGOS<br>283,90 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.445,86 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2018\*\*

858000000542 458601801811 214623204803 253938400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2018 - 17:24:34

|                                                         |                                |                                              |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0044)30312266 |
| 03-FPAS<br>507                                          | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>64.524,50                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>155                              | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>02.539.384/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>14/12/2018 |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.161,96 | 14-ENCARGOS<br>283,90 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.445,86 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2018\*\*

858000000542 458601801811 214623204803 253938400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: 0113

Conta: 52747 - 7

Nome: EXTRAÇON MIN E OBRAS LTDA

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858000000542 458601801811 214623204803 253938400014

CNPJ: 02539384000140

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 14.12.2018

Competência: 11/2018

Valor Recolhido: R\$ 5.445,86

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

---

**Operação efetuada em 14/12/2018 às 08:39:29 via Sispag, CTRL 199622466000025.**

---

**Autenticação:**

1D3888F124756245EB1A50BBD201054064128326

---

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019  
HORA: 15:22:38  
PÁG : 0022/0042

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001063 379601801907 107624200802 253938400014

EMPRESA: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA  
COMP: 12/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA INSCRIÇÃO: FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47  
INSCRIÇÃO: 512450333273

| NOME TRABALHADOR          | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI         | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL           |             |                  | BASE CÁL PREV SOC    |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
|                           |             |                  | BASE CÁL PREV SOCIAL |                    |          |     |      |                       |       |
| WELLINGTON FERNANDO ROCHA | 2.157,94    | 1.189,63         | 204.05097.89-6       | 25/01/2017         | 01       |     |      | 267,80                | 04141 |
|                           |             |                  | 0,00                 | 194,21             |          |     |      |                       | 0,00  |

|                           |          |      |        |        |      |
|---------------------------|----------|------|--------|--------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 1.189,63 | 0,00 | 194,21 | 267,80 | 0,00 |
|---------------------------|----------|------|--------|--------|------|

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019  
HORA: 15:22:38  
PÁG : 0023/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001063 379601801907 107624200802 253938400014

EMPRESA: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA  
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA N° DE CONTROLE: L5COD5Y6B120000-9 INSCRIÇÃO: 512450333273  
LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6 UF: PR CEP: 87060-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: MARINGÁ CNAE: 4211101

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 2.157,94            | 1.189,63        | 2.157,94          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 2.157,94            | 1.189,63        | 2.157,94          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA N° DE CONTROLE: L5COD5Y6B120000-9  
LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6 UF: PR CEP: 87060-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3031 2266 CNAE: 4211101

N° ARQUIVO: LwHdaCjEvcM0000-2  
INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40  
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47  
INSCRIÇÃO: 51245033273

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 847.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 194.21  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 I4: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: | 0 |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: | 0 |
| V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 Z6: | 0 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800001063 379601801907 107624200802 253938400014

EMPRESA:EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA      INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40      N° ARQUIVO: LwHdaCjEvcm0000-2  
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079      SIMPLES: 1      ALIQ RAT: 3,0      FAP: 1,49      RAT AJUSTADO: 4,47      COD REC: 155      COMP: 12/2018      N° CONTROLE: CZwZD7Ly74c0000-0  
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA      INSCRIÇÃO: 51245033273      N° CONTROLE: L5COD5y6Bl20000-9  
LOGRADOURO      BAIRRO      CIDADE      CEP      UF  
R SANTA EFIGENIA 680      CENTRO      MARIALVA      86990000      PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO      2.157,94  
REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
TOTAL TRABALHADORES      1

REM SEM 13° SALÁRIO      2.157,94  
REM 13° SALÁRIO      1.189,63  
DEPÓSITO      267,80  
ENCARGOS FGTS      0,00  
CONTRIB SOCIAL      0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
TOTAL TRABALHADORES      1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO      2.157,94  
REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA      194,21  
VAL DEVIDO PREV SOC      847,40  
TOTAL TRABALHADORES      1

REM SEM 13° SALÁRIO      2.157,94  
REM 13° SALÁRIO      1.189,63  
DEPÓSITO      267,80  
ENCARGOS FGTS      0,00  
CONTRIB SOCIAL      0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
TOTAL TRABALHADORES      1

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

|                                                |              |               |           |                                |                               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA       |              |               |           | Nº ARQUIVO: LwHdaCjEvcm0000-2  |                               |
| COMP: 12/2018                                  | COD REC: 155 | COD GPS: 2208 | FEAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079               | INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40 |
| TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLIA |              |               |           | SIMPLES: 1                     | FAP: 1,49                     |
| LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6          |              |               |           | RAT AJUSTADO: 3,0              |                               |
| CIDADE: MARINGÁ                                |              |               |           | INSCRIÇÃO: 512450333273        |                               |
| CEP: 87060-000                                 |              |               |           | Nº CONTROLE: L5COD5y6B120000-9 |                               |
| UF: PR                                         |              |               |           | BAIRRO: ZONA RURAL             | CNAE PREPONDERANTE: 42111101  |
| CIDADE: MARINGÁ                                |              |               |           | TELEFONE: 44-3031266           | CNAE: 42111101                |
| PURACÃO DO VALOR A RECOLHER:                   |              |               |           | 507                            | TOTAL                         |
|                                                |              |               |           | 620                            | 744                           |
|                                                |              |               |           | 779                            |                               |

|                                       |        |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|--------|
| SEGURADO                              |        |      |        |
| Empregados/Avulsos                    | 194,21 | 0,00 | 0,00   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| EMPRESA                               |        |      |        |
| Empregados/Avulsos                    | 431,58 | 0,00 | 0,00   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| RAT                                   | 96,45  | 0,00 | 0,00   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 722,24 | 0,00 | 0,00   |
| -----                                 |        |      |        |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 125,16 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 125,16 | 0,00 | 0,00   |
| -----                                 |        |      |        |
| TOTAL A RECOLHER                      | 847,40 | 0,00 | 0,00   |
|                                       |        |      | 847,40 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECONHECIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.539.384/0001-40

Certidão nº: 165800597/2019

Expedição: 07/01/2019, às 13:59:30

Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.539.384/0001-40**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0309500-58.2004.5.09.0662 - TRT 09ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA**  
**CNPJ: 02.539.384/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:08:12 do dia 25/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2019.

Código de controle da certidão: **EE12.185C.6C7B.FCEF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 02539384/0001-40  
**Razão Social:** EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
**Nome Fantasia:** EXTRACON  
**Endereço:** ESTR CARLOS BORGES S/N KM 06 - LOTE 55 / ZONA RURAL /  
MARINGA / PR / 87060-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/12/2018 a 23/01/2019

**Certificação Número:** 2018122501253380249241

Informação obtida em 07/01/2019, às 09:09:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**