

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7870 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 3 / 2019 Data: 11/11/2019

Credor: 102882 - CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.273.736/0001-39

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.446. Ampliação e Reforma do CAPS	Nº Licitação.....: 6/2.019,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Valor do Empenhado
231.304,36**Saldo Anterior do Empenho**
90.587,41**Valor Liquidado**
37.145,39**Saldo Atual do Empenho**
53.442,02**Motivo:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106528	0,16	UNID	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO F	231.304,36

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

108

Valor

37.145,39

Série

Outras Sér

Data

08/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 37.145,39

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

11/11/2019

Data do Empenho

27/08/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
108

Data e Hora da Emissão	08/11/2019 14:07:11	Competência	8/11/2019	Código de Verificação	816996875
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MARIALVA - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.273.736/0001-39	Inscrição Municipal	35819	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e Cep	ALAMEDA BANDEIRANTES, 1693 - ZONA III CEP: 87504-535				
Complemento:		Telefone:	(44)3639-6707	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				
CNPJ/CPF	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MARIALVA - PR
Endereço e CEP	RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - Marialva CEP: 86990-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

3ª Medição referente a obra de Reforma e Ampliação do CAPS (Centro de atenção psicossocial), proveniente da Tomada de Preço 06-2019 e Contrato Administrativo 169-2019. Empenho 7870/2019

VALOR TOTAL: 37.145,39
40% M.OBRA: 14.858,16
60% MATERIAL: 22.287,23

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICREDI
AGENCIA 0726
C/C: 17447-5

Fernando Viancin Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-19

DE

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4120400 - Construção de edifícios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	878003	Código ART	878003
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)	557,18	INSS(R\$)	1.634,40	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--------	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	37.145,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		37.145,39
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		22.287,23
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	2.191,58	0-Nenhum	Base de Cálculo		14.858,16
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	297,16	2 - Não	ISS a reter:		(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	34.656,65	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		297,16
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020774846-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.273.736/0001-39**
Nome: **CANTO NORTE CONSTRUÇOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/02/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.273.736/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:11:27 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.

Código de controle da certidão: **1550.CF44.E7F0.F4A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.273.736/0001-39

Razão Social: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AL BANDEIRANTES 1693 / ZONA III / UMUARAMA / PR / 87504-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2019 a 16/11/2019

Certificação Número: 2019101803505322505151

Informação obtida em 28/10/2019 11:59:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 31300 / 2019

CERTIFICAMOS, conforme requerido por CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CPF/CNPJ nº 23.273.736/0001-39, para fins **FINS DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME** CPF/CNPJ nº **23.273.736 /0001-39**, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **1962748BA537F95D967C39B383A1E7C4**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 01/01/2020

Umuarama, quinta-feira, 3 outubro, 2019

FUNCIÓNÁRIO: **WEB**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.273.736/0001-39

Certidão nº: 177117753/2019

Expedição: 18/07/2019, às 11:08:50

Validade: 13/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.273.736/0001-39**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

BDI: 25,00%

ENDERECO: RUA ADEMAR BORNIA L - 11 / Q. 20
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira
REG. CREIA: PR-151.959/D

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES								
74209/1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50	379,93	949,83	4.434,49	3.094,91	1.339,58
74077/3	locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontiçadas, reaproveitamento 3x	m2	76,41	6,53	498,96			
97622	demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m3	4,61	54,46	251,06			
97663	remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	11,87	35,61			
97645	remoção de janelas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	7,92	25,71	203,62			
97633	demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento - rodapé e azulejos	m2	9,18	21,81	200,22			
97634	demolição de revestimento cerâmico, de forma mecânica, sem reaproveitamento	m2	46,03	11,97	550,98			
97640	remoção de forro, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	46,03	1,69	77,79			
97644	remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	15,75	8,90	140,18			
97647	remoção de telhas, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	3,24	257,19			
97650	remoção de trama de madeira para cobertura, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	6,99	554,87			
97652	remoção de resoura de madeira, com vão maior ou igual a 8m, manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	175,84	527,52			
72968	carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	21,55	3,39	73,07			
72900	transporte de entulho com caminhão basculante	m3	21,55	5,27	113,59			
MOVIMENTO DE TERRA								
93358	escavação manual de vala	m3	10,64	80,38	855,24	8.820,66	8.820,66	-
73964/6	releirto compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	5,95	60,97	362,77			
74154/1	escavação, carga e transporte de material de 1ª cat com trator e caçamba 6m³	m3	661,10	5,21	3.444,33			
96385	execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exlusive escavação, carga e transporte de solo	m3	661,10	6,29	4.158,32			
FUNDACOES E ESTRUTURAS								
93229	estaca broca de concreto, diametro de 25cm, escavação manual com trado concha, armada	m	242,00	62,48	15.120,16	20.705,76	20.705,76	-
96536	forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento	m2	57,90	46,88	2.714,35			
73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	3,47	436,71	1.515,38			
94955	concreto fck=25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento/areia media/brita1), preparo mecanico em betoneira, sem lançamento	m3	3,47	273,68	949,67			
74157/4	lançamento/aplicação manual de concreto em fundacoes	m3	3,47	110,76	384,34			
6514	lastro de brita	m3	0,30	72,87	21,86			
CONCRETO								
92432	montagem e desmontagem de forma em estruturas	m2	254,59	62,81	15.990,80	32.235,88	15.056,58	17.179,30
73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	m3	11,98	545,89	6.539,76		7.995,40	7.995,40
54965	concreto fck=25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento/areia media/brita1), preparo mecanico em betoneira, sem lançamento	m3	14,06	342,10	4.809,93		3.269,88	3.269,88
						2.404,97	2.404,96	

Carimbos e Assinaturas:

Fernando Vinícius Moraes Vianna
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²

ÁREA REFORMA: 218,87 m²

ENDERECO: 11 / Q 20 RUA ADEMAR BORRIMA L. - BDI: 25,00%

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado
DATA: 22/04/2019

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira
REG CREA: PR-151.999/D

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO
92874	lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	14,06	35,59	500,40		500,40	
74202/1	laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos até 3,50m/e=8cm, c/laçolas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoamento e ferragem negativa	m2	39,52	76,13	3.008,66		3.008,66	
93186	verga moldada in loco em concreto	m	18,70	45,80	856,46		856,46	
93197	contraverga moldada in loco em concreto	m	11,20	47,31	529,87		529,87	
PAREDES E PAINES								
87503	alvenaria em tijolo cerâmico furado, 1/2 vez (espessura 10 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	293,39	68,37	20.059,07	17.134,73	8.000,00	2.029,53
73844/2	muro de arrimo em alvenaria de tijolos	m3	13,22	532,59	7.040,84	10.029,54	8.000,00	2029,53
68328	junta de dilatação com isopor 10mm	m2	4,05	15,89	64,35	7.040,84	64,35	
	pingadeira de granito cinza, largura 17cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	11,20	72,70	814,24			
COBERTURA								
92554	fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, para telha cerâmica ou de concreto, incluso fôrmo	ud	3,00	2.126,48	6.379,44	28.391,75	24.885,35	3.022,91
92565	fabricação e instalação de estrutura pontelada de madeira, para telhados até 2 águas, incluso transporte vertical	m2	28,00	26,75	749,00		6.379,44	
92541	trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados até 2 águas, incl transporte vertical	m2	166,03	54,38	9.028,71		749,00	
94446	telhamento com telha cerâmica, com mais de 2 águas, incl transporte vertical	m2	166,03	52,57	8.728,20		9.028,71	
94219	cunheira e espigão para telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), mais de 2 águas, incl transporte vertical	m	10,80	29,54	319,03		8.728,20	
111161	domos individual em acrílico branco	ud	1,00	483,49	483,49			319,03
94231	rufo em chapa de aço galvanizado n. 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	38,35	32,98	1.264,78			1.264,78
94228	calha em chapa de aço galvanizado n. 24, desenvolvimento de 50cm	m	22,50	63,96	1.439,10			1.439,10
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS								
90822	porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, fôrmo e inst	un	5,00	389,95	1.949,75	23.877,09	-	10.157,05
91288	aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrão popular, fôrmo e inst	un	5,00	197,78	988,90			
91302	alçar/guarnição de 5x15cm para porta de 80x210cm, fixado com pregos	un	5,00	32,59	162,95			
91304	fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão de acabamento popular, incluso execução do furo, fôrmo e inst	un	5,00	79,07	395,35			
91341	porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, fôrmo e inst	m2	8,82	941,06	8.300,15			8.300,15
composição	porta de vidro temperado abrir, espessura 10mm, inclusive acessórios - 2,00x2,10m	un	1,00	3.881,79	3.881,79			
68050	porta de correr em alumínio, 2 folhas incluso vidro incolor, fechadura e puxador	m2	3,15	836,90	2.636,24			
74238/2	porta com tela arame galvanizado n. 12, malha 2" e moldura em tubos, com duas folhas de abrir, inc ferragens	m2	2,40	534,41	1.282,58			
94579	janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m2	8,72	371,38	3.238,43			1856,90
94575	janela de alumínio basculante, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m2	1,92	542,16	1.040,95			
INSTALACAO ELETTRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA								
91834	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalação	m	30,00	7,85	235,50	9.958,53	-	6.848,47
91826	cablo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,00	2,93	293,00			293,00

Carimbos e Assinaturas:


FERNANDO MARCOS VIANA
Engenheiro Civil
CDECA 144403/17

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²

ÁREA REFORMA: 218,87 m²

BDI: 25,00%

ENDERECO: 11 / Q 20
RUA ADEMAR BORNIAL L.

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.


RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira

REG. CREIA: PR-151.999/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado
DATA: 22/04/2019

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO
91935	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16, m2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	40,00	16,26	650,40			650,40
97587	luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas 14w, completa, forn e inst	un	20,00	145,16	2.903,20			
93128	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	5,00	133,94	669,70			669,70
93137	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	3,00	156,25	468,75			468,75
93139	ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	4,00	184,92	739,68			739,68
93143	ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	20,00	160,28	3.205,60			3.205,60
93144	ponto de ar condicionado, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	3,00	195,28	585,84			585,84
74130/1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00	15,92	63,68			
74130/3	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00	71,59	143,18			
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS								
91732	instalação de tubo de pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	40,00	54,12	2.164,80	6.546,15	1.082,40	2.857,38
89957	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	un	6,00	135,01	810,06			810,06
89957	registro gaveta bruto c/ canopla, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	3,00	61,94	185,82			185,82
98104	caixa de gordura simples, capacidade 36l, retangular em alvenaria, fornecimento e instalação	un	1,00	350,02	350,02			350,02
74168/1	caixa de inspeção em concreto pré moldado dn 60cm com tampa, h 60cm, fornecimento e instalação	un	2,00	214,54	429,08			429,08
86942	lavatório louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível em plástico e torneira cromada de mesa	un	3,00	186,07	558,21			
86935	cuba de embutir de aço inoxidável media, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível pvc, forn e inst	un	1,00	222,79	222,79			
86920	tanque de louça branca suspenso, 30l ou equivalente, incluso sifão em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromada, padrão popular, forn e inst	un	1,00	816,96	816,96			
86910	torneira cromada, tubo móvel de parede, 1 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, forn e inst	un	1,00	78,32	78,32			
86899	bandeja de granito Cinza Andorinha, polido, para pia, espessura 2,5cm, largura 60cm, apoiada mão francesa, fornecimento e instalação	m	3,00	310,03	930,09			
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS								
74106/1	impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, 2 demãos (baldrame e muro de arrimo)	m2	111,04	11,06	1.228,11	1.228,11	1.228,11	-
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES								
INTERNO								
87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	202,12	3,57	721,57			649,41
89173	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecânico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	202,12	29,28	5.918,07			5326,27
AZULEJOS								
87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	27,80	3,57	99,25			89,32
87539	emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	39,21	23,93	938,30			844,47

Carimbos e Assinaturas:


FERNANDO VARGAS MORAES VIANNA
Engenheiro Civil
CREA 144400/m

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²

ÁREA REFORMA: 218,87 m²

BDI: 25,00%

ENDEREÇO: RUA ADEMAR BORNIAL L -
11 / Q 20

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira
REG. CREA PR-151.999/DTABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado
DATA: 22/04/2019

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO
87255	revestimento com cerâmica tipo gres ou semi-gres, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m²	39,21	46,24	1.813,07			1600,00
	EXTERNO							
87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecânico	m²	343,36	5,57	1.912,52		1.721,26	191,26
87792	emboco ou (massa única) traço 1:2,8, e=2,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	343,36	30,40	10.438,14		9.394,33	1043,81
	TETO							
87882	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira	m²	39,52	3,96	156,50			156,50
90406	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8, prep mecânico, aplicado manualmente em teto e=20mm	m²	39,52	40,15	1.586,73			1.586,73
96116	forro em reguas de pvc, branco, inclusive estrutura de fixação	m²	116,53	46,44	5.411,65			5.411,65
96121	acabamento para forro - roda forro	m	161,80	9,10	1.472,38			1.472,38
	PISOS							
6514	lastro de brita	m³	3,32	91,09	302,42		4.164,52	-
95241	lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo mecânico, incl lançamento e adensamento	m²	66,44	23,96	1.591,90		302,42	-
88470	contrapiso autônivante, espessura 3cm	m²	116,54	19,48	2.270,20		1.591,90	-
87247	revestimento cerâmico para piso com placas tipo gres	m²	116,54	37,60	4.381,90		2.270,20	-
88648	rodapé cerâmico de 7cm de altura, com placas tipo gres	m	115,00	5,23	601,45			-
Composição	soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	11,70	84,13	984,32			-
	PINTURAS							
88482	aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m²	39,52	3,33	131,60		22.217,32	-
88484	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	m²	39,52	20,40	806,21			-
88486	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m²	39,52	11,04	436,30			-
88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	545,48	2,42	1.320,06			-
96130	aplicação manual de massa acrílica, em paredes, uma demão - revestimento novo	m²	202,12	19,80	4.001,98			-
88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	587,95	12,47	7.331,74			-
88473	pintura com tinta texturizada acrílica	m²	377,62	16,54	6.245,83			-
84657	fundo sintético nivelador branco	m²	16,80	11,87	199,42			-
84659	pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m²	55,44	18,10	1.003,46			-
739242	pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	28,47	30,64	872,32			-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
94990	execução de calçada com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado - e= 5cm - 56,52m²	m²	2,83	623,51	1.764,53		3.450,49	-
84863	guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3,4"	m	13,15	128,21	1.685,96			-
	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS							
9537	limpeza final da obra	m²	295,28	2,91	859,26		859,26	-

Carimbos e Assinaturas:


FERNANDO RODRIGUES MORAES TRANA
Engenheiro Civil
CREA 144A03/10



Canto Norte Construções Ltda – Me CNPJ: 23.273.736/0001-39
RUA ALAMEDA BANDEIRANTES Nº 1693 - UMUARAMA PR.

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²
ÁREA REFORMA: 218,87 m²
BDI: 25,00%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado
DATA: 22/04/2019

ENDEREÇO: RUA ADEMAR BORRIMA L. -
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira
REG. CREA: PR-151.999/D

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES								
74209/1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50	379,93	949,83	3.094,91	1.339,58	-
74077/3	locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas contidas pontaleiradas, reaproveitamento 3x	m2	76,41	6,53	498,96	498,96	-	-
97622	demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m3	4,61	54,46	251,06	251,06	-	-
97633	remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	11,87	35,61	35,61	-	-
97645	remoção de janelas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	7,92	25,71	203,62	203,62	-	-
97633	demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento - rodapé e azulejos	m2	9,18	21,81	200,22	200,22	-	-
97634	demolição de revestimento cerâmico, de forma mecânica, sem reaproveitamento	m2	46,03	11,97	550,98	550,98	-	-
97640	remoção de forro, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	46,03	1,69	77,79	77,79	-	-
97644	remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	15,75	8,90	140,18	140,18	-	-
97647	remoção de telhas, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	3,24	257,19	257,19	-	-
97650	remoção de trama de madeira para cobertura, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	6,99	554,87	554,87	-	-
97652	remoção de tesoura de madeira, com vão maior ou igual a 8m, manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	175,84	527,52	527,52	-	-
72888	carga e descarga mecanizada de entulho em caminho basculante	m3	21,55	3,39	73,07	73,07	-	-
72900	transporte de entulho com caminho basculante	m3	21,55	5,27	113,59	113,59	-	-
MOVIMENTO DE TERRA								
93358	escavação manual de vala	m3	10,64	80,38	855,24	855,24	-	-
73964/6	relevo compactado manualmente (vias de fundações residenciais)	m3	5,95	60,97	362,77	362,77	-	-
74154/1	escavação, carga e transporte de material de 1ª cat com trator e caçamba 6m³	m3	661,10	5,21	3.444,33	3.444,33	-	-
96385	execução e compactação de alero com solo predominantemente argiloso, excusive escavação, carga e transporte de solo	m3	661,10	6,29	4.158,32	4.158,32	-	-
FUNDACOES E ESTRUTURAS								
98229	estaca broca de concreto, diametro de 25cm, escavação manual com trado concha, armada	m	242,00	62,48	15.120,16	15.120,16	-	-
96536	forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento	m2	57,90	46,88	2.714,35	2.714,35	-	-
73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	3,47	436,71	1.515,38	1.515,38	-	-
94965	concreto fck=25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia mediatbrilha), preparo mecanico em betoneira, sem lançamento	m3	3,47	273,68	949,67	949,67	-	-
74157/4	lançamento/aplicação manual de concreto em fundacoes	m3	3,47	110,76	384,34	384,34	-	-
6514	lastro de brita	m3	0,30	72,87	21,86	21,86	-	-
CONCRETO								
92432	montagem e desmontagem de forma em estruturas	m2	254,59	62,81	15.990,80	15.990,80	-	-
73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	m3	11,98	545,89	6.539,76	6.539,76	-	-
94965	concreto fck=25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia mediatbrilha), preparo mecanico em betoneira, sem lançamento	m3	14,06	342,10	4.809,93	4.809,93	-	-
92874	lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	14,06	35,59	500,40	500,40	-	-
						20.705,76	20.705,76	17.179,30
						32.235,88	15.056,58	7.995,40
							3.269,88	3.269,88
							2.404,87	2.404,87
							500,40	500,40

Carimbos e Assinaturas:

5m



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²

ÁREA REFORMA: 218,87 m²

BDI: 25,00%

ENDERECO: 11 / Q 20
RUA ADEMAR BORNIA L.

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira

REG. CREA: PR-151.999/D

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado
DATA: 22/04/2019

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO
74202/1	laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/6=8cm, c/ajustas e cap. c/cont fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoamento e ferragem negativa	m²	39,52	76,13	3.008,66		3.008,66	
93198	verga moldada in loco em concreto	m	18,70	45,80	856,46			
93197	contraverga moldada in loco em concreto	m	11,20	47,31	529,87			
	PARADES E PAINES							
87503	alvenaria em tijolo cerâmico furado, 1/2 vez (espessura 10 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo betonêira, junta 1 cm	m²	293,39	68,37	20.059,07	17.134,73	8.000,00	2.029,53
73944/2	muro de arrimo em alvenaria de tijolos	m³	13,22	532,59	7.040,84	10.029,54	8.000,00	2029,53
66328	junta de dilatação com isopor 10mm	m²	4,05	15,89	64,35	7.040,84		
composição	pingadeira de granito cinza, largura 17cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	11,20	72,70	814,24	64,35		
	COBERTURA							
92554	fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento	ud	3,00	2.126,48	6.379,44	28.391,75	24.885,35	3.022,91
92585	fabricação e instalação de estrutura pontelada de madeira, para telhados até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	28,00	26,75	749,00		6.379,44	
92541	trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados até 2 águas, incl transporte vertical	m²	166,03	54,38	9.028,71		749,00	
94446	telhamento com telha cerâmica, com mais de 2 águas, incl transporte vertical	m²	166,03	52,57	8.728,20		9.028,71	
94219	cumeleira e espigão para telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), mais de 2 águas, incl transporte vertical	m	10,80	29,54	319,03		8.728,20	
11116-1	domos individual em acrílico branco	ud	1,00	483,49	483,49			319,03
94231	rufo em chapá de aço galvanizado n. 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	38,35	32,98	1.264,78			1.264,78
94228	calha em chapá de aço galvanizado n. 24, desenvolvimento de 50cm	m	22,50	63,96	1.439,10			1.439,10
	ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS							
90822	porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, tom e inst	un	5,00	389,95	1.949,75	23.877,09		10.167,05
91288	aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrão popular, tom e inst	un	5,00	197,78	988,90			
91302	alizer/guarnição de 5x15cm para porta de 80x210cm, fixado com pregos	un	5,00	32,59	162,95			
91304	fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão de acabamento popular, incluso execução do furo, tom e inst	un	5,00	79,07	395,35			
91341	porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, tom e inst	m²	8,82	941,06	8.300,15			8.300,15
composição	porta de vidro temperado abrir, espessura 10mm, inclusive acessórios - 2,00x2,10m	un	1,00	3.881,79	3.881,79			
68050	porta de correr em alumínio, 2 folhas incluso vidro incolor, fechadura e puxador	m²	3,15	836,90	2.636,24			
74238/2	porta com tela arame galvanizado n.12, malha 2" e moldura em tubos, com duas folhas de abrir, inc ferragens	m²	2,40	534,41	1.282,58			
94579	janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m²	8,72	371,38	3.238,43			
94575	janela de alumínio basculante, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m²	1,92	542,16	1.040,95			1856,90
	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA							
91834	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalação	m	30,00	7,85	235,50	9.958,53		6.846,47
91926	cabos de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,00	2,93	293,00			235,50
91935	cabos de cobre isolado pvc 450/750v 16,mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	40,00	16,26	650,40			293,00
97587	luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas 14w, completa, tom e inst	un	20,00	145,16	2.903,20			650,40

[Assinatura]



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²

ÁREA REFORMA: 218,87 m²

BDI: 25,00%

ENDEREÇO: 11 / Q 20
RUA ADEMAR BORRIMA L -

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira
REG. CREA: PR-151.999/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado
DATA: 22/04/2019

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO
93128	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	5,00	133,94	669,70			669,70
93137	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	3,00	156,25	468,75			468,75
93139	ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminária	un	4,00	184,92	739,68			739,68
93143	ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	20,00	160,28	3.205,60			3.205,60
93144	ponto de ar condicionado, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	3,00	195,28	585,84			585,84
74130/1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00	15,92	63,68			
74130/3	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00	71,59	143,18			
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS								
91792	instalação de tubo de pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	40,00	54,12	2.164,80	6.546,15	1.082,40	2.667,38
89957	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	un	6,00	135,01	810,06		1.082,40	1.082,40
89987	registro gaveta bruto c/ canopia, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	3,00	61,94	185,82			185,82
98104	caixa de gordura simples, capacidade 36l, retangular em alvenaria, fornecimento e instalação	un	1,00	350,02	350,02			350,02
74166/1	caixa de inspeção em concreto pre moldado dn 60cm com tampa, h 60cm, fornecimento e instalação	un	2,00	214,54	429,08			429,08
86942	lavatório louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível em plastico e torneira cromada de mesa	un	3,00	186,07	558,21			
86935	cuba de embulir de aço inoxidável media, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível pvc, tom e inst	un	1,00	222,79	222,79			
86920	tanque de louça branca suspenso, 30l ou equivalente, incluso sifão em pvc, válvula plastica e torneira de metal cromada, padrão popular, tom e inst	un	1,00	816,96	816,96			
86910	torneira cromada, tubo móvel de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, tom e inst	un	1,00	78,32	78,32			
86889	banca de granito Cirza Andorinha, polido, para pias, espessura 2,5cm, largura 60cm, apoiada mão francesa, fornecimento e instalação	m	3,00	310,03	930,09			
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS								
74106/1	impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, 2 demãos (baldrame e muro de armo)	m2	111,04	11,06	1.228,11	1.228,11	1.228,11	
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES								
INTERNO								
87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	202,12	3,57	721,57			72,16
89173	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	202,12	29,28	5.918,07			591,8
AZULEJOS								
87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	27,80	3,57	99,25			9,93
87535	emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	39,21	23,93	938,30			93,83
87265	revestimento com cerâmica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrão medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	39,21	46,24	1.813,07			1600,00
EXTERNO								



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m²
 ÁREA REFORMA: 218,87 m²
 BDI: 25,00%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado

DATA: 22/04/2019

ENDEREÇO: 11 / Q 20
 RUA ADEMAR BORNIA L -
 MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira
 REG. CREA: PR-151.999/D

CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO
87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecânico	m²	343,36	5,57	1.912,52		1.721,26	191,26
87792	emboco ou (massa única) traço 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	343,36	30,40	10.438,14		9.394,33	1043,81
87882	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira	m²	39,52	3,96	156,50			156,50
90406	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecânico, aplicado manualmente em teto e=20mm	m²	39,52	40,15	1.586,73			1.586,73
96116	forro em reguas de pvc, branco, inclusive estrutura de fixação	m²	116,53	46,44	5.411,65			5.411,65
96121	acabamento para forro - roda forro	m	161,80	9,10	1.472,38			1.472,38
	PISOS							
6514	lastro de brita	m³	3,32	91,09	302,42		4.164,52	-
95241	lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo mecânico, incl lançamento e adensamento	m²	66,44	23,96	1.591,90		302,42	-
86470	contrapiso autônomo, espessura 3cm	m²	116,54	19,48	2.270,20		1.591,90	-
87247	revestimento cerâmico para piso com placas tipo gres	m²	116,54	37,60	4.381,90		2.270,20	-
88648	rodapé cerâmico de 7cm de altura, com placas tipo gres	m	115,00	5,23	601,45			-
	composição soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	11,70	84,13	984,32			-
	PINTURAS							
88482	aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m²	39,52	3,33	131,60			-
88484	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	m²	39,52	20,40	806,21			-
88486	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m²	39,52	11,04	436,30			-
88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	545,48	2,42	1.320,06			-
96130	aplicação manual de massa acrílica, em paredes, duas demãos	m²	202,12	19,80	4.001,98			-
88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	587,95	12,47	7.331,74			-
88423	pintura com tinta texturizada acrílica	m²	377,62	16,54	6.245,83			-
84657	fundo sintético nivelador branco	m²	16,80	11,87	199,42			-
84659	pintura esmalte fosco em madeira	m²	55,44	18,10	1.003,46			-
739242	pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	28,47	30,64	872,32			-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
94990	execução de calçada com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado - e= 5cm - 56,52m²	m²	2,83	623,51	1.764,53			-
84863	guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4"	m	13,15	128,21	1.685,96			-
	LIMPEZA E AREMATES FINAIS							
9537	limpeza final da obra	m²	295,28	2,91	859,26			-
	TOTAL					231.304,36	66.040,74	37.145,39

Guilherme de Brito Ferreira

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNS BLMAC
Conta Origem:	1267/006/00624001-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0726/17447-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CANTO NORTE CONSTRUÇÕES
CPF/CNPJ	23.273.736/0001-39
Valor:	R\$36.848,23
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	13/11/2019
Data da Operação:	13/11/2019
Código da Operação:	00117150
Chave de Segurança:	K2CG6PU3W4QYKTEP

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

63.99*+

213.30*

37,145.39+

~~297.16-~~

000

36,848.23*+