



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 364/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3373/2023 Data: 12/06/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71526 - GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: RUA PIONEIRO JOSÉ FAVOTTO FILHO, Número: 175 - LOTEAMENTO SUMARÉ

C.N.P.J.: 16.575.350/0001-16

Insc. Est.:

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 3294-

Conta: 130138-1

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 3000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Processo:

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 3

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
920.425,29	920.425,29	175.889,06	744.536,23

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.1911	UNIDADE	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA E UM	920.425,29

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	114	175.889,06	Outras Séries	07/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 175.889,06

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	26/01/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	FERNANDO VINÍCIUS MORAES VIANA

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2023

PAGO

**Prefeitura do Município de Maringá - PR**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero **114**Competência **06/2023**Emitida em **07/06/2023 14:09:43****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**CPF/CNPJ: **16.575.350/0001-16** Inscrição Municipal: **144301**Endereço: **AV. PEDRO TAQUES, 5087 - LOTEAMENTO SUMARÉ - 87035591**Telefone: Email: Município: **Maringá - PR****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45**Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - 86990-000**Telefone: Email: Município: **Marialva - PR****Discriminação dos serviços:**

Mão de obra: Serviço referente a construção de seis salas de aula e um auditório na escola municipal DR. Eurico Barros

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
R\$ 52.766,72	1,0000	R\$ 52.766,72	R\$ 52.766,72 x 3%	R\$ 1.583,00

Material: Serviço referente a construção de seis salas de aula e um auditório na escola municipal DR. Eurico Barros

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
R\$ 123.122,34	1,0000	R\$ 123.122,34	R\$ 123.122,34	R\$ 0,00

Referente a construção de seis salas de aula e um auditório na escola municipal DR. Eurico Barros

Empenho 364/2023

Número da licitação 03/2022

Número do contrato 534/2022

CNO Nº 90.013.63357/78

INSS: 11%

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: Bradesco -

AGÊNCIA: 3294

CONTA CORRENTE : 130138-1

FAVORECIDO : GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 16.575.350/0001-16

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03-22 DE 21 / 12 / 22**C. 534 / 22****Valor Total da NFS-e****R\$ 175.889,06****Item da Lista de Serviço**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 175.889,06	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 123.122,34	Base de Cálculo R\$52.766,72
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 1.583,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 5.804,33	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 168.501,73
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Marialva-PR
			Resp. Recolhimento do ISS Tomador	

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**

Q V S F E 8 5 W 2

**Código de Verificação
QVSFE85W2**
Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 202200

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIAL



15 SEPTEMBER 2005

[illegible]

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ



Assisio M. Lopes
ENFERMEIRO
CRLA PR.

1114	400	ABRIGADA EM ACÓRDO PARA AMPLIAÇÃO DE ELETRICIDADE, TIPO D, COM 3/4 E PARALISADO DE FÓSSO	UN	25,00	R\$ 1,00	R\$ 2,03	R\$ 50,75	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00	100,00%	R\$ 50,75
1115	99817	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 96,02	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 96,02
1116	7543	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	UN	2,00	R\$ 7,46	R\$ 6,96	R\$ 1,32	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 17,34
1117	30092	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	UN	2,00	R\$ 2,83	R\$ 3,17	R\$ 0,34	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 6,34
1118	91000	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M	30,00	R\$ 4,27	R\$ 10,13	R\$ 300,90	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00	100,00%	R\$ 300,90
1119	COM-05	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	UN	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 1,00
1120	COM-06	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	UN	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 1,00
1121	100334	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M3	16,00	R\$ 6,03	R\$ 11,30	R\$ 1,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	16,00	100,00%	R\$ 1,00
1132	99241	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	595,84	R\$ 2,35	R\$ 3,96	R\$ 17,29	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	595,84	100,00%	R\$ 0,00
1133	87257	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	565,84	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 48,88	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	565,84	100,00%	R\$ 27,88
1134	86660	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M	272,20	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,72	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	272,20	100,00%	R\$ 2,72
1135	86669	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M	9,60	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 9,60	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	9,60	100,00%	R\$ 9,60
1136	94991	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M3	4,16	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,16	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,16	100,00%	R\$ 4,16
1141		CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25																
1151	96130	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	1,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10	R\$ 2,10	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 2,10
1152	86469	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 1,00
1153	86464	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	634,80	R\$ 2,10	R\$ 2,10	R\$ 1,34	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	634,80	100,00%	R\$ 1,34
1154	86468	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	634,80	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 1,10	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	634,80	100,00%	R\$ 1,10
1155	102224	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	60,48	R\$ 2,10	R\$ 2,10	R\$ 127,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,48	100,00%	R\$ 127,00
1156	102491	CONCRETO DE PVC, TIPO A PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL, CM 25	M2	89,20	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 1,10	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	89,20	100,00%	R\$ 1,10
TOTAL							R\$ 920.425,29	0,00		R\$ 240.948,80	19,11%	R\$ 175.889,06				R\$ 799.779,94		R\$ 120.645,35

CUSTO TOTAL EM R\$	920.425,29
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$	175.889,06
% DA MEDIÇÃO	86,89%
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$	799.779,94
% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$	86,89%
DATA DA MEDIÇÃO	06/06/2023

CONECTOR ALTERNAR PARA CABLEO ENTRE REDES E CORRELADO PARA CABLEO - FOMECHEIRO E INSTALAO NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	20,00	20,37	419,40	20,00	100,00%	419,40	100,00%	419,40	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	10,00	20,37	208,75	10,00	100,00%	208,75	100,00%	208,75	0,00	0,00%	0,00	UN
PARA CABOS ALUMINADOS EM APO RPOX 9 X 13MM, COM ARRELA LISA EM APO RPOX E BUCHA DE NYLON FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	220,00	1,98	439,00	220,00	100,00%	439,00	100,00%	439,00	0,00	0,00%	0,00	UN
PARA CABOS ALUMINADOS EM APO RPOX 9 X 13MM, COM ARRELA LISA EM APO RPOX E BUCHA DE NYLON 6 10MM.	UN	120,00	0,42	51,00	120,00	100,00%	51,00	100,00%	51,00	0,00	0,00%	0,00	UN
CONCRETO PARA CORTAR ALUMINIO E TUBOS COM ROSCA SOLADA EM ALUMINIO 9 MM - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	140,00	0,42	58,50	140,00	100,00%	58,50	100,00%	58,50	0,00	0,00%	0,00	UN
CONECTOR COM PAINEL PARA ALTERNAR E CORTAR - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	20,00	20,37	419,40	20,00	100,00%	419,40	100,00%	419,40	0,00	0,00%	0,00	UN
MADEIRA DE ALUMINIO PARA PAINEL - FOMECHEIRO E INSTALAO - M. 120015	UN	22,00	102,37	2.252,14	22,00	100,00%	2.252,14	100,00%	2.252,14	0,00	0,00%	0,00	UN
CABO DE ALUMINIO PARA PAINEL - FOMECHEIRO E INSTALAO - M. 120015	UN	4,00	99,88	399,82	4,00	100,00%	399,82	100,00%	399,82	0,00	0,00%	0,00	UN
CONECTOR EM BRANCO PARA PAINEL 10 X 10 X 10 - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	10,00	70,74	707,40	10,00	100,00%	707,40	100,00%	707,40	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	312,19	624,38	2,00	100,00%	624,38	100,00%	624,38	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	1,00	512,19	512,19	1,00	100,00%	512,19	100,00%	512,19	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	202,96	405,92	2,00	100,00%	405,92	100,00%	405,92	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	12,00	144,42	1.733,04	12,00	100,00%	1.733,04	100,00%	1.733,04	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	1,00	1.807,73	1.807,73	1,00	100,00%	1.807,73	100,00%	1.807,73	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	202,96	405,92	2,00	100,00%	405,92	100,00%	405,92	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	624,38	1.248,76	2,00	100,00%	1.248,76	100,00%	1.248,76	0,00	0,00%	0,00	UN
INSTALAO DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA CABLEO DE 10 * NOVA - FOMECHEIRO E INSTALAO	UN	2,00	6										

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3294 JD.ALVORADA-U.MARINGA
Conta corrente (com DV) 1301381
CNPJ 16.575.350/0001-16
Nome favorecido GABAS E LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.304
Valor 168.501,73
Destinação 0
Data transferência 13/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B5BC4C8EF914D46

15
1655

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/06/2023 16:47:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/06/2023 16:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.