



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2885 / 2018 Ordinário Data: 26/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 46174 JUST CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 170787-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.045. CONSTR. E/ OU COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 625
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS

Tipo de Licitação:
Concorrência
Nº Licitação.....: 9/2014
Nº NAD.....: 2945
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	44.731,14	21.051,85	23.679,29

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no Jardim João de Barro no Município de Marialva, conforme Termo de Compromisso PAR nº 34042/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e o Município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no Jardim João de Barro	21.051,85	21.051,85

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 21.051,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: JUST CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LT.
C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **123**
Código verificação **FB9-D8C-589**
Emitido em **26/03/2018 16:08:24**



Substitui a NFS-e Nº 122 de 26/03/2018 16:06:58

Prestador de Serviços



CNPJ: **75.578.872/0001-30** Inscrição Municipal: 20799
Razão Social: **JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **marcelo@construtorajust.com.br**

CEP: 87.020-010
Fone: (44) 3028-2331



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **planejamento@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

Medição 2 - 1º Aditivo de Serviço - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 12.631,11
M.O: R\$ 8.420,74

Dados para depósito:

AG: 0069
C/C: 170787-6
Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 09/14 DE 19/01/15

Valor Total da NFS-e

R\$ 21.051,85

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
12.631,11	0,00	8.420,74	3,00	252,62
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	21.051,85	03/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

26/03/2018 16:08:08

Página 1 de 1



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Planilha de medição nº 02 - ADITIVO				MED. ACUMUL. (1° + 2°)			
Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014							
CONCORRÊNCIA nº 09/2014							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE							
LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO							
LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1- REMANESCENTE - MARIALVA / PR							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.812,72	73.812,72	0,00%		0,00%	0,00
6	SUBESTACAO	32.813,52	32.813,52	0,00%		0,00%	0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	19.516,62	19.516,62	0,00%		34,85%	6.800,93
12	ESQUADRIAS	36.758,50	36.758,50	0,00%		100,00%	36.758,50
13	VIDROS	2.806,20	2.806,20	100,00%		0,00%	2.806,20
14	REVESTIMENTOS	8.576,11	8.576,11	100,00%		0,00%	8.576,11
16	PISO	25.448,54	25.448,54	4,34%	1.104,34	84,87%	22.702,27
17	PINTURA	31.544,00	31.544,00	10,84%	3.420,08	11,47%	7.037,53
20	DIVERSOS	26.548,00	26.548,00	19,38%	5.145,11	66,32%	22.751,44
21	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	11.250,70	11.250,70	0,00%		27,80%	3.128,22
	TOTAL	269.074,93	269.074,93	7,82%	21.051,85	41,09%	110.561,21

Custo Total em R\$ 269.074,93

Valor total da medição em R\$ 21.051,85

% da medição 7,82%

Valor total da medição acumulada em R\$ 110.561,21

% da medição acumulada em R\$ 41,09%

Data da medição: 20/03/2018


Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



03/04/2018 16:22:02

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV) 1707876
CNPJ 75.578.872/0001-30
Nome favorecido JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.301
Valor 21.051,85
Data transferência 03/04/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 18DAC79A916C2A84

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

03/04/2018 16:19:50
03/04/2018 16:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Paulo Roberto Jungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14086-7

Planilha de medição nº 02 - ADITIVO

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
CONCORRÊNCIA nº 09/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE

LOCAL: CONJ. HAB. MARIAIVA 1 - JOÃO DE BARRO

LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1- REMANESCENTE - MARIAIVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDICÃO Nº 02 - ADITIVO		MED ACUMUL. (1+2)	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.812,72	0,00%		0,00%	0,00	
6	SUBESTAÇÃO	32.813,52	0,00%		0,00%	0,00	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	19.516,62	0,00%		34,85%	6.800,93	
12	ESQUADRIAS	36.758,50	0,00%		100,00%	36.758,50	
13	VIDROS	2.806,20	100,00%	2.806,20	0,00%	2.806,20	
14	REVESTIMENTOS	8.576,11	100,00%	8.576,11	0,00%	8.576,11	
16	PISO	25.448,54	4,34%	1.104,34	84,87%	22.702,27	
17	PINTURA	31.544,00	10,84%	3.420,08	11,47%	7.037,53	
20	DIVERSOS	26.548,00	19,38%	5.145,11	66,32%	22.751,44	
21	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	11.250,70	0,00%		27,80%	3.128,22	
	TOTAL	269.074,93	7,82%	21.051,85	41,09%	110.561,21	

Custo Total em R\$ 269.074,93
Valor total da medição em R\$ 21.051,85
% da medição 7,82%
Valor total da medição acumulada em R\$ 110.561,21
% da medição acumulada em R\$ 41,09%
Data da medição: 20/03/2018





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 27/03/2018

Nº de controle: 219.599.221.995.994.584 | Documento: 0011624

Conta de débito: Agência: 0069 | Conta: 0170787-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: JUST CONSTRUcoes E EMPREENdIMENTOS LTDA | CNPJ: 075.578.872/0001-30

Código de barras: 10496 62321 71991 180044 17272 700299 7 74900000025262

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social: Não informado
Beneficiário:

Nome Fantasia: Não informado
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do Pagador: Não informado

Data de débito: 27/03/2018

Data de vencimento: 10/04/2018

Valor: R\$ 252.62

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 252.62

Descrição: PREFEITURA MVA 126000

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

wIWPasMK yLSCQ3PN esCHmTMv joVHjM?B Joy5@zgE O?JdMEz@ XWF3?#vL tWrJJvPn
riZjOqfP SITgftSA NNn#bd3 RID@d#o9 uz55QMaW klvrHenG UyIvrmmY rgAFdOc*
FREJdRZI fp#qL#th Xg6ZGBVq Vp1Yn1Lb HfhcjNa7 cq6SOWCX 67441158 16022022

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.