



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6718 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 10 / 2017 Data: 27/07/2017

Credor: 46174 - JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 09.
Unidade: 09.002.
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.138
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00
F. de Recurso: 31135

TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA 1

Processo.....: 13/2.014,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 9/2.014

Valor do Empenhado
3.386.924,87

Saldo Anterior do Empenho
745.985,76

Valor Liquidado
192.862,32

Saldo Atual do Empenho
553.123,44

Motivo: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

91

Série

Outras Sér

Valor

192.862,32

Total documentos:

192.862,32

Total Retenções: 0,00

Total Líquido a Pagar: 192.862,32

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 27 de julho de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 192.862,32 (one hundred ninety-two thousand eight hundred sixty-two and 32 / 100)

/ /

Data

JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF:

CPF: 03012016000010900000400 111296.128,88-

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **91**
Código Verificação: **569-738-21B**
Data Emissão: **26/07/2017 08:26:06**



Substitui a NFS-e Nº 90 de 24/07/2017 10:59:59

Prestador de Serviços



CNPJ: **75.578.872/0001-30**
Razão Social: **JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **marcelo@construtorajust.com.br**

Inscrição Municipal: 20799

CEP: 87.020-010
Fone: (44) 3028-2331

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **planejamento@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

Medição 10 - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 115.717,39
M.O: R\$ 77.144,93

Dados para depósito:
AG: 0069
C/C: 170787-6
Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT

Valor Total da NFS-e **R\$ 192.862,32**

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
115.717,39	0,00	77.144,93	3,00	2.314,35
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	192.862,32	07/2017	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

26/07/2017 08:26:26

Página 1 de 1

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/07/2017 - 14h42

Nº de controle: 467.962.805.109.928.411 | Documento: 0010625

Conta de débito: **Agência: 0069 | Conta: 0170787-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **JUST CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ: 075.578.872/0001-30**Código de barras: **10496 62321 71991 170045 10172 800244 6 72470000232392**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razão Social: **Não informado**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **Não informado**Nome do Pagador: **Não informado**CPF/CNPJ do pagador: **Não informado**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **25/07/2017**Data de vencimento: **10/08/2017**Valor: **R\$ 2.323,92**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.323,92**Descrição: **ISS REF. NF 90**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

XAOQh4@O 9ngk5PNO VycvdmON YrW7OIz3 m4UGVf?6 aqlWAeh? jxF@FHtD 2seNsceX
PEp8WFhA uF2Sz5j* iMaOgkZA #3Q*1BeF 9YLXZW03 PSElHJlx xGFs32qg FQ84cy?*
QvZPwi#Q fc6HABeb z?2bjRJ# dLSfuT8V JdF6BWMA qIoSIgPm 05540197 16022002

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA			
Pagador: JUST CONSTRUCOES E EMPREEMD. LTDA			
Nosso Número 14991700101728002-1			
Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1			
Tipo Cadastro	Ano	Divida	SubDiv
9 00013923	2017	59	001
Parcela	Vencimento		
1 / 1	10/08/2017		
QUADRA: 0		LOTE: 0	
(=) Valor Documento		2.323,92	
(-) Descontos/Abatimentos			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acrecimos			
(=) Valor Cobrado			
Protocolo /			
Em Às 09:53:48			
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 90 EMITIDA EM 24/07/2017.			

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.170045 10172.800244 6 72470000232392				
Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45				
Data de Emissão 25/07/2017		Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade
Data de Proc. 25/07/2017		Valor		
INSTRUÇÕES Valor Principal: 2.323,92				
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS"				
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 90 EMITIDA EM 24/07/2017.				
Pagador: JUST CONSTRUCOES E EMPREEMD. LTDA				
, Nº0 Bairro: AV. PRUDENTE DE MORA				
Cadastro: 00013923				
Exercício Divida Subdiv Parc				
QUADRA: 0 LOTE: 0 2017 59 001 1				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.				
				
PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/08/2017				
Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1				
Nosso Número 14991700101728002-1				
(=) Valor do Documento 2.323,92				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduc/Abat				
(+) Mora/Multa				
(+) Outros Acres				
(=) Vl. Cobrado 2.323,92				
Ficha de Compensação Autenticação no verso				



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Planilha de medição nº 10

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
CONCORRÊNCIA nº 09/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE

LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO

LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1- REMANESCENTE - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MEDIDAÇÃO Nº 10 QUANT %	PREÇO	MED ACUMUL QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.332,63	0.00%	0.00	100.00%	36.332,63
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	27.249,77	0.00%	0.00	100.00%	27.249,77
3	FUNDAÇÕES	516.305,81	0.00%	0.00	100.00%	516.305,81
4	SUPERESTRUTURA	330.001,13	0.00%	0.00	100.00%	330.001,13
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.199,63	0.00%	0.00	30,844950%	60.517,69
6	SUBESTAÇÃO	12.942,63	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	111.121,97	0,630000%	701,78	71,750000%	79.730,78
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	77.078,42	5,41%	4.166,10	100,000000%	77.078,42
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.269,13	23,68%	1.484,40	100,000000%	6.269,13
10	ESTRUTURA METÁLICA	596.289,42	0.00%	0.00	100,00%	596.289,42
11	COBERTURA	233.609,82	0,16%	372,42	100,000000%	233.609,82
12	ESQUADRIAS	221.446,32	1,180000%	2.614,66	95,06%	210.508,47
13	VIDROS	18.346,71	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	REVESTIMENTOS	115.571,09	0,81%	937,74	82,800000%	95.696,19
15	FORRO	28.108,55	0,000000%	0.00	100,00%	28.108,55
16	PISO	549.538,13	28,970000%	159.187,16	89,560000%	492.147,63
17	PINTURA	216.777,11	9,89%	21.431,66	9,89%	21.431,66
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
20	DIVERSOS	93.736,59	2,10%	1.966,39	24,020000%	22.516,64
TOTAL		3.386.924,87	5,69%	192.862,32	83,67%	2.833.793,77

Custo Total em R\$ 3.386.924,87

Valor total da medição em R\$ 192.862,32

% da medição 5,69%

Valor total da medição acumulada em R\$ 2.833.793,77

% da medição acumulada em R\$ 83,67%

Data da medição: 29/05/2017

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14039-7





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/01/2018

Nº de controle: 844.176.391.442.313.613 | Documento: 0011295

Conta de débito: Agência: 0069 | Conta: 0170787-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ: 075.578.872/0001-30

Código de barras: 10496 62321 71991 180044 00002 800225 8 74000000053322

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA
Beneficiário:

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE MARIALVA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.282.680/0001-45

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Reecedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: JUST CONSTRUÇOES E EMPREEMD. LTDA

CPF/CNPJ do Pagador: 075.578.872/0001-30

Data de débito: 10/01/2018

Data de vencimento: 10/01/2018

Valor: R\$ 533.22

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 533.22

Descrição: MUNICIPIO DE MARIALVA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

uLsYZBVi Ty3jBnTe MKBTnVs* wMRhU*ir MWkgTLzq JmTq473a 4zmp*sEz 9foeTBvw
mUwvhe6? evaW3Jwc 98DnYVPJ 2sb?Rpsr aYv91bD@ 7aDZhscC Mqzboukp 6rRUKvqG
DKenCaIX Fi3pJZwF kff*GgWN mp7C7HgV nGh#aOMO WMQSFv?* 20541138 12093021

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



03/01/2018 15:27:07

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 21188-5 PM MARIALVA-PAR -

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV) 1707876
CNPJ 75.578.872/0001-30
Nome favorecido JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 10.301
Valor 98.188,88
Data transferência 03/01/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BFC933C8FFEDF12F

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

03/01/2018 15:19:48

03/01/2018 15:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



27/07/2017 16:12:25

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 21188-5 PM MARIALVA-PAR -

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV) 1707876
CNPJ 75.578.872/0001-30
Nome favorecido JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.701
Valor 94.673,44
Data transferência 27/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0B8F01FD697B9FC3

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

27/07/2017 16:02:58
27/07/2017 16:12:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 6718 / 2015 Ordinário **Nº da Liquidação:** 11 / 2018 **Data:** 05/01/2018**Credor:** 46174 - JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**Endereço:** , - - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 75.578.872/0001-30**Insc. Est.:** ISENT0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 13/2.014,00
Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.138. ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONJ. HAB.	Nº Licitação.....: 9/2.014,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 31135 TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.386.924,87	553.123,44	44.435,13	508.688,31

Motivo: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
63617	1,00	unidade	Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no J	44.435,13

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	106	44.435,13	Outras Sér	27/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 44.435,13

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/01/2018	Data do Empenho 26/05/2015
-----------------------	--	--------------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



05/01/2018 16:48:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 21188-5 PM MARIALVA-PAR -

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV) 1707876
CNPJ 75.578.872/0001-30
Nome favorecido JUST CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 10.501
Valor 44.435,13
Data transferência 05/01/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B020B80341B2A6C6

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

05/01/2018 16:22:59

05/01/2018 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Planilha de medição nº 11		Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014				
CONCORRÊNCIA nº 09/2014		OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE				
		LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO				
		LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1- REMANESCENTE - MARIALVA / PR				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MEDICÃO Nº 11		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.332,63	0,00%	0,00	100,00%	36.332,63
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	27.249,77	0,00%	0,00	100,00%	27.249,77
3	FUNDAÇÕES	516.305,81	0,00%	0,00	100,00%	516.305,81
4	SUPERESTRUTURA	330.001,13	0,00%	0,00	100,00%	330.001,13
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.199,63	0,00%	0,00	30,844950%	60.517,69
6	SUBESTAÇÃO	12.942,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	111.121,97	0,000000%	0,00	71,750000%	79.730,78
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	77.078,42	0,00%	0,00	100,000000%	77.078,42
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.269,13	0,00%	0,00	100,000000%	6.269,13
10	ESTRUTURA METÁLICA	596.289,42	0,00%	0,00	100,00%	596.289,42
11	COBERTURA	233.609,82	0,00%	0,00	100,000000%	233.609,82
12	ESQUADRIAS	221.446,32	0,000000%	0,00	95,06%	210.508,47
13	VIDROS	18.346,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	REVESTIMENTOS	115.571,09	0,00%	0,00	82,800000%	95.696,19
15	FORRO	28.108,55	0,000000%	-0,00	100,00%	28.108,55
16	PISO	549.538,13	8,085905%	44.435,13	97,6424984377%	536.582,76
17	PINTURA	216.777,11	0,00%	0,00	9,89%	21.431,66
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DIVERSOS	93.736,59	0,00%	0,00	24,020000%	22.516,64
	TOTAL	3.386.924,87	1,31%	44.435,13	83,67%	2.878.228,87

Custo Total em R\$ 3.386.924,87
Valor total da medição em R\$ 44.435,13
% da medição 1,31%
Valor total da medição acumulada em R\$ 2.878.228,87
% da medição acumulada em R\$ 84,98%
Data da medição: 04/01/2018


Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7






GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Planilha de medição nº 11				Medição nº 11			
Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014							
CONCORRÊNCIA nº 09/2014							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE							
LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO							
LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1- REMANESCENTE - MARIALVA / PR							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.332,63	0,00%	0,00	100,00%	36.332,63	36.332,63
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	27.249,77	0,00%	0,00	100,00%	27.249,77	27.249,77
3	FUNDAÇÕES	516.305,81	0,00%	0,00	100,00%	516.305,81	516.305,81
4	SUPERESTRUTURA	330.001,13	0,00%	0,00	100,00%	330.001,13	330.001,13
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.199,63	0,00%	0,00	30,844950%	60.517,69	60.517,69
6	SUBESTACAÇÃO	12.942,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	111.121,97	0,000000%	0,00	71,750000%	79.730,78	79.730,78
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	77.078,42	0,00%	0,00	100,000000%	77.078,42	77.078,42
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.269,13	0,00%	0,00	100,000000%	6.269,13	6.269,13
10	ESTRUTURA METÁLICA	596.289,42	0,00%	0,00	100,00%	596.289,42	596.289,42
11	COBERTURA	233.609,82	0,00%	0,00	100,000000%	233.609,82	233.609,82
12	ESQUADRIAS	221.446,32	0,000000%	0,00	95,06%	210.508,47	210.508,47
13	VIDROS	18.346,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
14	REVESTIMENTOS	115.571,09	0,00%	0,00	82,800000%	95.696,19	95.696,19
15	FORRO	28.108,55	0,000000%	0,00	100,00%	28.108,55	28.108,55
16	PISO	549.538,13	8,085905%	44.435,13	97,6424984377%	536.582,76	536.582,76
17	PINTURA	216.777,11	0,00%	0,00	9,89%	21.431,66	21.431,66
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
20	DIVERSOS	93.736,59	0,00%	0,00	24,020000%	22.516,64	22.516,64
TOTAL		3.386.924,87	1,31%	44.435,13	83,67%	2.878.228,87	2.878.228,87

Custo Total em R\$ 3.386.924,87
Valor total da medição em R\$ 44.435,13
% da medição 1,31%
Valor total da medição acumulada em R\$ 2.878.228,87
% da medição acumulada em R\$ 84,98%
Data da medição: 04/01/2018


Paulo Roberto Lingari
Arquiteto Urbanista
CAU - A 105.593-7

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

PLANILHA DE SERVIÇOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NO JARDIM JOÃO DE BARRO						
MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ						
PROponente: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA						
CNPJ: 75.578.872/0001-30						
DATA: 23/11/2017						
Descrição do Item		Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 36.332,63	1,07%
2	SERVIÇO EM TERRA				R\$ 27.249,77	0,80%
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS				R\$ 516.305,81	15,24%
4	ESTRUTURA				R\$ 330.001,13	9,74%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/ILÓGICA				R\$ 196.199,63	5,79%
6	SUBESTAÇÃO				R\$ 12.942,63	0,38%
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 111.121,97	3,28%
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				R\$ 77.078,42	2,28%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 6.269,13	0,19%
10	ESTRUTURAS METÁLICAS				R\$ 596.289,42	17,61%
11	COBERTURAS				R\$ 233.609,82	6,90%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 221.446,32	6,54%
13	VIDROS				R\$ 18.346,71	0,54%
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 115.571,09	3,41%
15	FORROS				R\$ 28.108,55	0,83%
16	REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 549.538,13	16,23%
17	PINTURA				R\$ 216.777,11	6,40%
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				R\$ 0,00	0,00%
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				R\$ 0,00	0,00%
20	DIVERSOS				R\$ 93.736,59	2,77%
				Total da Obra	R\$ 3.386.924,87	100,00%


Prefeitura do Município de Maringá

Secretaria Municipal de Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número

106

Código verificação

C9E-74E-A5D

Emitido em

27/12/2017 08:53:01


Prestador de Serviços


CNPJ: 75.578.872/0001-30 Inscrição Municipal: 20799
 Razão Social: JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07
 Município: MARINGÁ - PR
 Email: marcelo@construtorajust.com.br

CEP: 87.020-010

Fone: (44) 3028-2331


Tomador de Serviços

CNPJ: 76.282.680/0001-45
 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro
 Município: MARIALVA - PR
 Email: planejamento@marialva.pr.gov.br

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

Medição 11 - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 26.661,08

M.O: R\$ 17.774,05


Dados para depósito:

AG: 0069

C/C: 170787-6

Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT


Valor Total da NFS-e

R\$ 44.435,13

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
26.661,08	0,00	17.774,05	3,00	533,22
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	44.435,13	12/2017	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

7/12/2017 08:53:53

Paulo Roberto Ungari
 Arquiteto / Urbanista
 CAU - A14059-7

Página 1 de 1

<https://isse.maringa.pr.gov.br/print/nfse/cnpj/75578872000130/codval/C9E74EA5D/numnf/106/>



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **106**
Código verificação **C9E-74E-A5D**
Emitido em **27/12/2017 08:53:01**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **75.578.872/0001-30** Inscrição Municipal: 20799
Razão Social: **JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **marcelo@construtorajust.com.br**

CEP: 87.020-010
Fone: (44) 3028-2331

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **planejamento@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

Medição 11 - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 26.661,08

M.O: R\$ 17.774,05

Dados para depósito:

AG: 0069

C/C: 170787-6

Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT

Valor Total da NFS-e

R\$ 44.435,13

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
26.661,08	0,00	17.774,05	3,00	533,22
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	44.435,13	12/2017	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

7/12/2017 08:53:53

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Página 1 de 1

<https://isse.maringa.pr.gov.br/print/nfse/cnpj/75578872000130/codval/C9E74EA5D/numnfe/106/>