

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 5352 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 25/07/2019**Credor:** 4397 - USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA
Endereço: Comercial: RUA INDUSTRIAL, 1441, - - C.E.P. 87507010 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 06.927.935/0001-02 **Insc. Est.:** ISENT0**Orgão:** 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeament
Processo.....: 171/2.018,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 4/2.018,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
437.886,98	437.886,98	437.886,98	0,00

Motivo: Contratação de empresa especializada para execução de 14.159,84 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105488	1,00	UNIDAD	EXECUÇÃO DE 14.159,84 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI	437.886,98

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	83	437.886,98	Outras Sér	12/06/2019

Descontos / Retenções:

413	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.136,61
-----	--	-----------

Total de descontos: 13.136,61**Valor Liquido a Pagar :** 424.750,37

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 25/07/2019	Data do Empenho 11/06/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5352 / 2019** Ordinário Data: **11/06/2019** Página **1 / 1**

Credor: 4397 USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA
Endereço: Comercial: RUA INDUSTRIAL, 1441, - - C.E.P. 87507010 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 06.927.935/0001-02 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Concorrência
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA <i>URBANOS</i>	Nº Licitação.....: 4/2018
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e	Nº NAD.....: 6711
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº Convênio: /
Reduzido: 1174	
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recape 41613	
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	514.148,90	437.886,98	76.261,92

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para execução de 14.159,84 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	EXECUÇÃO DE 14.159,84 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; PINTURA DE LIGAÇÃO; REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ; RAMPAS EM CONCRETO P/ PNE COM PISO TÁTIL, FAIXAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PLACAS DE OBRA E DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA	437.886,98	437.886,98

514.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	437.886,98
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-------------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____
PAGO

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA
C.N.P.J.: 06.927.935/0001-02

PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO : 28/03/2019

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
 EMPRESA VENCEDORA : USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA.
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 243/2018 DATA : 23/11/2018
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$514.148,90
 VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :
 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :


171.588,32


ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO
		(R\$) MÊS	% MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.358,34	100,00%	86,11%	2.358,34	2.030,68
2	REVESTIMENTO	166.337,09	35,30%	90,66%	471.209,89	427.176,76
3	PAISAGISMO/URBANISMO	-	-	-	12.077,29	-
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	19.823,84	-
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2.892,89	33,33%	100,00%	8.679,54	8.679,54
6		-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA		171.588,32				437.886,98
		C.P.M. (%)		C.P.M. (%)		
		SFM (%)	100,00%	SFM (%)	100,00%	437.886,98


Importa a presente medição no valor total de R\$ **437.886,98** (Quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos.)

Para a emissão da presente Medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados, de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER-PR.

ATESTO para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente a Licitação nº 004/2018, modalidade Concorrência, que vai assinado por mim, Engº Fiscal da Obra, pelo Engº Fiscal da Empresa Executora e pelo Prefeito Municipal ou seu representante legal.


CÁSSIO MURILLO LOPES
 ENGº CIVIL - CREA/PR - 29.228/D
 FISCAL DA OBRA - PREFEITURA


NELSON HASIME SHIRAHIGE
 ENGº CIVIL - CREA/PR - 9.260/D
 FISCAL DA EMPRESA EXECUTORA


VICTOR CELSO MARTINI
 PREFEITO MUNICIPAL

PPU/SFM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

28/03/2019

ASSOCIAÇÃO

AMUSEP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Mês

Fevereiro

Ano

2019

PARCELA

1/3

MUNICÍPIO: MARIALVA
 SUBPROJETO: RECAPAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ




FIRMA EMPREITEIRA: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

CONTRATO DE EMPREITADA
 Nº 243/2018 DATA 23/11/2018

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Av. Dr. Eurico J. D. de Barros entre Rua Profº Adhemar Bornia e Av. Tio Ribas										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	6717,19	5709,61	85,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	6717,19	5709,61	85,00%						
	Reperilamento em CBUQ	ton	167,93	142,74	85,00%						
	Revestimento em CBUQ	ton	503,79	428,22	85,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud	10,00								
	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	378,11								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de porcentagem de Beume - misturas betuminosas	ud	10,00	10,00	100,00%						
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	10,00	10,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	10,00	10,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	10,00	10,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova	gb	1,00	1,00	100,00%						
	Av. Dr. Eurico J. D. de Barros entre Av. Tio Ribas e Av. Oreste Napoli										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2102,92	1787,48	85,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2102,92	1787,48	85,00%						
	Reperilamento em CBUQ	ton	52,57	44,68	84,99%						
	Revestimento em CBUQ	ton	157,72	134,05	84,99%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	113,75								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de porcentagem de Beume - misturas betuminosas	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova	gb									
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua Canovai do Ferreira e Trav. Domingos de Moraes										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2491,65	2491,65	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2491,65	2491,65	100,00%						
	Reperilamento em CBUQ	ton	62,29	62,29	100,00%						
	Revestimento em CBUQ	ton	186,87	186,87	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud	9,00								
	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	153,90								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de porcentagem de Beume - misturas betuminosas	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova	gb									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Papa João XXIII entre Rua Prof Doralice S. Parpinelli e Rua Prof Adhemar Borna										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2848,08	2848,08	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2848,08	2848,08	100,00%						
	Reperflamento em CBUQ	ton	71,20	71,20	100,00%						
	Revestimento em CBUQ	ton	213,61	213,61	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud	12,00								
	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	202,50								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de Belume - misturas betuminosas	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova	gp									
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova	gp									
	RESUMO GERAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de acompanhamento de obra 1,50 x 0,75 m	ud	1,00			0,0006		327,66		327,66	327,66
	Placa de obra 4,00 x 2,00 m	ud	1,00			0,0039	0,39%	2030,68	2030,68	2030,68	
2	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	14159,84	12836,82	90,66%	0,0094	0,85%	0,34	4364,52	4814,35	449,83
	Pintura de ligação com emulsão	m2	14159,84	12836,82	90,66%	0,0380	3,44%	1,38	17774,81	19540,58	1825,77
	Reperflamento em CBUQ	ton	353,99	320,91	90,66%	0,2173	19,70%	315,58	101272,78	111712,16	10439,38
	Revestimento em CBUQ	ton	1061,99	962,75	90,66%	0,6518	59,09%	315,58	303824,65	335142,80	31318,15
3	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para PNE com piso tátil modelo 6	ud	31,00			0,0235		389,59		12077,29	12077,29
4	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO										
	Faixa de sinalização horizontal	m2	848,26			0,0386		23,37		19823,84	19823,84
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de Belume - misturas betuminosas	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0047	0,47%	114,27	2399,67	2399,67	
	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0028	0,28%	68,55	1439,55	1439,55	
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0023	0,23%	55,87	1173,27	1173,27	
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	21,00	21,00	100,00%	0,0015	0,15%	37,80	793,80	793,80	
	Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe para extração de corpos de prova	gp	1,00	1,00	100,00%	0,0056	0,56%	2873,25	2873,25	2873,25	
		% PREVISTO :	33,37%			% EXECUTADO :	85,17%	SOMAS	437.886,98	514.148,90	76.261,92
OBSERVAÇÕES:								Valor Total do Contrato:	R\$514.148,90		
								Medição Acumulada:	R\$437.886,98		
								Total Anterior:			
								Valor Desta Medição:	R\$437.886,98		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
CÁSSIO MURILLO LOPES ENGE CIVIL - CREAFPR - 29228/0 FISCAL DA OBRA - PREFERITURA						 NELSON HASIME SHIRAHIGE ENGE CIVIL - CREAFPR - 9.280/D FISCAL DA EMPRESA EXECUTORA					
 NELSON HASIME SHIRAHIGE ENGE CIVIL - CREAFPR - 9.280/D FISCAL DA OBRA - PREFERITURA						 VICIOR CELSO MARTINI PREFEITO MUNICIPAL					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome 9REFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 22174-0

Creditado

Nome USINA DE ASFALTO UMUARAMA
Agência 645-9
Conta corrente 50767-9
Valor 424.750,37
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

155
26/07/2019 11:11:07
26/07/2019 11:15:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
83

Data e Hora da Emissão	12/06/2019 09:58:04	Competência	12/6/2019	Código de Verificação	466949460
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MARIALVA - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA				
Nome Fantasia	USINA DE ASFALTO UMUARAMA				
CNPJ/CPF	06.927.935/0001-02	Inscrição Municipal	23015	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e Cep	RUA POMPÍLIO PAULINO DE LIRA ,1441 - PARQUE INDUSTRIAL I CEP: 87507-020				
Complemento:		Telefone:	36225717	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREF. MUN. DE MARIALVA				
CNPJ/CPF	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MARIALVA - PR
Endereço e CEP	RUA SANTA EFIGENIA ,680 - CENTRO CEP: 86990-000				
Complemento:		Telefone:	(44)3232-8000	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Execução de 14.159,84 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ com serviços de limpeza e lavagem da pista; pintura de ligação; reperfilamento e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente -CBUQ; rampas em concreto p/ PNE com piso tátil, faixas de sinalização horizontal e placas de obra e de acompanhamento de obra do programa.
Primeira Medição
Matrícula da obra - 51.246.61918/78

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	858726	Código ART	858726
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	437.886,98	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	437.886,98
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	437.886,98
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	437.886,98	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	8.757,74
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

6211

0.*

437,886,98*

001

437,886,98*

437,886,98*

3.*

13,136,61**


~~13,136,61*~~

424,750,37*

PARANÁ URBANO**ATESTADO / AUTORIZAÇÃO**

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº **004/2018**, CONTRATO Nº **243/2018**, PROJETO DE EXECUÇÃO DE **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ**, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO.

Em **25** de **junho** de **2019**.

Ass.: 

Nome.: CÁSSIO MURILO LOPES

Cargo: Engº Civil – Fiscal da obra – CREA 29.228/D-PR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Ass.: 

NOME: VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito do Município de Marialva

PREFEITURA

PARANÁ URBANO

OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº **004/2018**, CONTRATO Nº **243/2018**, PROJETO DE **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ**, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.

Em **25** de **JUNHO** de **2019**

Ass.: 

Nome.: **PARANACIDADE-E. R. MARINGÁ**

Cargo.: **ROBERTO KAZUMI KONDO**
Engº Civil - CREA 7226-D-PR

PARANACIDADE